

**SUSITARIMAS
DĖL 2017 M. RUGPJŪČIO 30 D. RANGOS SUTARTIES NR. S-826
PAKEITIMO**

2017 m. *lapkričio 20* d. Nr. S-*1129*

Kaunas

Kauno rajono savivaldybės administracija, įmonės kodas 188756386, Savanorių pr. 371, 49500 Kaunas, atstovaujama administracijos direktoriaus Antano Nesteckio (toliau – Užsakovas) ir uždaroji akcinė bendrovė „Kamesta“ (toliau – Rangovas), įmonės kodas 259805810, atstovaujama generalinio direktoriaus Valentino Marcinkevičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau kartu vadinami Šalimis, sudarė šį 2017-08-30 Raudondvario seniūnijos Nevėžio gatvės rekonstravimo darbų sutarties Nr. S-826 (toliau – Sutartis) sąlygų keitimo susitarimą (toliau – Susitarimas):

1. Šalys, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punkto ir Sutarties 7.4. punktu dėl nenumatytų aplinkybių, atsiradus būtinybei susitaria:

1.1. Sutartyje numatytą Darbą (ar jo dalį) pakeisti kitu Darbu/Darbais pagal pridėtą Darbų keitimo aktą.

1.2. Įsigyti papildomų darbų, kurių kiekis ir kaina nurodyti pridėtame Darbų kiekių žiniaraštyje.

2. Susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai susitarimo šaliai. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.

3. Šalys susitaria, kad visos Sutarties nuostatos, kurių nepakeičia šis Susitarimas, lieka ir toliau galiojančios.

4. Prie šio susitarimo pridedami šie priedai ir dokumentai, kurie yra neatskiriamos Susitarimo dalys:

4.2.1. Darbų kiekių žiniaraštis;


4.2.2. Darbų keitimo aktas Nr. 01.

Užsakovas

Kauno rajono savivaldybės administracija
Įstaigos kodas 188756386
Savanorių pr. 371, 49500 Kaunas

administracijos direktorius

Antanas Nesteckis



D-238958
Kauno rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus pavaduotojas
sporto skyriaus vyr. specialistas
Rokas Baliūnas

Kauno rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
pavaduotojas
Šarūnas Šukevičius

VYKDYMU!
Kelių ir transporto
skyriui
Būhalterinės
apskaitos skyriui

Viešųjų pirkimų skyriaus
vyriausioji specialistė, vykdanči
Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjo funkcijas
Violeta Ambrazevičienė

Rangovas

UAB „Kamesta“
Įmonės kodas 259805810
Liepų g. 23, Garliava, 53239 Kauno r.

generalinis direktorius

Valentinas Marcinkevičius

(parašas)

Kauno rajono savivaldybės administracijos
transporto skyriaus vedėjo pavaduotojas
Kelių ir transporto skyriaus vedėjo funkcijas
autvydas Tamošiūnas
Rūta Šnauskienė

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS (prie 2017 m. lapkričio 20 d. susitarimo NR. S-1129.)

Sudaryta pagal 2017.03 kainas

Statinių grupė 06-21-A Raudondvario seniūnijos Nevėžio gatvės rekonstrukcija

Statinyš 1 Raudondvario seniūnijos Nevėžio gatvės rekonstrukcija

Žiniaraštis 6 Lietaus nuotekų vykdomi darbai

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
	1	Lietaus nuotekų vykdomi darbai				
1	N22P-0511	Uždaro perėjimo daugiau kaip 50 m ilgio įrengimas kryptinio gręžimo įrenginiu, įtraukiant plastikinį vamzdį, kai vamzdžių skersmuo 225-280 mm (trasos ilgis) k9=1.15	m	259,05	95,75	24804,92
		Skyriuje 1				24804,92
		Žiniaraštyje 6				24804,92
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				5209,03
		Iš viso žiniaraštyje 6				30013,95

Sudarė :

/Pavardė/




Projekto pavadinimas: „Raudondvario seniūnijos Nevėžio gatvės rekonstravimo darbai“

Rangovo sutarties Nr., data S-826 2017-08-30

Objekto pavadinimas: „Raudondvario seniūnijos Nevėžio gatvės rekonstravimo darbai“

Data: 2017-09-15

Darbų pakeitimo aktas Nr.01

Komisija sudaryta iš:

Užsakovo atstovo – Kauno rajono savivaldybės administracijos kelių ir transporto skyriaus vedėjo pavaduotojo vykdančio kelių ir transporto skyriaus vedėjo funkcijas Tautvydo Tamošiūno

Techninės priežiūros vadovo- SIP projektų vadovo Andrejaus Ūdros

Projektuotojo atstovo – statinio projekto vadovo Dovydo Banio

Rangovo atstovų – UAB „Kamesta“ techninio direktoriaus Stepono Tamučio

Darbų vadovo - Edmundo Markuckio

Komisija apžiūrėjusi objektą, nustatė:

1. Konkurso dokumentuose numatyta savitakinius lietaus nuotekų tinklus (DN250 .) pakloti atvirojo kasimo būdu išardant esamą kelio dangą. Rangovas siūlo lietaus kanalizacijos tinklus nuo šulinio L1-4 iki šulinio L1-11 kloti uždaru būdu , tuo pačiu išsaugojant kelio dangą ir nesudarant gyventojams sunkumų parvažiuoti į nuosavas valdas.

Komisija siūlo:

1. Betranšėjiniu būdu pakloti (nuo šulinio L1-4 iki L1-11) lietaus nuotekų tinklus naudojant polietilenuinius PE100 RCn D250

Priedai:

1. Kalkuliacija Nr.1 – 1 lapas,
 2. Darbų kiekių žiniaraščiai vykdomi darbai – 1 lapas, vertė 30013,95 Eur su PVM
 3. Darbų kiekių žiniaraščiai nevykdomi darbai – 1 lapas, vertė 35700,87 Eur su PVM
 4. Tiekėjų pasiūlymai -3 lapai
- Nevykdomų darbų vertė -5686,92 Eur su PVM

Komisija:

Užsakovo atstovas

Kauno rajono savivaldybės administracijos
Kelių ir transporto skyriaus vedėjo pavaduotojas,
vykdančias Kelių ir transporto skyriaus
vedėjo funkcijas

Tautvydas Tamošiūnas

Techninės priežiūros vadovas A. Ūdra

Projektuotojo atstovas

D. Banys

Rangovo atstovas

S. Tamutis

E. Markuckis

2017m 09 mėn 15 d.

2017m 09 mėn 15 d.

2017m 09 mėn 15 d.

2017m 09 mėn 15 d.

2017m 09 mėn 15 d.

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2017.03 kainas

Statinių grupė 06-21-A Raudondvario seniūnijos Nevėžio gatvės rekonstrukcija

Statinyss 1 Raudondvario seniūnijos Nevėžio gatvės rekonstrukcija

Žiniaraštis 6 Lletaus nuotekų vykdomi darbai

2017.09.20

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		1 Lletaus nuotekų vykdomi darbai				
1	N22P-0511	Uždaro perėjimo daugiau kaip 50 m ilgio įrengimas kryptinio gręžimo įrenginiu, įtraukiant plastikinį vamzdį, kai vamzdžių skersmuo 225-280 mm (trasos ilgis) k9=1.15	m	259,05	95,75	24804,92
		Skyriuje 1				24804,92
		Žiniaraštyje 6				24804,92
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				5209,03
		Iš viso žiniaraštyje 6				30013,95

Sudarė:

(Pavardė)

Tednuio plauovius
stuyriau vadovi
Anilene Braivėre

Statinių statybos
techninės priežiūros
vadovas
Andrejus Ūdra

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2017.03 kainas

Statinių grupė 06-21-A Raudondvario seniūnijos Nevėžio gatvės rekonstrukcija

Statiny's 1 Raudondvario seniūnijos Nevėžio gatvės rekonstrukcija

Žiniaraštis 5 Lietaus nuotekos nevykdomi darbai

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
	1	Lietaus nuotekos nevykdomi darbai				
1	N23-153	250 mm skersmens plastmasinių vamzdžių montavimas(N klasės) k9=1.15	100m	2,59	1320,53	3420,83
2	N57P-7236	Vamzdinių pirminis (apsauginis) užpylimas ekskavatoriumi, sutankinant gruntą (tranšėjų, II grupės vietiniu gruntu) k9=1.15	m3	2340,00	9,61	22487,40
3	N57P-4401	Pagrindų iš biriųjų medžiagų vamzdžiui įrengimas (smėlio) k8=1.03,k9=1.15	m3	9,00	31,48	283,32
4	N57P-1104	Grunto(tranšėjų) kasimas 0,4 m3 kaušo talpos ekskavatoriais, suverčiant gruntą į sankasą , kai gruntas II grupės k2=1.10,k9=1.15	t. m3	2,34	1415,94	3313,30
		Skyriuje 1				29504,85
		Žiniaraštyje 5				29504,85
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				6196,02
		Iš viso žiniaraštyje 5				35700,87

Sudarė:

(Pavardė)

Techninis projekto
Stygdavus vadovė
Nikolaus Micevičienė

Statinių statybos
techninės priežiūros
vadovas
Andrius Udra