

**SUSITARIMAS NR. 3
DĖL PAPILDOMŲ (NEATLIEKAMŲ) DARBŲ
PRIE 2016-09-16 PIRKIMO SUTARTIES NR. S-909**

2017 m. gruodžio mėn. 14 d.
Vilnius

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, įstaigos kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36 Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus pavaduotojo pareigas E. Egidavičiaus, veikiančio pagal Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 3-457, (toliau – **Užsakovas**), ir

Uždaroji akcinė bendrovė „Kvėdarsta“, juridinio asmens kodas 176597054, kurios registruota buveinė yra K. Jauniaus g. 13, Kvėdarnos mstl., LT-75347 Šilalės r. sav., duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Arūno Pocius, veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau – **Rangovas**),

Užsakovas ir Rangovas, kiekvienas atskirai vadinamas „Šalimi“, o kartu vadinami „Šalimis“ vadovaudamiesi 2016 m. rugsėjo 16 d. pirkimo sutarties Nr. S-909 (toliau – **Sutartis**) XI skirsnio „Papildomi darbai“ nuostatomis, sudarė šį papildomą susitarimą prie Sutarties (toliau – **Susitarimas**):

1. Šalys susitaria, kad atsiradus papildomiems (neatliekamiesiems) darbams (nerengiamų ir papildomų nuovažų įrengimas) vykdant **valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 141 Kaunas–Jurbarkas–Šilutė–Klaipėda pėsčiųjų ir dviračių takų 135,5-137,16 km ruože (Lumpėnų gyvenvietėje) tiesimo ir kelio rekonstravimo darbus**, pasirašomas šis susitarimas prie 2016-09-16 pirkimo sutarties Nr. S-909.

Papildomų darbų suma yra 401,03 Eur be PVM.

Neatliekamų darbų suma yra –325,81 Eur be PVM.

Viso papildomų darbų (Darbų pakeitimas Nr. 2) suma yra 75,22 Eur be PVM.

21 proc. PVM yra 15,80 Eur.

Iš viso papildomų darbų (Darbų pakeitimas Nr. 2) suma yra 91,02 Eur su PVM (devyniasdešimt vienas euras, 02 ct.).

2. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

3. Šis Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

4. Kitos Sutarties sąlygos, nepamintotos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievoles.

5. Susitarimas yra sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.


6. Šis Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas, ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų kaip pilnai atitinkantis jų valią bei interesus aukščiau nurodytą dieną.

Užsakovas:

Lietuvos automobilių kelių direkcija
prie Susisiekimo ministerijos
J. Basanavičiaus g. 36
LT-03109 Vilnius
Įstaigos kodas 188710638
Telefonas (8 5) 232 9600
El. paštas lakd@lakd.lt
A.s. LT 37 7300 0100 0245 6303
AB „Swedbank“, 73000.

Rangovas:

UAB „Kvėdarsta“
K. Jauniaus g. 13, Kvėdarnos mstl.,
LT-75347 Šilalės r. sav.
Įstaigos kodas 176597054
Telefonas (8 449) 55260
El. paštas kvedarsta@kvedarsta.lt
A.s. LT52 4010 0445 0001 0254
Luminor bank AB, 40100.



Direktorius
Arūnas Pocius