

/VP-993

PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr. 2
PRIE 2017-07-31 RANGOS SUTARTIES Nr.VP-634

2017 gruodžio 11 d.
Kėdainiai

Kėdainių rajono savivaldybės administracija (kodas 188768545), atstovaujama administracijos direktoriaus Ovidijaus Kačiulio, veikiančio pagal administracijos nuostatus, (toliau – Užsakovas) ir UAB „LitCon“ (kodas 123228761), atstovaujama generalinio direktoriaus Lino Piliponio, veikiančio (-ios) pagal bendrovės įstatus, (toliau – Rangovas), ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaujantis 2017-07-31 rangos sutarties VP-634 9.1. p. susitaria:

1. Vadovaujantis 2017-10-26 Kėdainių rajono savivaldybės administracijos raštu Nr. AS-5057 „Dėl 2017 metų liepos 31 d. statybos darbų rangos sutarties Nr. VP-634 kainos koregavimo“ ir 2017-12-05 UAB „LitCon“ raštu Nr.SR-171205-01ŽD „Dėl darbų atsisakymo“ atsisakyti šio susitarimo priede Nr.2 (Lokalinė sąmata Nr.2.7 „Elektroninių ryšių įrengimas, skyrius 3, punktas 7 (Esamos RFID sistemos išplėtimas)) numatytų įrengimų, kurių bendrą kainą sudaro 53 240,00 Eur (penkiasdešimt trys tūkstančiai du šimtai keturiasdešimt Eur). Šią sumą sudaro įrengimų vertė 44 000,00 Eur ir PVM (21%) – 9 240,00 Eur.
2. Pakeisti 2017-07-31 statybos darbų rangos sutarties Nr. VP-634 punktą 2.1. ir išdėstyti jį taip: „2.1. Bendra Sutarties kaina yra **244 278,03 Eur** (du šimtai keturiasdešimt keturi tūkstančiai du šimtai septyniasdešimt aštuoni Eur 03 ct) su PVM, bendra Sutarties kaina be PVM - 201 882,67 Eur ir PVM (21%) - 42 395,36 Eur.
3. Pakeisti 2017-07-31 statybos darbų rangos sutarties Nr.VP-634 punkto 12.7.1. „Veiklos sąrašas“ 1 priedą (pridedama).
4. Visi kiti 2017-07-31 statybos rangos sutarties Nr. VP-634 punktai lieka galioti.
5. Šis papildomas susitarimas Nr.2 yra 2017-07-31 statybos darbų rangos sutarties Nr.VP-634 neatskiriama dalis.

PRIEDAI:

1. Veiklos sąrašas – 1 lapas;
2. Lokalinė sąmata Nr.2.7 „Elektroninių ryšių įrengimas“ nevykdomi darbai -- 1 lapas

Šis papildomas susitarimas sudarytas 2 egzemplioriais:

1 - užsakovui, 1 – rangovui.

Sutarties šalių adresai, telefonų, telefaksų Nr., atsiskaitomosios sąskaitos

Užsakovo: J. Basanavičiaus g. 36, LT – 57288 Kėdainiai, įmonės kodas 188768545, tel. (8 347) 69550, faks. (8 347) 61125, el. paštas administracija@kedainiai.lt, a/s LT47 7044 0600 0773 6554 AB SEB bankas, banko kodas 70440.

Rangovo: Islandijos g. 4, LT – 01401 Vilnius, įmonės kodas 123228761, tel. (+370 5) 2125052, faks. (+370 5) 2620195, el. paštas: info@litcon.lt, a/s LT 64 7180 3000 0946 7385 AB Šiaulių bankas, banko kodas 71803.



Statybos ir turto skyriaus
vyr. specialistas

Audronis Pocius

Statybos ir turto skyriaus
Vedėjo pavaduotojas
ALGIMANTAS GEDGAUDAS

Rangovas:
Generalinis direktorius
Linas Piliponis
Uždaroji
akcinė bendrovė
„LitCon“
A.V. Nr. 2
Kėdainių r. savivaldybės administracijos
Teisės ir viešosios tvarkos skyriaus
vyriausiasis specialistas
Evaldas Vaicekavičius
Biudžeto ir finansų skyriaus
vedėja
Jolanta Sakavičiienė

Kėdainių rajono savivaldybės pastato, esančio Didžiosios Rinkos a. 4, Kėdainiuose, įrengiant Mikalojaus Daukšos viešosios bibliotekos vaikų ir jaunimo skyrių, rangos darbai

Pastaba. Darbo projekto parengimo paslaugų kaina neturi viršyti 4 proc. bendros pasiūlymo kainos su PVM.

Audronis Pocius *Speci*



**Kēdaiņu rātoņu savivaldības
administrācijas direktorius
Covid19s kauculis**