

/VP-291

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 1
PRIE 2016 M. LIEPOS 12 D. KAIŠIADORIŲ MIESTO A. M. BRAZAUSKO PARKO
REKONSTRUKCIJOS RANGOS SUTARTIES NR. VP-151

2017 m. birželio 9 d.
Vilnius

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija, atstovaujama administracijos direktoriaus Česlovo Nevieros, veikiančio pagal savivaldybės administracijos nuostatus (toliau - Užsakovas), ir UAB „Jurmelsta“, atstovaujama direktoriaus Kęstučio Naujoko, veikiančios pagal įstatus (toliau - Rangovas), toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekviena atskirai - Šalimi, prie 2016 m. liepos 12 d. Kaišiadorių miesto A. M. Brazausko parko rekonstrukcijos rangos sutarties Nr. VP-151 (toliau – Sutartis) sudarė šį papildomą susitarimą ir susitarė:

1. Vadovaujantis Sutarties 39 ir 41 punktais pratęsti darbų atlikimo terminą, nurodytą Sutarties 36 punkte, 2 mėn. laikotarpiui.
2. Kitos Sutarties sąlygos lieka nepakeistos.
3. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.
4. Šis susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, iš kurių po vieną gauna kiekviena Šalis.

Šalių rekvizitai ir parašai:

UŽSAKOVAS

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija
Adresas: Bažnyčios g. 4 Kaišiadorys, LT-56121
Kodas 188773916
Tel. (8~346) 51233
Fax. (8~346) 51244
El. paštas direktorius@kaiiadorys.lt
Banko kodas 40100
Sąskaita LT314010040500080026
AB DNB bankas

RANGOVAS

UAB „Jurmelsta“
Adresas: Pramonės g. 1, LT-74111 Jurbarkas
Kodas 158257064
PVM kodas LT582570610
Tel. +37044770080
Fax. +37044770080
El. paštas sekretore@jurmelsta.lt
Banko kodas 40100
Sąskaita LT544010044300070326
AB DNB bankas

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktorius UAB „Jurmelsta“ direktorius

