

**SUSITARIMAS DĖL 2017 M. GEGUŽĖS 24 D. REMONTO DARBŲ
SUTARTIES PAPILDOMŲ IR NEVYKDOMŲ DARBŲ**

2017 m. liepos mėn. 24 d.

Kaunas

Kauno lopšelis-darželis „Šnektis“, kodas 191634435, Kariūnų pl. 7, Kaunas, (toliau – Užsakovas) atstovaujama direktorės Rasos Kilčiauskienės, veikiančios pagal įstaigos nuostatus ir

UAB „Rūdupis“ kodas 170681385, Pramonės g. 11, Prienai (toliau – Rangovas), atstovaujama direktoriaus Povilo Kriauzos, veikiančio pagal įmonės įstatų, toliau abi kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai Šalimi, vadovaudamosi 2017 m. liepos 24 d. Remonto darbų sutartimi susitaria:

1. Sudaryti papildomų darbų lokalinę sąmatą, kurios vertė 1758,73 Eur (vienas tūkstantis septyni šimtai penkiasdešimt aštuoni eurai 73 ct.);
2. Nevykdomiems darbams sudaryti nevykdomų darbų lokalinę sąmatą, kurios vertė 3879,27 Eur (trys tūkstančiai aštuoni šimtai septyniasdešimt devyni eurai 27 ct.)
3. Dėl atsiradusių papildomų ir nevykdomų darbų sutarties sąlygos nesikeičia išskyrus 3.1 punktą, kuris išdėstomas taip:
Bendra sutarties vertė yra 42861,03 Eur (keturiasdešimt du tūkstančiai aštuoni šimtai šešiasdešimt vienas euras 03 ct.)
4. Pratęsti darbų atlikimo terminą iki 2017 m. gruodžio 1 d.
5. Šis susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo momento ir yra neatskiriama Rangos sutarties dalis.
6. Susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną abiem susitarimo šalims.

UŽSAKOVAS

Kauno lopšelis-darželis „Šnektis“
Kariūnų pl. 7, Kaunas
Įstaigos kodas: 191634435
Tel./Fax. (8-37) 345884
El. paštas: darzelissnektis@gmail.com



Direktorė Rasa Kilčiauskienė

(parašas ir antspaudas)

RANGOVAS

UAB „Rūdupis“
Pramonės g. 11, Prienai
Įmonės kodas: 170681385
Tel.: 8 319 60220
El. paštas: mail@rudupis.lt



Direktorius Povilas Kriauza

(parašas ir antspaudas)

Parengė: UAB "Rūdūpis"

Kompleksas: Kauno lopšelis - darželis Šnekutis
 Objektas: Kauno lopšelis - darželis Šnekutis,
 Kariūnų pl. 7, Kaunas
 Žiniaraštis: Remonto darbai (WC ir prausyklos) papildomi

Lokalinė sąmata

Sudaryta 2016 m. spalio mėn. kainomis

Iš viso: 1758,73 EUR

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos (Eurais)			
						Darbas	Medžiago s	Mecha- nizmai	Suma
1	N20P-0206	Dežučių įrengimas	vnt		4				
2	N15P-0407	Sienų paviršių aptaisymas gipskartonio plokštemis, klijuojant prie pagrindo	m2		12,49				
3	N15P-0301	Sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis	m2		6,89				
4	N16-114	Vidaus vandentekio vamzdynų tiesimas iš polietileninių vamzdžių, kurių skersmuo iki 50 mm (gaminant ruošinius objekte)	m		1				
5	N16-114	Vidaus vandentekio vamzdynų tiesimas iš polietileninių vamzdžių, kurių skersmuo iki 50 mm (gaminant ruošinius objekte)	m		1				
6	N15P-0407	Sienų paviršių aptaisymas gipskartonio plokštemis, klijuojant prie pagrindo	m2		12,49				
7	N15P-0301	Sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis	m2		6,89				
8	N16-114	Vidaus vandentekio vamzdynų tiesimas iš polietileninių vamzdžių, kurių skersmuo iki 50 mm (gaminant ruošinius objekte)	m		1				
9	N16-114	Vidaus vandentekio vamzdynų tiesimas iš polietileninių vamzdžių, kurių skersmuo iki 50 mm (gaminant ruošinius objekte)	m		1				
11	N15P-0407	Sienų paviršių aptaisymas gipskartonio plokštemis, klijuojant prie pagrindo	m2		12,49				
12	N15P-0301	Sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis	m2		6,89				
13	N16-114	Vidaus vandentekio vamzdynų tiesimas iš polietileninių vamzdžių, kurių skersmuo iki 50 mm (gaminant ruošinius objekte)	m		1				
14	N16-114	Vidaus vandentekio vamzdynų tiesimas iš polietileninių vamzdžių, kurių skersmuo iki 50 mm (gaminant ruošinius objekte)	m		1				
15	N15P-0407	Sienų paviršių aptaisymas gipskartonio plokštemis, klijuojant prie pagrindo	m2		12,49				
16	N15P-0301	Sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis	m2		6,89				

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos (Eurais)			
						Darbo s	Medžiago s	Mecha- nizmai	Suma
17	N16-114	Vidaus vandentekio vamzdinių tiesimas iš polietileningų vamzdžių, kurių skersmuo iki 50 mm (gaminant ruošinius objekte)	m		1				
18	N16-114	Vidaus vandentekio vamzdinių tiesimas iš polietileningų vamzdžių, kurių skersmuo iki 50 mm (gaminant ruošinius objekte)	m		1				
Iš viso									
Pagalbinių medžiagų vertė									
Papildomų mechanizmų vertė									
Papildomas darbo uždarbis									
Iš viso									
Soc. draudimas									
Statinio statybos išlaidos									
Statybvietės išlaidos									
Iš viso tiesioginės išlaidos									
Pridėtinės išlaidos									
Pelnas									
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis									
Įrengimai									
Bendra vertė be PVM									
PVM						21%	21%	21%	
Bendra vertė su PVM									1758,73

Sudarė
Darbo vadovas
Ricardas Janonis
 Atestato Nr. 32640



Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos (Eurais)			
						Dar	Medžiago s	Mecha- nizmai	Suma
111	N20P-0206	Štampuotų iki 0,25m2 ploto grotelių montavimas vėdinimo sistemose 3m aukštyje	vnt		1				
112	CALC1-1	Sieninės spintos pagaminimas ir sumontavimas	kompl.		1				
115	N21-198	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100 vnt		0,01				
Iš viso už poskyrį Remonto darbai WC ir prausykla									
Remonto darbai virtuvėlė									
133	N21-205	Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100 vnt		0,01				
Iš viso už poskyrį Remonto darbai virtuvėlė									
Santechnikos darbai WC ir prausykla									
136	R19-35	Ketinių vidaus kanalizacijos 100 mm skersmens vamzdinių ardymas	m		3				
137	R19-33	Ketinių vidaus kanalizacijos 50 mm skersmens vamzdinių ardymas	m		6				
140	N16-138-1	Iki 50 mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdžio santechkabinose montavimas	m		3				
141	N16-138-2	Iki 100 mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdžio santechkabinose montavimas	m		6				
146	N16P-1103	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdinių jungiamųjų (fasoninių) dalių diam.110mm montavimas	vnt		1				
149	N16P-0501	Movinės uždaromosios armatūros iki 15mm diametro montavimas	vnt		5				
Iš viso už poskyrį Santechnikos darbai WC ir prausykla									
Santechnika virtuvėlė									
159	R19-33	Ketinių vidaus kanalizacijos 50 mm skersmens vamzdinių ardymas	m		0,5				
160	R19-1	Vidaus vamzdinių iš plieninių vandentiekų - dujotiekų iki 32 mm skersmens vamzdžių ardymas	m		1				
162	N16-138-1	Iki 50 mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdžio santechkabinose montavimas	m		1,5				
163	N16-68 (S9=1,0255)	Vamzd., kurių D iki 25mm, prijung.prie veik.vid.šild.ir vandent.sist.	vnt		2				
164	N16-168 (S9=1,034)	Vamzdžių, kurių D 50mm, prijungimas prie veikiančių kanalizac.tinklų	vnt		1				
Iš viso už poskyrį Santechnika virtuvėlė									
Iš viso už skyrių Kiškučių grupė									
Skyrius Pelėdžiukų grupė									
Remonto darbai WC ir prausykla									
196	N20P-0206	Štampuotų iki 0,25m2 ploto grotelių montavimas vėdinimo sistemose 3m aukštyje	vnt		1				
197	CALC1-1	Sieninės spintos pagaminimas ir sumontavimas	kompl.		1				
200	N21-198	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100 vnt		0,01				
Iš viso už poskyrį Remonto darbai WC ir prausykla									
Remonto darbai virtuvėlė									
218	N21-205	Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100 vnt		0,01				
Iš viso už poskyrį Remonto darbai virtuvėlė									
Santechnikos darbai WC ir prausykla									

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos (Eurais)			
						Darbai	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
221	R19-35	Ketinių vidaus kanalizacijos 100 mm skersmens vamzdinių ardymas	m		3				
222	R19-33	Ketinių vidaus kanalizacijos 50 mm skersmens vamzdinių ardymas	m		6				
225	N16-138-1	Iki 50 mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdžio santechnikabinose montavimas	m		3				
226	N16-138-2	Iki 100 mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdžio santechnikabinose montavimas	m		6				
231	N16P-1103	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdinių jungiamųjų (fasoninių) dalių diam.110mm montavimas	vnt		1				
233	N46-47 (S9=1,17)	Skylių pramušimas, kurių diametras iki 50 mm, kai sienų storis iki 25 cm	100 vnt		0,01				
234	N16P-0501	Movinės uždarnosios armatūros iki 15mm diametro montavimas	vnt		5				
Iš viso už poskyrį Santechnikos darbai WC ir prausykla									
Santechnika virtuvėlė									
244	R19-33	Ketinių vidaus kanalizacijos 50 mm skersmens vamzdinių ardymas	m		1				
245	R19-1	Vidaus vamzdinių iš plieninių vandentiekų - dujotiekų iki 32 mm skersmens vamzdžių ardymas	m		1				
247	N16-138-1	Iki 50 mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdžio santechnikabinose montavimas	m		1				
248	N16-68 (S9=1,0255)	Vamzd., kurių D iki 25mm, prijung.prie veik.vid.šild.ir vandent.sist.	vnt		2				
249	N16-168 (S9=1,034)	Vamzdžių, kurių D 50mm, prijungimas prie veikiančių kanalizac.tinklų	vnt		1				
252	N16P-0501	Movinės uždarnosios armatūros iki 15mm diametro montavimas	vnt		2				
Iš viso už poskyrį Santechnika virtuvėlė									
Iš viso už skyrių Pelėdžiukų grupė									
Skyrius Drugelių grupė									
Remonto darbai WC ir prausykla									
281	N20P-0206	Štampuotų iki 0,25m2 ploto grotelių montavimas vėdinimo sistemose 3m aukštyje	vnt		1				
282	CALC1-1	Sieninės spintos pagaminimas ir sumontavimas	kompl.		1				
285	N21-198	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100 vnt		0,01				
Iš viso už poskyrį Remonto darbai WC ir prausykla									
Remonto darbai virtuvėlė									
303	N21-205	Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100 vnt		0,01				
Iš viso už poskyrį Remonto darbai virtuvėlė									
Santechnikos darbai WC ir prausykla									
306	R19-35	Ketinių vidaus kanalizacijos 100 mm skersmens vamzdinių ardymas	m		3				
307	R19-33	Ketinių vidaus kanalizacijos 50 mm skersmens vamzdinių ardymas	m		6				
310	N16-138-1	Iki 50 mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdžio santechnikabinose montavimas	m		2				

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos (Eurais)			
						Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
311	N16-138-2	Iki 100 mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdyno santechnikabinose montavimas	m		6				
315	N20P-0206	Revizinių durelių įrengimas	vnt		1				
316	N16P-1103	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdinių jungiamųjų (fasoninių) dalių diam.110mm montavimas	vnt		1				
319	N16P-0501	Movinės uždarnosios armatūros iki 15mm diametro montavimas	vnt		5				
Iš viso už poskyrį Santechnikos darbai WC ir prausykla									
Santechnika virtuvėlė									
329	R19-33	Ketinių vidaus kanalizacijos 50 mm skersmens vamzdinių ardymas	m		2				
330	R19-1	Vidaus vamzdinių iš plieninių vandentiekio - dujotiekio iki 32 mm skersmens vamzdžių ardymas	m		2,5				
332	N16-138-1	Iki 50 mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdyno santechnikabinose montavimas	m		1,5				
333	N16-68 (S9=1,0255)	Vamzd., kurių D iki 25mm, prijung. prie veik. vid. šild. ir vandent. sist.	vnt		2				
334	N16-168 (S9=1,034)	Vamzdžių, kurių D 50mm, prijungimas prie veikiančių kanalizac. tinklų	vnt		1				
337	N16P-0501	Movinės uždarnosios armatūros iki 15mm diametro montavimas	vnt		2				
Iš viso už poskyrį Santechnika virtuvėlė									
Iš viso už skyrių Drugelių grupė									
Iš viso									
Pagalbinių medžiagų vertė									
Papildomų mechanizmų vertė									
Papildomas darbo uždarbis									
Iš viso									
Soc. draudimas									
Statinio statybos išlaidos									
Statybvietės išlaidos									
Iš viso tiesioginės išlaidos									
Pridėtinės išlaidos									
Pelnas									
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis									
Įrengimai									
Bendra vertė be PVM									
PVM						21%	21%	21%	
Bendra vertė su PVM									
									3879,27

Sudarė:

Darbo vadovas
Ričardas Janonis
 Atestato Nr. 32640

