

307 H. H. OIR

SUSITARIMAS Nr. 1
DĖL 2017 M. RUGPJŪČIO 28 D. SUTARTIES NR. 007 PAKEITIMO

2017-11-14
Vilnius

Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazija, įstaigos kodas 195472315, atstovaujama direktorės Janinos Vysockos, toliau vadinama Užsakovu,

ir
UAB „Verslo bitė“, juridinio asmens kodas 300531395, atstovaujama direktoriaus Edgaro Kudinovo, toliau vadinama Rangovu, Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai vadinamas Šalimi, o abu kartu – Šalimis,

atsižvelgiant į tai, kad:

- a) Šalys 2017 m. rugpjūčio 28 d. pasirašė sutartį Nr. 007 (toliau – Sutartis) dėl Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazijos, Rygos g. 10, Vilniuje, paprastojo remonto darbų (toliau – darbai);
- b) vadovaujantis Sutarties 14.4 punktu, įforminus pakeitimą, Sutarties kaina gali būti koreguojama padidėjusių apimčių/nevykdomų Darbų sumomis iki 40 proc., sudarant rašytinį susitarimą dėl Sutarties kainos koregavimo, kuris tampa neatskiriama šios Sutarties dalimi. Jeigu racionaliai naudojant darbų vykdymui skirtas lėšas, būtina/tikslinga padidinti rangos darbų apimtį, raštu pagrindžiant aplinkybes, sąlygojančias būtinybę atlikti darbų pakeitimus, Rangovas pateikia papildomų darbų kiekių lokalinę sąmatą, sudarytą pagal Sutarties priede „Sąmatiniai skaičiavimai“ nustatytus rangos darbų įkainius;
- c) dalis papildomų darbų, kurie nebuvo įtraukti į „Sąmatinius skaičiavimus“, gali būti įsigijami iš Rangovo (to paties tiekėjo), neskelbiant naujo pirkimo, raštu pagrindžiant aplinkybes, sąlygojančias būtinybę įsigyti papildomus darbus vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. IS-95 „Dėl kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ patvirtintos Kainodaros nustatymo metodikos 23.5. punktu, neviršijant 15 % pradinės Sutarties vertės;
- d) Atsižvelgiant į tai, Šalys sudarė šį susitarimą dėl 2017 m. rugpjūčio 7 d. sutarties Nr. 007 pakeitimo (toliau – Susitarimas) ir susitarė:
 1. Pakeisti Sutarties 2.1 punktą išdėstant jį taip:
 2. Sutarties kaina yra 483462,84 su PVM (keturi šimtai aštuoniasdešimt trys tūkstančiai keturi šimtai šešiasdešimt du Eur 84 ct).
 3. Šis Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis ir galioja kartu su Sutartimi.
 4. Sutarties nuostatos taikomos šio Susitarimo atžvilgiu tiek, kiek jos nėra pakeistos šiuo Susitarimu. Sutartis ir šis Susitarimas turi būti aiškinami kaip papildantys ir paaiškinantys vienas kitą, tačiau, esant prieštaravimams arba neatitikimams, šis Susitarimas turi viršenybę prieš Sutartį.
 5. Šis Susitarimas keičiamas, pildomas arba nutraukiamas tik raštišku Šalių susitarimu.
 6. Šis Susitarimas įsigalioja jo pasirašymo dieną ir galioja iki Sutarties galiojimo pabaigos.
 7. Šis Susitarimas surašytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai šaliai.
 8. Susitarimo priedai:
 - 8.1. Užsakovo 2017-11-08 raštas Nr. 2.4/SD-232 „Dėl papildomų remonto darbų atlikimo“;
 - 8.2. Rangovo 2017-11-09 raštas Nr. VBS17/11/09-01 „Dėl papildomų remonto darbų atlikimo“;
 - 8.3. Lokalinės sąmatos.

Užsakovas

Direktorė Janina Vysocka

A. V.

Rangovas

Direktoriaus Edgaras Kudinovas

A. V.