

Papildomas susitarimas Nr. CPO43617/12-R0300-P1

prie 2017-10-06 Pagrindinės sutarties Nr. CPO43617/12-R0300

2017 m. gruodžio 27 d.

Pabradės komunalinis ūkis, UAB atstovaujama direktoriaus Andrejaus Jundos (toliau vadinama UŽSAKOVU), ir

„Žilinskis ir Co“ UAB, atstovaujama direktoriaus dr. Žilvino Žilinskio (toliau vadinama – TIEKĖJU), susitarė:

1. Pratęsti Pagrindinės sutarties 5.1 nustatytą darbų atlikimo terminą 6 mėnesius, t. y. iki 2018-06-27.
2. Kitos Pagrindinės sutarties sąlygos nėra keičiamos ir galioja tiek, kiek neprieštarauja šiam Susitarimui.
3. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.
4. Susitarimas sudarytas dviem vienodą galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

UŽSAKOVAS

Pabradės komunalinis ūkis, UAB

Adresas: Pašto g. 6A, Pabradės m., Švenčionių r. sav., LT-18175

Kodas: 178602952


PVM kodas: LT786029515

A.s. Nr.: LT827044060007767255, AB SEB bankas

Tel.: 8 38753345

El. paštas: info@pabradesku.lt

Direktorius
Andrejus Junda



TIEKĖJAS

„Žilinskis ir Co“, UAB

Adresas: Užtvankos g. 17, Dainių k. Jurbarko r., sav., LT-74202

Kodas: 304317232


PVM kodas: LT100010333316

A.s. Nr.: LT734010051003706034, AB DNB bankas

Tel.: 8 44770120

El. paštas: info@zilinskis.com

Direktorius
Dr. Žilvinas Žilinskis



MOORIUS GUDAITIS
RENOVACIJOS DEPARTAMENTO
DIREKTORIUS