

SUSITARIMAS DĖL 2017-09-29 RANGOS SUTARTIES NR. 40410/572437 PAKEITIMO

2017-11-13, Nr. K-674

Vilnius

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Užsakovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruota buveinė Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama Tinklų vystymo tarnybos direktoriaus Ryčio Borkio, veikiančio pagal 2017 m. lapkričio 7 d. generalinio direktoriaus įsakymą Nr. 768, ir

UAB „Axis Power“ (toliau – Rangovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 135175277, PVM mokėtojo kodas LT351752716, registruotos buveinės adresas Kauno m. sav. Kauno m. Jovarų g. 2, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama generalinio direktoriaus Manto Galdiko, veikiančio pagal bendrovės įstatus,

toliau kartu – Šalys, o kiekviena atskirai – Šalis,

atsižvelgdamos į tai, kad:

- Užsakovas ir Rangovas 2017-09-29 sudarė Rangos Sutartį Nr. 40410/572437 (toliau – Sutartis), kuria Rangovas įsipareigojo atlikti (ESO-2017-794) 110/10 kV Priekulės TP, Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Stragnų II k., Stragnų g. 27 rekonstravimo darbus, įrangos tiekimą, darbo projekto parengimą bei personalo instruktavimo paslaugas (toliau – Darbai) ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigojo priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka;
- objektas yra dalinai finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ įgyvendinimo 04.4.1-LVPA-K-106 priemonę „Elektros skirstomųjų tinklų modernizavimas ir plėtra“, todėl reikalingas neesminis Sutarties priedo Nr. 5 pakeitimas;

vadovaudamosi Sutarties BD 17.7 punktu,

sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Sutartyje numatytus darbus (Senų galios transformatorių demontavimas, išvežimas ir naujų galios transformatorių sumontavimo darbai. MKRAD eilės Nr. 9;) atliks kitas Rangovo nurodytas subrangovas BĮ UAB „EWEX Projektas“.
2. Pakeisti Sutarties priedą Nr. 5 – Susitarimo priedas Nr. 1.
3. Kitos Sutarties sąlygos lieka galioti nepakitusios.
4. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
5. Susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai šaliai.
Susitarimo priedai:
Priedas Nr. 1 - Sutarties Priedas Nr. 5.

Užsakovas
AB „Energijos skirstymo operatorius“

Tinklų vystymo tarnybos direktorius
Rytis Borkys

Rangovas
UAB „Axis Power“

Generalinis direktorius
Mantas Galdikas