

Papildomas susitarimas Nr. 1

prie 2017-10-06 Pagrindinės sutarties Nr. CPO43603

2017 m. gruodžio 27 d.

Pabradės komunalinis ūkis, UAB atstovaujama direktoriaus Andrejaus Jundos (toliau vadinama UŽSAKOVU), ir

„Ekstra statyba“ UAB, atstovaujama direktoriaus Valentino Veževičiaus (toliau vadinama – TIEKĖJU), susitarė:

1. Pratęsti Pagrindinės sutarties 5.1 nustatytą darbų atlikimo terminą 6 mėnesius, t. y. iki 2018-06-27.
2. Kitos Pagrindinės sutarties sąlygos nėra keičiamos ir galioja tiek, kiek neprieštarauja šiam Susitarimui.
3. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.
4. Susitarimas sudarytas dviem vienodą galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

UŽSAKOVAS

TIEKĖJAS

Pabradės komunalinis ūkis, UAB

„Ekstra statyba“, UAB

Adresas: Pašto g. 6A, Pabradės m., Švenčionių r. sav.,
LT-18175

Kodas: 178602952

PVM kodas: LT786029515

A.s. Nr.: LT827044060007767255, AB SEB bankas

Tel.: 8 38753345

El. paštas: info@pabradesku.lt

Adresas: Savanorių pr. 139 E, Vilnius,
LT-03150

Kodas: 125859857

PVM kodas: LT258598515

A.s. Nr.: LT727300010129688342, AB Swedbank

Tel.: 8 5 2477270

El. paštas: info@ekstrastatyba.lt

Direktorius
Andrejus Junda

Direktorius
Valentinas Veževičius

