

SUSITARIMAS DĖL 2016-10-10 RANGOS SUTARTIES NR. 40400/561910 PAKEITIMO

2017-12-28, Nr. K-885

Vilnius

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Užsakovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruota buveinė Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama Tinklų vystymo tarnybos direktoriaus Ryčio Borkio, veikiančio pagal 2017 m. liepos 3 d. generalinio direktoriaus įsakymą Nr. 481, ir

UAB „Axis Power“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 135175277, PVM mokėtojo kodas LT351752716, registruotos buveinės adresas Kauno m. sav. Kauno m. Jovarių g. 2, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama generalinio direktoriaus Manto Galdiko, veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau – Rangovas),

toliau kartu – Šalys, o kiekviena atskirai – Šalis,

atsižvelgdamos į tai, kad:

- Užsakovas ir Rangovas 2016-10-10 sudarė Rangos Sutartį Nr. 40400/561910 (toliau – Sutartis), kuria Rangovas įsipareigojo atlikti 110/6 kV Grigiškių transformatorių pastotės, Vilniaus g.10 A, Grigiškėse, AB LESTO (AB "Energijos skirstymo operatorius") A ir B dalies rekonstrukcijos darbus (toliau – Darbai), pateikti įrangą (toliau - Įranga), parengti darbo projektą (toliau – Darbo projektas) ir suteikti personalo instruktavimo paslaugą (toliau – Paslauga) (Investicinio projekto Nr. 1N4103052026 ir 1T4021050356), ir perduoti šių Darbų bei Paslaugos rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigojo priimti atliktus Darbus, suteiktą Paslaugą, parengtą Darbo projektą ir sumontuotą Įrangą ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka;
- 2017-11-24 įvyko susitikimas tarp Rangovo, Užsakovo, kurio metu įvertinus esamo 6 kV narvelio Nr. 26 technines charakteristikas, šynų sistemos perdarymo į 1600 A galimybes, galimybes atlikti bandymus objekte su rekonstruotu narveliu ir atsižvelgiant į tai, kad reikalinga įrangos komplektacija nebegaminama, buvo nuspręsta esamą 6 kV narvelį demontuoti, o vietoj jo montuoti naują USN-10 „ELGA“ gamybos narvelį. Atsiradus papildomų prekių poreikiui, Rangovas pateikė sąmatą;
- Užsakovas papildomų prekių įsigijimui iš Rangovo neprieštarauja, nes Užsakovas, kaip apdairusis ir protingas perkantysis subjektas negalėjo šių aplinkybių numatyti iš anksto;
- Sutarties pakeitimas nepakeičia pirkimo Sutarties pobūdžio;
- papildomų darbų vertė neviršija 50 proc. pradinės Sutarties vertės. Papildomai darbų įsigijama už 17.000,00 Eur (septyniolika tūkstančių eurų, 00 euro ct) be PVM, kas sudaro 1,2 proc. Sutarties kainos;

vadovaudamosi Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnio 1 dalimi 3 punktu ir 2017 m. birželio 28 d. Nr. 1S-95 Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu „Dėl kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ 23.3. punktu,

sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Pakeisti (padidinti) bendrą Darbų kainą 17.000,00 Eur (septyniolika tūkstančių eurų, 00 euro ct) be PVM (20.570,00 Eur (dvidešimt tūkstančių penki šimtai septyniasdešimt eurų, 00 euro ct) su PVM), t. y. 1,2 procentų, atitinkamai Sutarties 2.3. punktą išdėstyti nauja redakcija:

„2.3. Bendra maksimali Sutarties kaina yra – 1.739.980,00 EUR (Vienas milijonas septyni šimtai trisdešimt devyni tūkstančiai devyni šimtai aštuoniasdešimt eurų, 00 ct) įskaitant PVM. Bendrą maksimalią Sutarties kainą sudaro:

2.3.1.AB "Energijos skirstymo operatorius" A dalies Darbų kaina – 176.500,00 EUR (Vienas šimtas septyniasdešimt šeši tūkstančiai penki šimtai eurų 00 ct);

2.3.2.AB "Energijos skirstymo operatorius" A dalies Įrangos kaina – 884.000,00 EUR (aštuoni šimtai aštuoniasdešimt keturi tūkstančiai eurų, 00 ct);

2.3.3.AB "Energijos skirstymo operatorius" A dalies Darbo projektas - 16.000,00 EUR (Šešiolika tūkstančių eurų 00 ct);

2.3.4.AB "Energijos skirstymo operatorius" A dalies Paslaugos kaina – 500,00 EUR (Penki šimtai eurų 00 ct);

2.3.5.AB "Energijos skirstymo operatorius" B dalies Darbų kaina – 128.500,00 EUR (Vienas šimtas dvidešimt aštuoni tūkstančiai penki šimtai eurų 00 ct);

2.3.6.AB "Energijos skirstymo operatorius" B dalies Įrangos kaina – 220.000,00 EUR (Du šimtai dvidešimt tūkstančių eurų 00 ct);

2.3.7.AB "Energijos skirstymo operatorius" B dalies Darbo projektas - 12.000,00 EUR (Dvylika tūkstančių eurų 00 ct);

2.3.8.AB "Energijos skirstymo operatorius" B dalies Paslaugos kaina – 500,00 EUR (Penki šimtai eurų 00 ct);

2.3.9.Pridėtinės vertės mokestis 21 proc. – 301.980,00 EUR (trys šimtai vienas tūkstantis devyni šimtai aštuoniasdešimt eurų, 00 ct).“

2. Kitos Sutarties sąlygos lieka galioti nepakitusios.

3. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.

4. Susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai šaliai.

Susitarimo priedai:

Priedas Nr. 1 – Papildomų prekių sąmata.

Užsakovas

AB „Energijos skirstymo operatorius“

Tinklų vystymo tarnybos direktorius
Rytis Borkys

Rangovas

UAB „Axis Power“

Generalinis direktorius
Mantas Galdikas