

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS
PRIE 2017 M. SAUSIO 11 D. PASLAUGŲ SUTARTIES NR. J9-50**

Sutarties objektas – daugiaaukščio garažo statybos techninio projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos, adresu Bangų g.3 ir gretimame infrastruktūros sklype.

2017 m. gruodžio 29 d. Nr. J9-2866
Klaipėda

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus Sauliaus Budino, veikiančio pagal Savivaldybės administracijos nuostatus, ir UAB „Eksplait“ bei SIA „Nams“ pagal jungtinės veiklos sutartį, atstovaujami UAB „Eksplait“, kuri atstovaujama direktoriaus Martyno Mačiulio, toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, vadovaudamosi 2017-01-11 paslaugų sutarties Nr. J9-50 4.2.2 punktu ir priežiūros komiteto 2017-12-19 posėdžio protokolu Nr. ADM1-420, susitarė:

1. Pakeisti Sutarties 4.2. punktą ir jį išdėstyti taip:
„4.1. Paslaugų teikimo terminas pratęsiamas iki 2018 m. sausio 11 d.“
 2. Šis papildomas susitarimas yra neatsiejama Sutarties sudėtinė dalis ir su visais Šalių įsipareigojimais galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo.
 3. Šis papildomas susitarimas keičiamas, papildomas arba nutraukiamas tik raštišku Šalių susitarimu.
 4. Šis papildomas susitarimas surašytas dviem vienodą galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Sutarties Šaliai.
- PRIDEDAMA. 2017-11-27 UAB „Eksplait“ raštas dėl termino pratęsimo.

PASLAUGŲ GAVĖJAS

Klaipėdos miesto savivaldybės
administracija

Liepų g. 11, 91502 Klaipėda


Tel. (8 46) 39 60 08, faks. (8 46) 41 00 47

Kodas 188710823

A. s. LT04 7300 0100 0233 1088

„Swedbank“, AB, banko kodas 73000

Savivaldybės administracijos direktorius


(parašas)

Saulius Budinas

PASLAUGŲ TIEKĖJAS

Jungtinės veiklos sutarties partneriai:

SIA „Nams“ ir UAB „Eksplait“

(atsakingas partneris)

Ulonų g. 5, 08240 Vilnius

Mob. 8609 79272

Kodas 302638855


PVM kodas LT100008701014

„Swedbank“, AB, banko kodas 73000

A.s. LT22 7300 0101 2712 3883

UAB „Eksplait“ direktorius

A. V.


(parašas)

Martynas Mačiulis

Parengė

Projektų skyriaus vyr. specialistė

Monika Lygnugarienė, tel. 39 61 10

2017-12-14

Klaipėdos miesto savivaldybei

2017-11-27-20171127

Informuojame, kad vadovaujantis projektavimo paslaugų sutartimi Nr. J9-50 (toliau - Sutartis), pasirašyta 2017 m. sausio 11 d., buvo pradėtos vykdyti daugiaaukščio garažo statybos techninio projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos, adresu Bangų g. 3 ir gretimame infrastruktūros sklype (toliau - Projektas). 2017 m. birželio 19 d. Projekto priežiūros komitetui pristatyti pirmieji projektiniai pasiūlymai. Pristatymo metu projektuojamoje saugykloje siūlyta numatyti komercinės paskirties patalpas. Remiantis „Automobilių saugyklų gaisrinės saugos taisyklėmis“, Žin., 2012, Nr. 21-989, 16 p. automobilių saugyklų pastatuose draudžiama įrengti kitos paskirties patalpas taip pat ir komercinės paskirties. Taip pat buvo pateikta ir daugiau pastabų pagal protokolą ADM1-179. 2017 m. rugsėjo 12 d. Projekto rengėjai pristatė pakoreguotus projektinius pasiūlymus atsižvelgiant į ankstesnio pristatymo pastabas. Šio pristatymo metu buvo išsakyta keletas pastabų, į kurias jau atsižvelgta (protokolas Nr. ADM1-271). Derinant projektinius pasiūlymus Architektūros ir miesto planavimo skyriaus vedėjas Almantas Mureika paprašė pateikti esamus projektinius pasiūlymus derinti ir Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos skyriaus ekspertų taryba. Taip pat parengti ir maketą. Maketo parengimas techninėje projektavimo užduotyje nebuvo numatytas. Šiuo metu maketas yra rengiamas ir derinimas su ekspertų taryba numatomas 2017-12-07.

Siekiant laiku ir kokybiškai užbaigti projektavimo darbus, dėl labai sudėtingos urbanistinės situacijos ir Paslaugų gavėjo pateikiamų nurodymų rengiant projektinius pasiūlymus, remiantis Sutarties 4.2.2. punktu, prašome Projekto rengimo terminą pratęsti 2 (dviems) mėnesiams.

Direktorius



Martynas Mačiulis