



**Kauno sporto mokyklai
„Bangputys“**

2018 01 07 Nr. 18-1195

**DĖL „IRKLAVIMO BAZĖS GERVIŲ G. 5, KAUNE REKONSTRUKCIJOS TECHNINIO
PROJEKTO PARENGIMO IR ŠIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS PASLAUGOS“
SUTARTIES TERMINO PRATĖSIMO**

2017 m. liepos 7 d. UAB „Inžinerinė mintis“ su Kauno sporto mokykla „Bangputys“ sudarė „Irklavimo bazės gervių g. 5, Kaune rekonstrukcijos techninio projekto parengimo ir šio projekto vykdymo priežiūros“ paslaugų sutartį Nr.9-47.

Informuojame, kad:

1. Užtruko derinimai dėl projekto sąmatinės rangos darbų kainos.
2. Užtruko „Rekonstruojamiems Kauno sporto mokyklos „Bangputys“ Irklavimo bazės pastatams Kaune, Gervių g. 5 vandentiekio ir ūkio nuotekų prijungimo prie miesto centralizuotų tinklų projekto“ atskyrimas nuo bendro techninio projekto.
3. Iš kilo poreikis praplėsti esamas stogines.
4. Šiuo metu projektas atiduotas ekspertų vertinimui ir bus koreguojamas pagal gautas ekspertizės pastabas.

Dėl visų šių nenumatytų aplinkybių jis nebus pridurtas laiku.

Vadovaujantis minėtos sutarties 4.4 ir 4.2.1. punktais, prašome pratęsti sutartį 2 mėn.

Direktorius Tomas Burokas

