

PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr. 2 /A3-30
Du tūkstančiai septyniolikti metai gruodžio mėnuo 20 diena

(2017 m. vasario mėn. 15 d. sutarties Nr. A3-76 neatskiriamas priedas ir tąsa)

Pagėgių savivaldybės administracija, įmonės kodas 188746659, kurios registruota buveinė yra Vilniaus g. 11, 99288 Pagėgiai, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama administracijos direktorės Dainoros Butvydienės, veikiančios pagal Pagėgių savivaldybės administracijos veiklos nuostatus, patvirtintus Pagėgių savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 29 d. sprendimu Nr. T-92, ir UAB „Nemuno deltos projektai“, įmonės kodas 177282271, kurios registruota buveinė yra Turgaus g. 5, Šilutė, duomenys yra kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Vytauto Adamonio, veikiančio pagal įstatus, 2017 m. vasario 15 d. sudarė pirkimo projektavimo paslaugų sutartį Nr. A3-76 (toliau – Sutartis). Vadovaudamasis Sutarties 2.2 ir 3.2.4 punktu, šalys bendru susitarimu susitarė ir sudarė šį papildomą susitarimą dėl projektavimo paslaugų Sutarties sustabdymo (toliau – **Papildomas susitarimas**):

1. Atsižvelgiant į 2017 m. gruodžio 18 d. UAB „Nemuno deltos projektai“ raštą „Dėl projektavimo paslaugų Nr. A3-76 sustabdymo“ bei į tai, kad 2017 m. lapkričio 24 dieną Pagėgių savivaldybės administracija pateikė Aplinkos apsaugos agentūrai tvarkymo projektų koncepcijas, kuri pagal Kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo 2015-2020 m. veiksmų plano, patvirtinto Aplinkos ministro 2016 m. kovo 14 d. įsakymu Nr. D1-181 3 priedo „Reikalavimai kraštovaizdžio formavimo ir ekologinės būklės gerinimo gamtinio karkaso teritorijose projektų ir etaloninio kraštovaizdžio formavimo pasienio teritorijose projektų rengimui ir kraštovaizdžio formavimui“ nuostatas turi šioms koncepcijoms pritarti raštu, bet nebuvo sulaukta atsakymo iš minėtos institucijos. Tačiau dėl neapibrėžtų tvarkymo projektų suderinimo terminų su valstybinėmis institucijomis, Šalys šiuo Papildomu susitarimu susitaria stabdyti paslaugų Sutarties atlikimo terminą iki tol kol bus užbaigtos atitinkamų institucijų suderinimo procedūros.
2. Kitos darbų sutarties sąlygos lieka galioti nepakitusios ir yra taikomos visa apimtimi.
3. Šis papildomas susitarimas įsigalioja, kai jį pasirašo abi Šalys, ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
4. Papildomas susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

PAPILDOMO SUSITARIMO ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

Užsakovas: Pagėgių savivaldybės administracija
Adresas: Vilniaus g. 11, 99288 Pagėgiai
Įmonės kodas: 188746659
Sąskaita Nr.: LT807300010002596276
Bankas: AB bankas „Swedbankas“
Banko kodas: 73000
Tel.: Tel.: (8~441) 57 482; faksas: 57 874


Paslaugų teikėjas: UAB „Nemuno deltos projektai“
Adresas: Tilžės g. 5, Šilutė
Įmonės kodas: 177282271
Sąskaita Nr.: LT547044060000650190
Bankas: AB „SEB bankas“
Banko kodas: 70440
Tel.: (8~441) 51443



Administracijos direktorė Dainora Butvydienė

Strateginio planavimo ir
investicijų skyriaus vedėjas
Petras Kuzmarskis

Bendrojo ir juridinio skyriaus
vyresnioji specialistė
Ingrida Zavistauskaitė



Direktorius Vytautas Adamonis