

/VP-67/2018

PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr. 12
PRIE 2014-11-05 RANGOS SUTARTIES Nr.VP-622

2017 gruodžio 22 d.
Kėdainiai

Kėdainių rajono savivaldybės administracija (kodas 188768545), atstovaujama administracijos direktoriaus Ovidijaus Kačiulio, veikiančio pagal administracijos nuostatus, (toliau – Užsakovas) ir UAB „LitCon“ (kodas 123228761), atstovaujama generalinio direktoriaus Lino Piliponio, veikiančio (-ios) pagal bendrovės įstatus, (toliau – Rangovas), ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaudamiesi Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 2 punktu ir 2014-11-05 rangos sutarties VP-622 3.6 ; 9.8.2. ir 10.2.3. punktais susitaria:

1. Vadovaujantis 2017-12-18 Aktu Nr.3 (šio susitarimo priedas Nr.1), taip pat objektine ir lokalinėmis sąmatomis (šio susitarimo priedas Nr. 2) atlikti papildomus darbus, būtinus projekto „Parduotuvės pastato Didžiosios Rinkos a. 4, Kėdainiuose paskirties keitimas į visuomeninį pastatą (biblioteką) ir rekonstravimas“ įvykdymui, kurių bendra kaina **22 277,37 Eur** (dvidešimt du tūkstančiai du šimtai septyniasdešimt septyni Eur 37 ct). Šią sumą sudaro papildomi darbai – 18 411,05 Eur ir PVM 21% - 3 866,32 Eur.
2. Pakeisti 2014-11-05 statybos darbų rangos sutarties Nr. VP-622 papildomo susitarimo 2017-12-18 Nr.11 / VP-2 punktą 2. ir išdėstyti jį taip: „ 9.1. Sutarties kaina yra 1 305 827,01 Eur (vienas milijonas trys šimtai penki tūkstančiai aštuoni šimtai dvidešimt septyni Eur 01 ct) ir PVM (21%) 274 223,69 Eur (du šimtai septyniasdešimt tūkstančių trys šimtai penkiasdešimt septyni Eur 37 ct), kaina iš viso su PVM yra **1 580 050,70 Eur**. Sutarties vykdymas finansuojamas iš Valstybės investicijų programos ir / arba iš Europos Sąjungos fondų, ir / arba iš rajono savivaldybės biudžeto lėšų. 2014 m. už atliktus darbus bus apmokama pagal šią Sutartį ir jos 2 priedą „Veiklos sąrašas“, neviršijant 492 354 03 Eur (jei dėl nenumatytų aplinkybių būtų pakeistas 2014 metais skirtas finansavimas, 2014 metais darbai atliekami pagal papildomą susitarimą ir detalizuotą įkainuoto Veiklos sąrašo priedą, sudarytą atsižvelgiant į pakeistą finansavimą). 2015- 2017 metais Rangovas darbus atlieka pagal atskirus Sutarties Šalių papildomus rašytinius susitarimus ir Veiklos sąrašo (Sutarties 2 priedas) detalizuotus priedus, kuriose numatytos atitinkamų metų darbų apimtys ir vertės, išskleistos mėnesiais, atsižvelgiant į skirtą finansavimą“.
3. Pakeisti 2014-11-05 statybos darbų rangos sutarties Nr.VP-622 punkto 15.2.2. „Veiklos sąrašas“ 2 priedą (pridedama).
4. Visi kiti 2014-11-05 statybos rangos sutarties Nr. VP-622 punktai lieka galioti.
5. Šis papildomas susitarimas Nr.12 yra 2014-11-05 statybos darbų rangos sutarties Nr.VP-622 neatskiriama dalis.

PRIEDAI:

- | | |
|-----------------------------------|----------------------|
| 1. Aktas Nr. 3 | - 1 vnt. (2 lapai) |
| 2. Objektinė ir lokalinės sąmatos | - 10 vnt. (11 lapai) |
| 3. Veiklos sąrašas | - 1 lapas |

Šis papildomas susitarimas sudarytas 2 egzemplioriais:

1 - užsakovui, 1 – rangovui.

Sutarties šalių adresai, telefonų, telefaksų Nr., atsiskaitomosios sąskaitos

Užsakovo: J. Basanavičiaus g. 36, LT – 57288 Kėdainiai, įmonės kodas 188768545, tel. (8 347) 69550, faks. (8 347) 61125, el. paštas administracija@kedainiai.lt, a/s LT47 7044 0600 0773 6554 AB SEB bankas, banko kodas 70440.

Rangovo: Islandijos g. 4, LT – 01401 Vilnius, įmonės kodas 123228761, tel. (+370 5) 2125052, faks. (+370 5) 2620195, el. paštas: info@litcon.lt, a/s LT72 2140 0300 0094 0124 Nordea Bank AB Lietuvos skyrius.

Užsakovas:

Administracijos direktorius

Ovidijus Kačiulis



Rangovas:

Generalinis direktorius

Linas Piliponis



Statybos ir turto skyriaus
vyr. specialistas

Audronis Pocius

Kėdainių rajono savivaldybės
administracija
Statybos ir turto skyriaus vedėja
AUDRONĖ NAUJALIENĖ

Biudžeto ir finansų skyriaus
vedėja

Jolanta Sakavickienė

Kėdainių r. savivaldybės administracijos
Teisės ir viešosios tvarkos skyriaus
vyriausiasis specialistas

Evaldas Vgicekavičius


VEIKLOS SĄRAŠAS (priedas prie papildomo susitarimo Nr. 11)

KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PASTATO, ESANČIO DIDŽIOSIOS RINKOS a.4A, KĖDAINIUOSE, REKONSTRAVIMO, IRENGIANT MIKALAJAUS DAUKŠOS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS VAIKŲ IR JAUNIMO SKYRIŲ, RANGOS DARBAI (PAGAL TECHINĮ PROJEKTĄ "PARDUOTUVĖS PASTATO, DIDŽIOSIOS RINKOS a.4, KĖDAINIUOSE PASKIRTIES KEITIMO Į VISUOMENINĮ PASTATĄ (BIBLIOTEKĄ) IR REKONSTRAVIMO PROJEKTAS")

Etapo Nr.	Nuolatinių Darbų/paslaugų veiklos (etapo) pavadinimas	Bendra darbo apimtis (proc.)	SUTARTINĖ KAINA	2016 metais ATSIKĖSUSI DARBAI	Sutartinė darbų vertė išimtinu atsižvelgiant į vertę EUR be PVM	Darbo atlikimo terminai ir darbų vertės EUR be PVM										VISO:	LIKUTIS	Darbo (etapo) kaina, EUR be PVM
						Užaktuota 2014 m.	Užaktuota 2015 m.	2016 m. (papildomas susitarimas Nr. 6)	2017 m. (papildomas susitarimas Nr. 8)	2017 m. (papildomas susitarimas Nr. 10)	2017 m. (papildomas susitarimas Nr. 11)	2017 m. (papildomas susitarimas Nr. 12)	2017 m. (papildomas susitarimas Nr. 13)	2017 m. (papildomas susitarimas Nr. 14)	2017 m. (papildomas susitarimas Nr. 15)			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1. Pastatas ir vidaus inžineriniai tinklai																		
1.1.1.	Bendrastatybiniai darbai	100	631,099,90	- 98,947,20	532,152,70	122,565,26	287,756,47	70,000,00			51,830,97	-	-	532,152,70	-	-		
1.1.2.	Statybinių konstrukcijų įrengimo, statinio baigiamieji (apdailos darbai)	100	682,549,71	- 279,185,39	403,364,32				70,222,83	125,314,60	207,826,89			403,364,32	-	-		
1.1.3.	Vidaus vandentekio-nuotekų tinklai	100	13,022,55	- 2,173,67	10,848,88		5,000,00				5,848,88			10,848,88	-	-		
1.1.4.	Vaiždo stebėjimo sistema	100	15,311,65	- 2,787,30	12,524,35						12,524,35			12,524,35	-	-		
1.1.5.	Apsauginės signalizacijos sistemos tinklai	100	11,434,57	- 1,932,82	9,501,75						9,501,75			9,501,75	-	-		
1.1.6.	Vidaus elektros tinklai	100	76,174,95	- 8,985,21	67,189,74						67,189,74			67,189,74	-	-		
1.1.7.	Šildymo sistema	100	32,986,81	- 32,986,81	-						-			-	-	-		
1.1.8.	Vėdinimo sistema	100	38,840,90	- 38,840,90	-						-			-	-	-		
1.1.9.	Kondicionavimo sistema	100	11,752,60	- 11,752,60	-						-			-	-	-		
1.1.10.	Šilumos gamybos sistema (šilumos punktas)	100	10,935,87	- 10,935,87	-						-			-	-	-		
1.1.11.	Elektroninių ryšių tinklai	100	121,940,53	- 69,064,21	52,876,32						52,876,32			52,876,32	-	-		
1.1.12.	Gaisro aptikimo sistema	100	33,753,57	- 1,589,75	32,163,82						32,163,82			32,163,82	-	-		
2. Lauko inžineriniai tinklai																		
2.1.	Vandentekio ir nuotekų tinklai	100	40,428,05		40,428,05	17,377,20	20,000,00				3,050,85			40,428,05	-	-		
2.2.	Lauko šilumos tinklai	100	6,270,58	- 6,270,58	-						-			-	-	-		
2.3.	Lauko slėpnių srovinių tinklai	100	563,82		563,82						563,82			563,82	-	-		
3.	Sklypo sutvarkymas:	100	81,021,03		81,021,03	17,377,20	24,830,46				38,813,37			81,021,03	-	-		
4	Darbo projekto parengimas	100	14,481,00		14,481,00	14,394,11	28,96				57,93			14,481,00	-	-		
2017-12-18 (papildomas susitarimas Nr.II)																		
2017-12-22 (papildomas susitarimas Nr.12)																		
Viso:																		
			1,822,568,09	- 565,452,30	1,305,827,01	171,713,78	337,615,89	70,000,00	70,222,83	125,314,60	482,248,69	30,300,18	18,411,05	1,305,827,02	-	0,00		
			382,739,30	- 118,744,98	274,223,69	36,059,89	70,899,34	14,700,00	14,746,79	26,316,07	101,272,22	6,363,04	3,866,32	1,305,827,02	-	0,00		
			PVM 21 proc. suma:															
			2,205,307,39	- 684,197,28	1,580,050,70	207,773,67	408,515,23	84,700,00	84,969,62	151,630,67	583,520,91	36,663,22	22,277,37	1,580,050,70	-	0,00		
			BENDRA SUMA su PVM:															

PASTABA: šis veiklos sąrašas yra preliminarus ir bus koreguojamas atsižvelgiant į paskirtą finansavimą.

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktorius

Užsakovas: 

Statybos vadovas: 

Uždaroji akcinė bendrovė „LitCon“ Nr. 2

UAB „LITCON“

LETOVOS RESPUBLIKA

ADMINISTRACIJA