

RANGOS DARBŲ SUTARTIS Nr. 51S- 180

2018 m. vasario 14 d.

Tauragė

Ši sutartis sudaryta 2018 vasario 14 dieną tarp Tauragės rajono savivaldybės administracijos, (Respublikos g. 2, LT-72255, Tauragė, Lietuva) atstovaujamos administracijos direktoriaus pavaduotojo Vytauto Navicko, toliau vadinamo "Užsakovu" ir UAB „Apastata“ atstovaujamos generalinio direktoriaus Bolio Apavičiaus (Laisvės g. 85G, Tauragė, Lietuva), toliau vadinamo "Rangovu".

Kadangi Užsakovas pageidauja, kad Darbai, vadinami Smėlynų gatvės ir Smėlynų skersgatvio rekonstravimas Tauragėje, turi būti atlikti Rangovo ir priėmė Rangovo Pasiūlymą vykdyti ir baigti tuos Rangos darbus bei ištaisyti bet kuriuos defektus, atsiradusius dėl Rangovo kaltės, tai

Užsakovas ir Rangovas susitaria:

1. Šioje Rangos darbų sutartyje žodžiai ir frazės turi tas pačias reikšmes, kokios jiems atitinkamai priskiriamos toliau minimose Sutarties sąlygose.

2. Turi būti laikoma, kad toliau pirmumo tvarka išvardinti dokumentai sudaro šią sutartį ir yra suprantami ir aiškintini kaip jos sudedamosios dalys:

- a) Rangos sutartis,
- b) Pasiūlymo raštas,
- c) Konkrečiosios sutarties sąlygos,
- d) Bendrosios sutarties sąlygos,
- e) Techninės specifikacijos,
- f) Brėžiniai,
- g) Rangovo įkainoti darbų kiekių žiniaraščiai,
- h) Kiti dokumentai ir priedai.

3. Atsižvelgiant į mokėjimus, kuriuos Užsakovas privalo atlikti Rangovui, kaip nurodyta toliau, Rangovas įsipareigoja Užsakovui atlikti ir baigti Darbus bei ištaisyti bet kuriuos jų defektus pagal sutarties sąlygas.


4. Užsakovas šia sutartimi įsipareigoja sumokėti sutarties kainos ir pridėtinės vertės mokesčio (toliau - PVM) sumą Rangovui, atsižvelgdamas į darbų vykdymą bei jų baigimą ir bet kurių defektų ištaisymą per tą laiką ir tuo būdu, kurie yra numatyti sutartyje. Užsakovas neprisiima atsakomybės padengti išlaidas, susijusias su aritmetinėmis klaidomis, esančiomis Rangovo pasiūlyme.

5. Priimta Sutarties suma be PVM 710 742,98 EUR (septyni šimtai dešimt tūkstančių septyni šimtai keturiasdešimt du eurai 98 ct.);

PVM (21%) 149 256,02 Eur (vienas šimtas keturiasdešimt devyni tūkstančiai du šimtai penkiasdešimt šeši eurai 2 ct.);

Bendra priimta sutarties suma (su PVM) 859 999,00 (aštuoni šimtai penkiasdešimt devyni tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt devyni eurai 00 ct.).

Jeigu sutarties galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisės aktams, pasikeistų PVM tarifas, neatliktiems darbams bus taikomas pasikeitęs PVM tarifas. Sutarties kainos ir PVM sumos perskaičiavimas įforminamas papildomu susitarimu tarp Užsakovo ir Rangovo.



6. Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsniu.

7. Sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną Užsakovui ir Rangovui.

8. Tai patvirtindamos, sutarties šalys sudaro šią sutartį. Rangovas po sutarties pasirašymo dienos per 5 darbo dienas Užsakovui pateikia deramai įformintą, atitinkančią Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, Užsakovui priimtino banko, kredito unijos ar draudimo bendrovės besąlygišką ir neatšaukiamą sutarties įvykdymo garantiją ar laidavimą, Užsakovui priimtina forma bei visus ją lydinčius dokumentus (originalus). Sutartis įsigalioja Rangovui pateikus sutarties sąlygų įvykdymo garantiją ar laidavimą. Sutartis galioja iki visiško šalių įsipareigojimų įvykdymo.

1. Sutarties nutraukimas:

9.1. Užsakovas gali vienašališkai nutraukti pirkimo sutartį ar sutartį, kuria keičiama pirkimo sutartis, jeigu:

- 1) pirkimo sutartis buvo pakeista pažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnį;
- 2) paaiškėjo, kad Rangovas turėjo būti pašalintas iš pirkimo procedūros pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalį;
- 3) paaiškėjo, kad su Rangovu neturėjo būti sudaryta pirkimo sutartis dėl to, kad Europos Sąjungos Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 straipsnį pripažino, kad nebuvo įvykdyti įsipareigojimai pagal Europos Sąjungos steigiamąsias sutartis ir Direktyvą 2014/24/ES.

9.2. Nutraukiant pirkimo sutartį ar sutartį, kuria keičiama pirkimo sutartis 9.1 punkte nurodytais pagrindais, laikomasi šių reikalavimų:

- 1) apie sutarties nutraukimą Užsakovas privalo iš anksto pranešti Rangovui per sutartyje nustatytą terminą, o jeigu sutartyje toks terminas nenurodytas, – prieš trisdešimt dienų;
- 2) sutarties nutraukimas atleidžia Užsakovą ir Rangovą nuo sutarties vykdymo;
- 3) sutarties nutraukimas neturi įtakos ginčų nagrinėjimo tvarką nustatančių sutarties sąlygų ir kitų sutarties sąlygų galiojimui, jeigu šios sąlygos pagal savo esmę lieka galioti ir po sutarties nutraukimo;
- 4) kai sutartis nutraukta, Rangovas gali reikalauti grąžinti jam viską, ką jis yra perdavęs Užsakovui vykdydamas sutartį, jeigu jis tuo pat metu grąžina Užsakovui visa tai, ką buvo iš pastarojo gavęs. Kai grąžinimas natūra neįmanomas ar nepriimtinas dėl sutarties dalyko pasikeitimo, atlyginama pagal to, kas buvo gauta, vertę pinigais, jeigu toks atlyginimas neprieštarauja protingumo, sąžiningumo ir teisingumo kriterijams. Jeigu sutarties vykdymas yra tęstinis ir dalus, galima reikalauti grąžinti tik tai, kas buvo gauta po sutarties nutraukimo. Restitucija neturi įtakos sąžiningų trečiųjų asmenų teisėms ir pareigoms.

2. Užsakovas, vadovaudamasis Viešųjų pirkimų įstatymo 87 straipsnio 1 dalies 12 punktu, sudarant pirkimo sutartį skiria atsakingą asmenį/į už pirkimo sutarties vykdymą - *[įrašyti atsakingą asmenį/į]*, sutarties ir pakeitimų paskelbimą - *[įrašyti atsakingą asmenį/į]*.

11. Sutartyje taikomi šie kainos apskaičiavimo būdai:

11.1. Darbo projekto parengimui – fiksuota kaina;

11.2. Rekonstravimo darbų atlikimui – fiksuota kaina su peržiūra.



PASIRAŠO

Administracijos direktoriaus pavaduotojas

Vytautas Navickas

Rekvizitai:

Tauragės rajono savivaldybės

administracija, Respublikos g. 2

LT-72255 Tauragė, įm. kodas 188737457

Tel. (8 446) 62 813, faks. (8 446) 70 801

A.s. LT 27 4010 0416 0002 0037

AB Luminor bankas, kodas 40100



PASIRAŠO

Generalinis direktorius

Bolius Apavičius

UAB „Apastata“

Laisvės g. 85G, Tauragė

Įm.kodas: 179331571

Tel./faks. 8-446-69256

A.s. Nr. LT964010041600446080

AB Luminor bankas kodas 40100



Statybos skyriaus vedėjas

Aivaras Preikšaitis

Plėtros, investicijų
skyriaus vyr. specialistas

Indrė Morinavičiūtė

SUTARTIES SĄLYGOS

I DALIS-BENDROSIOS SĄLYGOS

Darbai, kuriems skelbiamas konkursas turi būti vykdomi vadovaujantis „STATYBOS SUTARTIES SĄLYGOMIS“ pirmuoju leidimu, išleistu 1999 metais. Šias sąlygas paskelbė FIDIC (Tarptautinė inžinierių-konsultantų federacija, Pasaulio prekybos centras II, pašto dėžutė 311, 1215 Ženeva 15, Šveicarija, tel.+41 22 799 4905, faksas +41 22 799 4901).

Manoma, kad Rangovas turi FIDIC Sutarties sąlygų naujausią leidimą, yra su juo susipažinęs ir, pareikalavus užsakovui, gali pateikti įgalioto asmens pasirašytą kopiją.

Atsiradus neatitikimų tarp lietuviškos ir angliškos bendrųjų sąlygų versijos, pirmenybė teikiama angliškai versijai.

TURINYS

1.	1.1.1.4	Pasiūlymo raštas
2.	1.1.1.5	Specifikacija
3.	1.1.1.6	Brėžiniai
4.	1.1.1.9	Pasiūlymo priedas
5.	1.1.2.2	Šalys ir asmenys
6.	1.1.2.4	Inžinierius
7.	1.1.2.11	Igyvendinančioji institucija
8.	1.1.3.7	Pranešimų apie defektus laikas
9.	1.1.3.10	Statybos užbaigimo aktas
10.	1.1.4.1	Priimta Sutarties suma
11.	1.1.4.2	Sutarties kaina
12.	1.1.6.1	Rangovo dokumentai
13.	1.1.6.5	Istatymai
14.	1.4	Teisė ir kalba
15.	1.5	Dokumentų pirmumas
16.	1.7	Teisių perleidimas
17.	1.12	Konfidenciali informacija
18.	2.1	Teisė naudotis Statybvieta
19.	2.2	Leidimai, licencijos arba suderinimai
20.	3.1	Inžinieriaus pareigos ir teisės
21.	4.1	Bendrosios Rangovo prievolės
22.	4.2	Atlikimo užtikrinimas
23.	4.4	Subrangovai
24.	4.5	Subrangos perleidimas
25.	4.7	Nužymėjimas
26.	4.10	Statybvietės duomenys
27.	4.17	Rangovo įrengimai
28.	6.8	Rangovo vadovavimas
29.	7.1	Vykdyimo būdai
30.	7.6	Ištaisymo darbas
31.	8.1	Darbo pradžia
32.	8.4	Baigimo laiko pratęsimas
33.	9.1	Rangovo prievolės
34.	10.1	Darbų ir grupių perėmimas
35.	11.9	Atlikimo pažyma

36.	12.3	Įvertinimas
37.	13.1	Teisė daryti Pakeitimus
38.	13.3	Pakeitimų tvarka
39.	13.5	Rezervinės sumos
40.	13.7	Pataisymai dėl įstatymų pakeitimų
41.	13.8	Pataisymai dėl kainos pakeitimo
42.	14.2	Išankstinis mokėjimas
43.	14.3	Kreipimasis dėl Tarpinio mokėjimo pažymų
44.	14.5	Darbams numatyta Įranga ir Medžiagos
45.	14.6	Tarpinio mokėjimo pažymų išdavimas
46.	14.7	Mokėjimas
47.	14.9	Sulaikomų pinigų mokėjimas
48.	18.1	Bendrieji draudimo reikalavimai
49.	18.2	Darbų ir Rangovo įrenginių draudimas
50.	18.3.	Atsakomybės draudimas už padarytą žalą fiziniam asmeniui ir turtui
51.	20.2 -20.8	Pretenzijos, ginčai ir arbitražas
52.	21.1	Etika
53.	21.2	Auditas

SUTARTIES SĄLYGŲ PRIEDAI:

1. Priedas. Pasiūlymo raštas
2. Priedas. Pasiūlymo priedas
3. Priedas. Įkainotas veiklos sąrašas (žiniaraštis)
4. Priedas. Techninis projektas
5. Priedas. Smėlynų gatvės ir Smėlynų skersgatvio rekonstrukcijos darbų vykdymo grafikas
6. Priedas. Atliktų darbų aktas
7. Priedas. Pažyma apie atliktų darbų vertę
8. Priedas. Akcepto raštas

KONKREČIOS SUTARTIES SĄLYGOS

Bendrosios sutarties sąlygos gali būti keičiamos, papildomos ir ginčo atveju vadovaujamosi šiomis atskiro pritaikymo specialiosiomis sąlygomis.

1 straipsnis. Bendrosios nuostatos

1.1 punktas Sąvokos

1.1.1 Sutartis

Pakeisti 1.1.1.4 papunktį „Pasiūlymo raštas“

„Pasiūlymo raštas“ – Rangovo užpildyta ir pasirašyta Pasiūlymo forma su Pasiūlymo priedu, nurodytu 1.1.1.9 papunktyje

Papildyti papunktį 1.1.1.5 „Specifikacija“

Sąvoka „Specifikacija“ apima ir terminą „Techninė specifikacija“.

Papildyti papunktį 1.1.1.6 „Brėžiniai“

Sąvoka „Brėžiniai“ apima Techninio projekto brėžinius, už kuriuos atsakingas Užsakovas.

Pakeisti papunkčio 1.1.1.9 pavadinimą į „Pasiūlymo priedas“ ir išdėstyti jį taip:

„Pasiūlymo priedas“ – pavadintas „Pasiūlymo priedu“ ir užpildytas dokumentas, kuris pridėtas prie Pasiūlymo rašto ir sudaro jo dalį.

1.1.2 Šalys ir asmenys

Pakeisti 1.1.2.2 papunktį „Užsakovas“

Užsakovas – Tauragės rajono savivaldybės administracija, Respublikos g. 2, LT-7225, Tauragė

Papildyti papunktį 1.1.2.4 „Inžinierius“

Inžinierius taip pat yra Statinio statybos techninis prižiūrėtojas - asmuo, Užsakovo paskirtas vykdyti Statinio statybos techninę priežiūrą pagal STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ reikalavimus.

Papildyti nauju papunkčiu 1.1.2.11 „Įgyvendinančioji institucija“

Įgyvendinančioji institucija nurodyta Pasiūlymo priede.

1.1.3 Datos, bandymai, etapai ir jų užbaigimas

Papildyti papunktį 1.1.3.7 „Pranešimų apie defektus laikas“

Pasiūlymo priede nurodytas pranešimo apie defektus laikas nepakeičia garantinio termino, nustatyto LR Civiliniame kodekse (6.698 straipsnis) ir LR Statybos įstatyme (36 straipsnio 1 dalis).

Garantinis terminas - laikas per kurį Rangovas užtikrina, kad statybos objektas atitinka normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatytus rodiklius ir yra tinkamas naudoti pagal Sutartyje nustatytą paskirtį.

Įrangos (įrenginių) garantinis terminas yra toks, kaip nustatyta jos gamintojo išduodamuose dokumentuose.

Pranešimų apie defektus laikas pradedamas skaičiuoti nuo Statybos užbaigimo akto surašymo dienos.

Papildyti nauju papunkčiu 1.1.3.10 „Statybos užbaigimo aktas“

„Statybos užbaigimo aktas“ – LR Statybos įstatymo ir statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ nustatyta tvarka surašomas dokumentas, patvirtinantis, kad statinys yra pastatytas pagal statinio projekto sprendinius.

1.1.4 Pinigai ir mokėjimai

Papildyti papunktį 1.1.4.1 „Priimta Sutarties suma“

Priimta Sutarties suma yra be pridėtinės vertės mokesčio.

Pakeisti papunktį 1.1.4.2 „Sutarties kaina”

Sutarties kaina - yra atlygis už Rangovo atliktus darbus pagal šią Sutartį be pridėtinės vertės mokesčio, kaip apibrėžta 14.1 punkte Sutarties kaina, kartu su Sutartyje numatytais patikslinimais.

1.1.6 Kitos sąvokos

Papildyti papunktį 1.1.6.1 „Rangovo dokumentai“

Ši sąvoka taip pat apima darbo projektą - normatyviniais statybos techniniais dokumentais nustatytos sudėties dokumentą, pagal kurį atliekami statybos darbai. Už darbo projekto parengimą yra atsakingas Rangovas.

Papildyti papunktį 1.1.6.5 „Įstatymai”

Ši sąvoka apima LR Civilinį kodeksą, LR Statybos įstatymą bei normatyvinius statybos techninius dokumentus (statybos ir kelių techninius reglamentus ir statinių naudojimo ir priežiūros taisykles, standartus, techninius liudijimus, metodinius nurodymus, rekomendacijas) ir kitus statybos reglamentuojančius aktus.

1.4. punktas Teisė ir kalba

Pakeisti punktą:

Sutarčiai galioja ir sutartis aiškinama pagal Lietuvos Respublikos įstatymus

1.5 punktas Dokumentų pirmumas

Pakeisti punkto pirmos pastraipos antrą sakinį:

Dokumentų pirmumas yra nustatytas Rangos sutartyje.

1.7 punktas Teisių perleidimas

Punkto a) papunktis netaikomas

1.12 punktas Konfidenciali informacija

Papildyti punktą:

Rangovas užtikrina visų Sutarties duomenų konfidencialumą, išskyrus tiek, kiek būtina jo sutartiniams įsipareigojimams vykdyti arba kaip susitarta su Užsakovu. Rangovas be išankstinio Užsakovo sutikimo neturi skelbti, leisti kad būtų paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente.

Savo atsakomybių ribose kiekviena šalis privalo užtikrinti, kad būtų laikomasi Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių valstybės, tarnybos ar komercinės paslaptis bei duomenų apsaugą.

Valstybės, tarnybos ar komercinės paslapties neatskleidimo įsipareigojimas netaikomas, kai Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka informacijos apie pirkimą (taip pat pirkimo sutartį) pareikalauja teisėsaugos, kontrolės ir kitos institucijos.

2 straipsnis. Užsakovas

2.1 punktas Teisė naudotis Statybvieta

Papildyti punktą:

Užsakovas perduoda Rangovui Statybvietės ir jos prieigų valdymo teisę Statybvietės perdavimo priėmimo aktu.

Neatsižvelgiant į Rangovo teisę naudotis Statybvieta, jis negali daryti kliūčių viešam susisiekimui, nebent alternatyvios laikinos susisiekimui priemonės yra suteikiamos, gavus vietinės institucijos suderinimą.

2.2 punktas Leidimai, licencijos arba suderinimai

Papildyti punktą:

Rangovas privalo gauti visus reikalingus leidimus iš vietinių institucijų savo lėšomis. Tokie leidimai apima leidimus eismo nukreipimams, kelių uždarymo

leidimus, gyvenimo ir darbo leidimus, leidimus radijo ryšio priemonėms, leidimus žemės darbams ar inžinerinių tinklų perkėlimui, aplinkosaugos leidimus ir kt.

3 straipsnis. Inžinierius

3.1 punktas Inžinieriaus pareigos ir teisės

Papildyti punktą:

Užsakovui vykdant savo pareigas bei įgyvendinant teises, susijusias su statybos priežiūra ir kontrole, taip pat dalyvauja Inžinierius. Inžinieriaus teisės ir pareigos, susijusios su statybos priežiūra ir kontrole, nustatomos Užsakovo ir Inžinieriaus sudarytoje (paslaugų) sutartyje, taip pat šioje Sutartyje.

Inžinierius turi gauti atskirą raštišką Užsakovo patvirtinimą, prieš imantis veiksmų, kurie gali pakeisti Sutarties kainą, pratęsti baigimo laiką ar žymiai įtakoti darbų vykdymą.

4 straipsnis. Rangovas

4.1 punktas Bendrosios Rangovo prievolės

Papildyti punktą:

(e) Brėžinių, techninių specifikacijų ir kitos informacijos, pateiktos pasiūlymų dokumentuose, pagrindu Rangovas pateikia visus darbo brėžinius, dokumentus, oficialius leidimus ir kitus duomenis, būtinus darbams atlikti, tenkinant sutartyje numatytus techninius parametrus. Rangovas gali pateikti šią informaciją nuosekliai dalimis, bet kiekviena dalis turi būti išbaigta tiek, kad Inžinierius ją galėtų svarstyti ir aprobuoti, kaip viso projekto dalį.

(f) Inžinierius komentuoja ir pareiškia kritines pastabas apie Rangovo pateiktus brėžinius, dokumentaciją ir duomenis per 28 dienas po jų pateikimo. Jei rangovas neprieštaravo jiems raštu ar registruotu laišku, ar faksu, pasiūstais Inžinieriui per 7 dienas po gavimo, tai reiškia, kad rangovas sutiko su šiais komentarais ir kritinėmis pastabomis.

Prieš pateikdamas brėžinius, dokumentaciją ir duomenis rangovas konsultuojasi su Inžinieriumi, pranešdamas apie tai mažiausiai prieš 7 dienas iki konsultacijos. Inžinieriui paprašius, rangovas pateikia nurodytą brėžinių egzempliorių skaičių prieš 7 dienas iki konsultacijos.

(g) Rangovas nedelsdamas pakoreguoja Inžinieriui duotus brėžinius ir dokumentaciją, jei atliekant darbus būna pakeitimų. Rangovas pateikia Inžinieriui po tris kopijas kiekvieno „atliktų darbų“ brėžinio kiekvienam užbaigtam darbų sektoriui, kuris turi būti perduotas naudoti Užsakovui. „Atliktų darbų“ brėžiniai turi būti perduoti Inžinieriui ne vėliau kaip prieš 14 dienų iki darbų priėmimo pažymos išrašymo.

(h) Statybos leidimą savo lėšomis gauna ir Rangovui pateikia Užsakovas. Kitus leidimus iš atitinkamų įstaigų gauna savo lėšomis Rangovas: tokiems leidimams priskiriami: leidimai nukreipti eismą, pravažiavimo leidimai, gyvenimo ir darbo leidimai, radijo ryšio leidimai, perkelti komunalinius tinklus ir t.t.

(i) Rangovas laikosi visų leidimų reikalavimų ir suteikia juos išdavusiai institucijai galimybę tikrinti ir stebėti darbus. Taip pat jis leidžia leidimus išdavusiai institucijai dalyvauti testavimo ir tikrinimo procedūrose, bet tai neatleidžia Rangovo nuo jo atsakomybės pagal sutartį.

(j) Joks svarbus darbas statybvietėje, ypač kelių uždarymas, nebus galimas be raštiško Inžinieriaus sutikimo. Rangovas informuoja Inžinierių tinkamu laiku raštu, bet ne vėliau kaip 7 dienos prieš tokių darbų pradžią tuo tikslu, kad Inžinierius galėtų atitinkamai prižiūrėti ir imtis atsargumo priemonių. Kartu su

paraiška pradėti statybos darbus Rangovas pateikia Inžinieriui sąrašą visų įrengimų, kuriuos jis ar jo subrangovai ketina naudoti, nurodydamas jų charakteristikas.

4.2 punktas Atlikimo užtikrinimas

Papildyti punkto pirmą pastraipą:

Atlikimo užtikrinimas pateikiamas kaip banko, kredito unijos arba draudimo bendrovės laidavimo raštas, kuriame turi būti įtvirtinta nuostata, kad bankas, kredito unija ar draudimo bendrovė besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigos sumokėti pagal garantiją ar laidavimo raštą Užsakovui priklausančią sumą.

Pakeisti antros pastraipos pirmą sakinį:

Rangovas Atlikimo užtikrinimą privalo pristatyti Užsakovui per 5 darbo dienas gavęs Akcepto raštą, o jo nuorašą nusiųsti Inžinieriui.

Pakeisti trečią pastraipą:

Atlikimo užtikrinimas turi galioti iki Statybos užbaigimo akto surašymo dienos.

4.4 punktas Subrangovai

Papildyti punktą pastraipomis:

Rangovas turi teisę siūlyti pakeisti Subrangovą, kai Subrangovas nebeatitinka kvalifikacinių reikalavimų, nustatytų pirkimo sąlygose, įskaitant, kai Subrangovas yra likviduojamas, bankrutavęs ar jam iškelta bankroto byla, Subrangovas praranda kompetenciją, išteklius, techninį ir finansinį pajėgumą bei atsisako ar negali tinkamai atlikti subrangos darbų. Taip pat gali būti pasitelkiami papildomi Subrangovai, kai, siekiant tinkamai ir laiku įvykdyti Sutartį, būtina padidinti darbų spartą dėl darbų atlikimui nepalankių gamtinių sąlygų ar kitų pagrįstų aplinkybių, kai atsiranda būtinybė atlikti nenumatytus papildomus darbus, kai elektros tinklų, vandentiekio ir nuotekų tinklų ar dujotiekio operatoriai (savininkai) paskiria įmonę tokių tinklų rekonstravimo arba perkėlimo darbams atlikti.

Kartu su prašymu pakeisti Sutartyje nurodytą Subrangovą ar pasitelkti naują Subrangovą Rangovas Inžinieriui turi pateikti dokumentus, kurie įrodo, kad siūlomas Subrangovas neatitinka pašalinimo pagrindų ir atitinka kvalifikacinius reikalavimus, nustatytus pirkimo sąlygose.

4.5 punktas Subrangos perleidimas

Punktas netaikomas

4.7 punktas Nužymėjimas

Papildyti punktą:

Rangovo naudojami prietaisai turi būti tinkamo tipo matavimams atlikti, techniškai tvarkingi ir sureguliuoti. Bet kuri matavimo klaida ir jos pasekmės bus taisomos Rangovo sąskaita.

4.10 punktas Statyb vietės duomenys

Papildyti punktą:

Tiriamieji kasinėjimai siekiant identifikuoti komunalinius tinklus ir nustatyti jų vietą atliekami Rangovo sąskaita.

4.17 punktas Rangovo įrengimai

Papildyti punktą:

Per 28 dienas po darbų priėmimo pažymos išrašymo Rangovas, užbaigęs darbus, pašalina savo įrengimus, laikiną įrangą ir medžiagų likučius iš objekto, kuris pradedamas eksploatuoti pagal 10.1 straipsnį, išskyrus atvejus, kai Inžinierius nurodo kitaip.

Rangovas prižiūri visus laikinus reikalingus darbus ir statinius. Rangovas prisiima atsakomybę už šiuos laikinus darbus ir statinius.

Atliekant darbus Rangovas aprūpina ir tinkamai prižiūri kontorą, sandėlius, valgyklas, sanitarinius pastatus ir t.t. savo personalui. Visi jų naudojimo ir išlaikymo kaštai (apšvietimas, vanduo ir t.t.) yra apmokami rangovo sąskaita. Rangovui gali prireikti žemės už objekto ribų savo kontoroms, sandėliams, cechams, įrengimams ir t.t. Visi nuomavimo ir kiti susidarę kaštai yra apmokami Rangovo sąskaita.

6 straipsnis. Tarnautojai ir darbininkai

6.8 punktas Rangovo vadovavimas

Papildyti punktą:

Rangovas Sutarties galiojimo metu, suderinęs su Inžinieriumi ir Užsakovu (pateikus statinio statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo keitimo (ar papildomo statinio statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo reikalingumo) ir nurodęs priežastis, kurių rangovas negalėjo numatyti Sutarties sudarymo metu (pvz. pirkimo sutartyje nurodytų asmenų ligą, darbo santykių su jais nutraukimas bei kitos panašios priežastys), bei gavęs Užsakovo rašytinį sutikimą, gali keisti ar skirti statinio statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovus. Jeigu pirkimo sąlygose buvo nustatyti statinio statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo kvalifikacijos reikalavimai, Rangovas privalo pateikti Inžinieriui ir Užsakovui dokumentus, įrodančius, kad siūlomo vadovo kvalifikacija atitinka pirkimo sąlygose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus. Užsakovas turi raštu patvirtinti, kad siūlomo naujo statinio statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentų reikalavimus. Jeigu Rangovo siūlomam naujam statinio statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovui kvalifikacijos reikalavimai pirkimo sąlygose visai nėra įvardyti, tuomet siūlomas statinio statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovas turi būti kvalifikuotas vadovauti atitinkamos srities darbams.

7 straipsnis. Įranga, Medžiagos ir Darbų kokybė

7.1 punktas Vykdomo būdai

Papildyti punktą:

(d) visi darbai ir jų kiekiai, darbams atlikti naudojamos medžiagos, įrenginiai, statybos produktai turi atitikti Smėlynų gatvės ir Smėlynų skersgatvio, Tauragėje rekonstravimo techniniuose projektuose nurodytus kiekius ir reikalavimus.

Darbai atliekami pagal statybos rekomendacijų R 35-01 „Automobilių kelių asfaltbetonio ir žvyro dangos“, R 34-01 „Automobilių kelių pagrindai“, kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių standartų, techninių reglamentų, statybos normų, taisyklių ir techninių sąlygų reikalavimus.

Darbams atlikti naudojamos Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotos medžiagos, statybos produktai bei įrenginiai. Visi projekte numatyti medžiagų pakeitimai turi būti suderinti su Inžinieriumi, Užsakovu ir Statinio projektuotoju.

7.6 punktas Ištaisymo darbas

Papildyti punktą:

Papunktyje (c) po „darbų saugai“ įterpti „arba kelia grėsmę kitų asmenų gyvybei arba turtui“.

8 straipsnis. Pradžia, uždelsimai ir sustabdymas

8.1 punktas Darbo pradžia

Pakeisti pirmos pastraipos antrą sakinį:

Darbo pradžia nustatoma Inžinieriaus nurodymu pradėti darbus per 14 dienų po Statybvietės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

8.4 punktas Baigimo laiko pratęsimas

Papildyti punktą:

Baigimo laiko pratęsimas galimas tokiam terminui ir tiek kartų, kaip nurodyta Pasiūlymo priede. Rangovas turi teisę į Baigimo laiko pratęsimą esant šiame punkte nurodytoms aplinkybėms tik tuo atveju, jei tokių aplinkybių Rangovas negalėjo iš anksto numatyti. Aplinkybės, kuriomis grindžiama būtinybė pratęsti baigimo laiką, jokių būdu negali priklausyti nuo Rangovo.

Jeigu baigimo laiko pratęsimas yra susijęs su Sutarties sąlygų keitimu, tai toks pratęsimas atliekamas vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymo ir pirkimo dokumentų nuostatomis.

9 straipsnis. Baigiamieji bandymai

9.1 punktas Rangovo prievolės

Papildyti punktą:

Baigiamųjų bandymų metu būtina įvertinti reikalavimus nustatytus STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“. Baigiamieji bandymai taip pat apima valstybinių institucijų, tokių kaip Visuomenės sveikatos centras, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas bei kitų institucijų inicijuojamus bandymus, tyrimus bei procedūras, kurias privaloma atlikti Statybos užbaigimo procedūrų metu.

10 straipsnis. Perdavimas Užsakovui

10.1 punktas Darbų ir grupių perėmimas

Papildyti punktą:

Neatsižvelgiant į šio punkto nuostatas, darbai nebus laikomi baigti, kol nebus įstatymų nustatyta tvarka pasirašytas Statybos užbaigimo aktas ir įvykdytos prievolės, nurodytos 11 straipsnyje.

11 straipsnis. Atsakomybė už defektus

11.9 punktas Atlikimo pažyma

Pakeisti punktą:

Punkto pirmoje ir antroje pastraipoje nurodytą „Inžinierių“ pakeisti į „Užsakovą“.

12 straipsnis. Matavimai ir įvertinimas

12.3 punktas Įvertinimas

Papildyti punktą:

Papildomų ir atsisakomų darbų įkainiai apskaičiuojami 13.3 punkte nustatyta tvarka.

[Fiksuotos kainos sutarčiai]

Užsakovas sumoka priimtą sutarties sumą (tiekiėjo pasiūlyme nurodytą kainą) už visą sutartyje numatytą pirkimo objektą, jeigu faktinė darbų apimtis lyginant su sutartyje nurodyta darbų apimtimi (nustatyta pirkimo metu), nesiskiria daugiau kaip 15 procentų, skaičiuojant nuo priimtąs sutarties sumos. Jei reikia atsisakyti ir (ar) įsigyti daugiau kaip 15 procentų, skaičiuojant nuo priimtąs sutarties sumos, sutartyje nurodytų darbų apimtį, visi darbai, viršijantys 15 procentų ribą, turi būti atsisakomi ir (ar) įsigijami taikant kiekio (apimtį) keitimo sąlygas, nurodytas 13.1 punkte.

13 straipsnis. Pakeitimai ir pataisymai

13.1 punktas Teisė daryti pakeitimus

Papildyti punktą:

Sutarties kaina gali būti keičiama taikant kiekio (apimties) keitimo sąlygas nurodytas žemiau.

Jei sutarties kaina buvo pakeista pagal 13.8 punkte nustatytas peržiūros sąlygas, atitinkamai pakeičiama ir sutartyje nurodyta priimta sutarties suma ir, taikant kiekio (apimties) sąlygas, atsižvelgiama į pakeistą priimtą sutarties sumą.

Jei atskiru keitimu ir atsisakoma darbų, ir jų įsigyjama papildomai, skaičiuojant, ar nebuvo viršyta žemiau nurodyta sutarties kainos pakeitimų vertė, atskiro pakeitimo verte laikoma atsisakomų ir papildomai įsigyjamų darbų suma. Keičiant darbus, jų vertė skaičiuojama kaip vienu darbų atsisakymas ir kitų darbų įsigijimas.

Jei taikant kiekio (apimties) keitimą darbai keičiami kitais darbais, tokie darbų pakeitimai neturi pabloginti sutarties rezultato.

Jei faktinės aplinkybės neatitinka žemiau punkte nustatytų kiekio (apimties) keitimo sąlygų, keitimas turi būti atliekamas vykdant naują pirkimo procedūrą pagal Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus.

Neatliekami darbai – darbai, kurie sutartyje buvo numatyti, tačiau sutarties įgyvendinimo eigoje paaiškėjo, kad tokio pobūdžio darbų vykdymas netikslingas.

[fiksuotos kainos sutarties atveju]

Papildomi darbai – darbai, kurie nebuvo numatyti pirkimo dokumentuose ir sutartyje, ir (ar) pirkimo dokumentuose ir sutartyje nurodytų darbų apimtys, jeigu jos viršija priimtą sutarties sumą 12.3 punkte nustatytu procentiniu dydžiu.

Kiekio (apimties) keitimas galimas šiais atvejais:

- (1) Kai kiekio (apimties) keitimo būtinybė atsirado dėl aplinkybių, kurių sutarties šalims elgiantis protingai ir apdairiai, nebuvo įmanoma numatyti iki sutarties sudarymo, ir kai yra abi šios sąlygos:
 - (1.1) Kiekio (apimties) keitimu iš esmės nepakeičiamas sutarties pobūdis;
 - (1.2) Atskiro sutarties kainos pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų, dėl peržiūros ir (ar) kiekio (apimties) keitimo vertė neviršija 100 procentų priimtą sutarties sumą nustatytos sutartyje.
- (2) Kai prireikia iš to paties rangovo įsigyti darbų, kurie nebuvo įtraukti į pirminį pirkimą, ir kai yra abi šios sąlygos:
 - (2.1) Rangovo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių ir dėl to, kad Užsakovui sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą;
 - (2.2) Atskiro sutarties kainos pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų dėl peržiūros ir (ar) kiekio (apimties) keitimo, vertė neviršija 100 procentų priimtą sutarties sumą nustatytos sutartyje.
- (3) Kai tenkinamos visos šios trys sąlygos kartu:
 - (3.1) Bendra atskirų sutarties kainos pakeitimų dėl peržiūros ir (ar) kiekio (apimties) keitimo, vertė neviršija atitinkamų tarptautinio pirkimo vertės ribų;
 - (3.2) Bendra atskirų sutarties kainos pakeitimų dėl peržiūros ir (ar) kiekio (apimties) keitimo vertė neviršija 15 procentų priimtą sutarties sumą, nustatytos sutartyje;
 - (3.3) Taikant kiekio (apimties) keitimą iš esmės nepakeičiamas sutarties pobūdis.

- (4) Kai kiekio (apimties) keitimas, neatsižvelgiant į jo vertę, nėra esminis pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 4 dalį.

13.3 punktas Pakeitimų tvarka

Pakeisti punktą:

(1) Kiekio (apimties) keitimas, t. y. papildomų, o esant reikalui ir neatliekamų darbų, būtinumas turi būti pagrįstas dokumentais ir raštu suderintas su Užsakovu. Motyvuotą siūlymą dėl papildomų darbų, o esant reikalui taip pat ir dėl neatliekamų darbų, būtinybės ir jį pagrindžiančius dokumentus Inžinieriui raštu pateikia Rangovo atstovas. Siūlymus dėl darbų pakeitimų gali teikti ir statinio projekto vadovas ir Inžinierius. Inžinierius, išnagrinėjęs pateiktus papildomų darbų būtinybę pagrindžiančius dokumentus ir/ar neatliekamų darbų dokumentus, įformina papildomus darbus ir/ar neatliekamus darbus (parengia darbų pakeitimo aktą) ir nurodo papildomų ir/ar neatliekamų darbų pavadinimus, vienetus, kiekius, taip pat pateikia argumentus, pagrindžiančius papildomų darbų būtinybę, techninius sprendinius (pavyzdžiui, brėžinius ir kita) su statybos proceso dalyvių parašais, įkainių nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą (vadovaujantis (4) punkto nuostatomis). Jei Užsakovas pateiktuose dokumentuose nustato netikslumų ir (ar) klaidų, grąžina juos tikslinti dokumentus pateikusiam statybos techninės priežiūros vadovui. Darbų pakeitimo aktai pasirašomi Rangovo, Inžinieriaus ir Užsakovo. Papildomi darbai gali būti pradėti vykdyti tik po to, kai visos šalys pasirašo darbų pakeitimo aktus. Darbų pakeitimai laikomi sudėtine sutarties dalimi.

(2) Papildomų darbų apmokėjimui rangovas atliktų darbų aktuose turi nurodyti atliktų papildomų darbų, numatytų darbų pakeitime, pavadinimą, mato vienetą, kiekį, vieneto kainą, bendrą sumą. Prie atliktų darbų aktų turi būti pridėti darbų pakeitimo aktai.

(3) Pagal šią sutartį, sutarties kainą, kurią Užsakovas turi sumokėti Rangovui, yra kaina, apskaičiuota, įvertinus pagal sutartį atliktų darbų apimtis ir darbų pakeitimus.

(4) Atsisakomų arba įsigyjamų papildomų darbų kaina nustatoma, taikant žemiau pateikiamus būdus prioritetine tvarka, t. y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas:

(4.1) Pritaikant sutartyje (tiekėjo pasiūlyme) nurodytus darbų įkainius;

(4.2) Jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš sutartyje numatyto įkainio;

(4.3) Pritaikant sutartyje numatytus panašių darbų įkainius. Panašius darbus turi pagrįsti ir nustatyti Inžinierius ir Užsakovas;

(4.4) Įvertinant pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudas) bei netiesiogines (pridėtines, statybvietės ir pelno) išlaidas, nustatytas vadovaujantis Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“, priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatomis.

13.5 punktas Rezervinės sumos

Punktas netaikomas

13.7 punktas Pataisymai dėl įstatymų pakeitimų

Punktas netaikomas

13.8 punktas Pataisymai dėl kainos pakeitimo

Pakeisti punktą:

Sutarties vykdymo laikotarpiu Šalių susitarimu **Sutarties kaina (neatliktų ir Užsakovui nepriduotų Darbų dalis, be PVM)** turi būti keičiama (didinama arba mažinama).

Sutarties kainos pataisymas atliekamas vadovaujantis Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės skelbiamų <http://www.stat.gov.lt> statybos sąnaudų elementų kainų indeksų (SSKI) pokyčiu pagal statinių tipą „Keliai ir gatvės“.

Sutarties kainos (neatliktų ir Užsakovui nepriduotų Darbų dalis) pataisymas atliekamas ne anksčiau nei praėjus 12 mėnesių po Sutarties pasirašymo. Pataisymas atliekamas darbų kainą (Sutarties neatliktų Darbų dalį) dauginant iš perskaičiavimo koeficiento (A), gauto einamųjų metų paskutinį paskelbtą mėnesio statybos sąnaudų elementų kainų indeksą (SSKI) Sutarties kainos perskaičiavimo datai (B) dalijant iš Sutarties 1.1.3.1 punkte nurodytos datos (*Pradžios data*) mėnesio SSKI (C):

$$A=(B/C).$$

Sutarties kainos pataisymas vykdomas, jeigu perskaičiavimo koeficientas (A) didesnis kaip 1,1000 arba mažesnis kaip 0,9000.

Perskaičiuojama tų Darbų kaina, kurie pagal Sutartį atliekami po kainos perskaičiavimo.

Kainos perskaičiavimas negalimas tų darbų, kuriuos Rangovas dėl savo kaltės vėlavo atlikti Darbų vykdymo ir aktavimo grafike nustatytais terminais, o rašytinio suderinimo dėl šių darbų atlikimo terminų keitimo su Užsakovu nėra.

Kainos perskaičiavimas įforminamas Sutarties šalių susitarimu ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Užsakovo raštiško pritarimo Rangovo pateiktam Sutarties kainos perskaičiavimui. Perskaičiuota Sutarties kaina įsigalioja nuo susitarimo pasirašymo visų Šalių atstovams dienos.

14 straipsnis. Sutarties kaina ir mokėjimas

14.2 punktas Išankstinis mokėjimas

Punktas netaikomas

14.3 punktas Kreipimasis dėl Tarpinio mokėjimo pažymų

Papildyti punktą

[Fiksuotos kainos sutarčiai]

Kreipiantis dėl Tarpinio mokėjimo pažymų Rangovas teikia užsakovui Inžinieriaus patvirtintus atliktų darbų aktus, parengtus pagal įkainotus veiklų (darbų grupių) sąrašus. Su Rangovu už atliktus darbus bus atsiskaitoma *procentiškai*, pagal faktiškai atliktas ir atliktų darbų aktuose užfiksuotas bei Inžinieriaus patvirtintas veiklų (darbų grupių) dalis.

14.5 punktas Darbams numatyta įranga ir Medžiagos

Punktas netaikomas

14.6 punktas Tarpinio mokėjimo pažymų išdavimas

Papildyti punktą pastraipa:

Inžinierius kartu su Tarpinio mokėjimo pažyma pateikia Užsakovui techninės priežiūros ataskaitą.

14.7 punktas Mokėjimas

Pakeisti punktą:

Papunkčiuose (b) ir (c) pakeisti skaičių „56“ į „60“.

Papildyti punktą:

Mokėjimams gauti PVM sąskaita faktūras Rangovas privalo teikti užsakovui per informacinę sistemą „E. sąskaita“.

Užsakovas gali atsiskaityti tiesiogiai su subtiekeju (-ais), jei subtiekęjas raštu išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe. Tokiu atveju turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir subtiekejo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekeju tvarka. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams. Tiesioginio atsiskaitymo su subtiekejais galimybė nekeičia Rangovo atsakomybės dėl Sutarties įvykdymo.

14.9 punktas Sulaikomų pinigų mokėjimas

Punktas netaikomas

18 straipsnis. Draudimas

18.1 punktas Bendrieji draudimo reikalavimai Pakeisti

punkto pirmą pastraipą:

Šiame straipsnyje kiekvienos draudimo rūšies „draudžiančioji Šalis“ yra Rangovas.

Papildyti punktą pastraipomis:

Rangovas privalo apsidrausti ir apdrausti savo darbuotojus bei įrangą draudimo rūšimis (įskaitant statybos rizikų draudimą ir civilinės atsakomybės draudimą), kurios yra privalomos pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus bei laikantis juose nustatytų taisyklių ir reikalavimų.

Jei Rangovas netinkamai vykdo arba nevykdo reikalavimo apsidrausti, jis yra vienintelis už šio reikalavimo nevykdymą atsakingas asmuo ir padengia visas su Užsakovui ar tretiesiems asmenims padaryta žala ar nuostoliais susijusias sumas, kurias priešingu atveju būtų padengusi draudimo bendrovė.

18.2 punktas Darbų ir Rangovo įrenginių draudimas

Pakeisti punktą:

Rangovas privalo savo lėšomis apdrausti statybos rizikų draudimu turtą (t.y. visi su statomu, montuojamu, rekonstruojamu, remontuojamu, griaujamu ir pan. statiniu ir (ar) įrenginiu susiję statybos, montavimo, rekonstrukcijos, remonto, griovimo ir panašūs darbai ir statybos darbams vykdyti į draudimo vietą pristatyti statybos produktai, medžiagos ir montuotini įrenginiai), kuriam sukurti buvo naudotas projektui skirtas finansavimas, ne trumpesniam laikotarpiui kaip iki Perėmimo pažymos išdavimo. Įvykus draudžiamajam įvykiui, dėl kurio turtas, nurodytas šioje pastraipose, yra sunaikinamas ar sugadinamas, Rangovas privalo atlikti visus darbus, kad atkurtų iki draudžiamąjo įvykio buvusį turtą.

18.3 punktas Atsakomybės draudimas už padarytą žalą fiziniam asmeniui ar turtui.

Pakeisti punktą :

Rangovas privalo apsidrausti bendrosios civilinės atsakomybės draudimu ne mažesnei negu 43 400 eurų sumai vienam nelaimingam atsitikimui. Atsitikimų skaičius neribojamas.

20 straipsnis. Pretenzijos, ginčai ir arbitražas

Pakeisti 20.2-20.8 punktus:

Ginčo tarp Užsakovo ir Rangovo atveju, abi šalys, prieš pradedamos spręsti ginčą, privalo mėginti išspręsti ginčą taikiai. Tačiau, jei abi šalys nesutaria kitaip, tai ginčo sprendimas perduodamas teismui.

21 straipsnis. Kitos nuostatos

21.1 punktas Etika

papildomas

Rangovas visuomet turi veikti garbingai ir nešališkai, kaip to reikalauja jo profesijos elgsenos kodeksas. Be išankstinio Užsakovo sutikimo jis negali daryti viešų pareiškimų apie projektą arba paslaugas.

Rangovas negali priimti jokio kitokio su Sutartimi susijusio apmokėjimo, išskyrus šiame dokumente nurodytą apmokėjimą. Rangovas ir jo darbuotojai negali užsiimti tokia veikla, arba gauti tokios naudos, kuri prieštarautų jų įsipareigojimams, kuriuos jie yra prisiėmę Užsakovo/Igyvendinančios institucijos organizacijos atžvilgiu.

21.2 punktas Auditai

papildomas

Sutartyse su subrangovais ar jungtinės veiklos sutartyje su partneriais turi būti numatyta subrangovų ar partnerių prievolė teikti audito ir kitoms patikrinimus vykdančioms įstaigoms visą būtiną informaciją apie subrangovų ar partnerių darbą sutarties įgyvendinimo laikotarpiu bei sutarčiai pasibaigus.

Rangovas privalo leisti Europos Komisijos, Europos Antikorupcijos biuro, Europos auditorių teismui bei kitoms suinteresuotoms auditą bei patikrinimus atliekančioms institucijoms patikrinti dokumentus ar kitaip vietoje patikrinti projekto įgyvendinimą ir, jeigu tai yra būtina, atlikti visų sąskaitas pateisinamų dokumentų, sąskaitų ar kitų dokumentų, susijusių su projekto finansavimu, pilną auditą.

Rangovas privalo leisti Europos Antikorupcijos biurui atlikti kontrolę ir patikrinimus vietoje pagal procedūras, nustatytas Europos Komisijos įstatymais, kad būtų apsaugoti Europos Komisijos finansiniai interesai nuo korupcijos ir kitų taisyklių pažeidimų.

Rangovas turi suteikti tinkamą priėjimą Europos Komisijos, Europos Antikorupcijos biuro ir Europos auditorių teismo pareigūnams prie statybviečių ir vietovių, kur vyksta Sutarties įgyvendinimas, taip pat prie informacinių sistemų, tokių kaip visa dokumentacija ir duomenų bazės, susijusios su techniniu ir finansiniu projekto valdymu, ir imtis priemonių, kad palengvinti jų darbą. Priėjimas, suteiktas Europos Komisijos, Europos Antikorupcijos biuro ir Europos auditorių teismo pareigūnams, turi remtis konfidencialumo principu, atsižvelgiant į trečiųjų šalių interesus, be žalos įsipareigojimams, kuriuos rangovas vykdo pagal valstybines teises. Dokumentai turi būti lengvai prieinami ir segami taip, kad būtų galima palengvinti jų patikrinimą. Rangovas turi informuoti užsakovą apie jų tikslią buvimo vietą.

Rangovas turi garantuoti, kad Europos Komisijos, Europos Antikorupcijos biuro ir Europos auditorių teismo teisės kontroliuoti ir patikrinti bet kuriuos subrangovus ar bet kurią kitą sutarties darbus vykdančią šalį, bus vienodai traktuojamos pagal tas pačias sąlygas ir, atitinkamai, pagal tas pačias taisykles, kurios yra paminėtos šiame skyriuje.

TECHNINIS PROJEKTAS

Smėlynų gatvės techninio projekto sudėtis:

Eil. Nr.	Bylos pavadinimas	Bylos žymuo
1.	Geodeziniai tyrimai	0149 – 6 – TP – T
2.	Geologiniai tyrimai	0149 – 6 – TP – G
3.	Bendroji dalis	0149 – 6 – TP – BD
4.	Susisiekimo dalis	0149 – 6 – TP – SD
5.	Vandentiekis ir nuotekų šalinimas (VN)	0149 – 6 – TP – VN
6.	Lauko apšvietimo tinklai	0149 – 6 – TP – LAT
7.	Elektrotechninė dalis	0149 – 6 – TP – EL
8.	Telekomunikacijų tinklai	0149 – 6 – TP – TT

Smėlynų skersgatvio techninio projekto sudėtis:

Eil. Nr.	Bylos pavadinimas	Bylos žymuo
1.	Bendroji dalis	BD
2.	Susisiekimo ir sklypo sutvarkymo dalis	S.SP
3.	Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis	VN
4.	Elektrotechnikos dalis. Gatvės apšvietimas	E-1
5.	Elektrotechnikos dalis. Rekonstravimas	E-2
6.	Topografinės nuotraukos ataskaita	T
7.	Inžinerinių geologinių tyrinėjimų ataskaita	GT-1

Techniniai projektai yra patalpinti – nuoroda:

<ftp://195.182.91.18/Statyba/Smelynu%20g.%20ir%20Smelynu%20skg.%20pirkimas/>

Nr. _____
20 _____ „_____”

Ataskaitinis laikotarpis nuo iki

Užsakovas:

Sutarties pavadinimas:

Šiuo aktu patvirtinama, kad ataskaitiniu laikotarpiu Rangovas atliko Užsakovui šiuos darbus (paslaugas):

*Sumos nurodytos [valiutos pavadinimas]

Nr.	Nuolatinių Darbų/paslaugų veiklos (etapo) pavadinimas	Sutartinė darbo (etapo) kaina, be PVM	Atlikta darbų (paslaugų) nuo statybos pradžios įskaitant ataskaitinį laikotarpį		Atlikta darbų (paslaugų) nuo statybos pradžios iki ataskaitinio laikotarpio		Atlikta darbų (paslaugų) per ataskaitinį laikotarpį	
			%	Suma	%	Suma	%	Suma
Suma be PVM:								
PVM{tarifas} suma								
Suma su PVM:								
Atskaitoma avanso suma:								
Suma mokėjimui:								

Šis aktas neatleidžia Rangovo bei Užsakovo nuo kitų sutartinių įsipareigojimų pagal aukščiau nurodytą sutartį vykdymo.

Informacija apie anksčiau gautus mokėjimus:

/įrašyti duomenis/

Užsakovo atstovas

Rangovo atstovas

Vardas,
pavardè:
Pareigos:

Parašas:

Data:
A.V.

Vardas,
pavardė:
Pareigos:

Parašas:

Data:
A.V.

41

19

Rangovas:

Projekto Nr.:

Projekto pavadinimas:

Rangos sutarties Nr.:

Rangos sutarties pavadinimas:

PAŽYMA APIE ATLIKŲ DARBŲ VERTĘ NR. _____

Pažymos data:

Eil. Nr.	Objekto pavadinimas	Valiuta	Sutartinė kaina (su PVM)	Atliktų darbų vertė (nuo darbų pradžios)			Atliktų darbų vertė (per ataskaitinį mėn.)			
				Atliktų darbų vertė (be PVM)	PVM	Atliktų darbų vertė (su PVM)	Atliktų darbų vertė (be PVM)	PVM	Atliktų darbų vertė (su PVM)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	xxx									
	1.1.									
	1.2.									
1.1.1. IŠ VISO SMD PAGAL SUTARTĮ										
				Nuo darbų pradžios			Per ataskaitinį laikotarpį			
Avansas (___ %)										
Sulaikyti pinigai (___ %)										
Suma apmokėjimui:										

Rangovas:

Užsakovas:

Inžinierius (techninės priežiūros vadovas):

(vardas, pavardė, pareigos) (parašas) (data)

(vardas, pavardė, pareigos) (parašas) (data)

(vardas, pavardė, pareigos) (parašas) (data)

Pastaba: Esant papildomam finansavimui iš Valstybės biudžeto, neįskaitant Lietuvos 2014-2020 m. ES struktūrinės paramos lėšų, atliktų darbų vertes išskaidyti pagal finansavimo šaltinius.

AKCEPTO RAŠTAS



TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Respublikos g. 2, 72255 Tauragė, tel. (8 446) 62 813, faks. (8 446) 70 801,
el. p. savivalda@taurage.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188737457

2018-02-14

Sutarties pavadinimas ir identifikacinis numeris: 51S-180

Kam: UAB „Apastata“ (Laisvės g. 85G, Tauragė, Lietuva)

Pranešame, kad mūsų įstaiga priėmė jūsų 2017-12-08 Pasiūlymą įvykdyti darbus pagal sutartį *Smėlynų gatvės ir Smėlynų skersgatvio rekonstravimas Tauragėje 51S- 180* už kainą, lygią *be PVM 710 742,98 EUR (septyni šimtai dešimt tūkstančių septyni šimtai keturiasdešimt du eurai 98 ct.); PVM (21%) 149 256,02 Eur (vienas šimtas keturiasdešimt devyni tūkstančiai du šimtai penkiasdešimt šeši eurai 2 ct.); Bendra priimta sutarties suma (su PVM) 859 999,00 (aštuoni šimtai penkiasdešimt devyni tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt devyni eurai 00 ct.) eurai.*

Šiuo raštu jums nurodoma laikantis sutarties sąlygų (a) pasirašyti ir grąžinti pridedamus sutarties dokumentus, kartu pateikiant Atlikimo užtikrinimą bei Teisės pripažinimo pažymos (-ų) ¹, statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties patvirtintas kopijas, (b) pradėti minėtų darbų vykdymą.

Įgalioto asmens parašas: _____

Pasirašiusiojo pavardė ir pareigos: Administracijos direktoriaus pavaduotojas Vytautas Navickas

Įstaigos pavadinimas: Tauragės rajono savivaldybės administracija

Priedas: Rangos sutartis

¹ Taikoma, jei laimėtojas – užsienio valstybės Rangovas, ir jei teikiant Pasiūlymą minėta (-os) pažyma (-os) ar patvirtinta (-os) kopija (-os) nebuvo pateikta (-os)

SMĖLYNŲ GATVĖS IR SMĖLYNŲ SKERSGATVIO REKONSTAVIMAS TAURAGĖJE TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Adresas: Smėlynų g., Tauragės miestas.

Statybos rūšis – rekonstravimas, statinio paskirtis – susisiekimo komunikacijos, statinio kategorija – neypatingas statinys.

Techninis projektas parengtas 2014 metais.

Adresas: Smėlynų skg., Tauragės miestas.

Statybos rūšis – rekonstravimas, statinio paskirtis – susisiekimo komunikacijos, statinio kategorija – neypatingas statinys.

Techninis projektas parengtas 2016 metais.

Šiuo pirkimu yra perkami Smėlynų gatvės ir Smėlynų skersgatvio rekonstrukcijos darbai. Bus atliekami lietaus nuotekų tinklų, apšvietimo tinklų įrengimo darbai, gatvės važiuojamosios dalies pagrindų ir dangų įrengimo darbai, šaligatvių, pėsčiųjų- dviračių takų pagrindų bei dangų įrengimo darbai bei kiti techniniuose projektuose numatyti darbai.

Techniniai projektai yra patalpinti – nuoroda:

<ftp://195.182.91.18/Statyba/Smelynu%20g.%20ir%20Smelynu%20skg.%20pirkimas/>

PASTABOS:

1. Pridedamose šio statinio techninio projekto dalyse paminėti gaminių pavadinimai yra orientacinio pobūdžio ir gali būti pakeisti analogiškais tos pačios kokybės kitų gamintojų produktais.

2. Teikdamas pasiūlymą rangovas turi numatyti lėšas darbo projektui, darbo brėžinių parengimui, konstrukcijų tyrimams (jei reikia), statinio konstrukcijoms, jų mazgams bei detalėms, kurių nėra ar jų sprendiniai nėra pakankamai detalizuoti techniniame projekte ir, kurie būtini tinkamam projekto įgyvendinimui. Darbo projektai turi atitikti Statybos įstatymą, STR ir kitus galiojančius teisės aktus.

3. Rengdamas pasiūlymą Rangovas vadovaujasi techniniu projektu.

4. Techniniame projekte sutinkamos nuorodos į standartus, techninius liudijimus ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia taip pat ir lygiaverčius standartus, techninius liudijimus ar bendrąsias technines specifikacijas.

5. Žiniaraštyje (veiklų sąrašė) ir pasiūlymo kainoje neįvertinti *elektros tinklų ir įrenginių iškėlimo/ perkėlimo (elektrotechninė dalis)*.

Statybvietės priėmimo – perdavimo aktas
2018-02-14

Rangos sutarties numeris: 51S-180

Statybvietės adresas: Smėlynų gatvė, Smėlynų skersgatvis, Tauragė.

Užsakovas – Tauragės rajono savivaldybės administracija, vadovaudamasis sutarties sąlygų 2.1 punkto nuostatomis šiuo Statybvietės priėmimo - perdavimo aktu suteikia Rangovui – UAB „Apastata“ Statybvietės valdymo teisę.

Rangovas, šiuo aktu perėmęs Statybvietę, tampa atsakingu už Statybvietę ir jos prieigas pagal Sutartį. Rangovas, pasirašydamas šį aktą patvirtina, kad:

1. Statybvietės ribos pažymėtos brėžinyje, fiziškai parodytos Rangovo atstovui.
2. Rangovui yra perduotas Statybvietės ribų brėžinys.

Priedai:

1. Statybvietės ribų brėžinys;
2. Techninis projektas.

Rangovo atstovas _____

Parašas: _____

Data

Tauragės rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
pavaduotojas

Užsakovo atstovas _____

Parašas: _____

Data

Konkurso sąlygų
1 priedas

UAB „Apastata“

Uždaroji akcinė bendrovė, Laisvės g. 85G, Tauragė., tel. 844669256, faksas 844669256, el.paštas:
info@apastata.lt, įmonės kodas 179331571, PVM kodas LT793315716

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Tauragės rajono savivaldybės administracija
(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

SMĖLYNŲ GATVĖS IR SMĖLYNŲ SKERSGATVIO REKONSTRAVIMAS TAURAGĖJE

2017-12-08 Nr.1

(Data)

Tauragė

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „Apastata“
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Laisvės g. 85G, Tauragė
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Mindaugas Apavičius
Telefono numeris	8 446 69256
Fakso numeris	8 446 69256
El. pašto adresas	info@apastata.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) supaprastinto pirkimo atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka CVP IS interneto adresu: <https://pirkimai.eviesiejiipirkimai.lt>.
- 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Mes siūlome šiuos darbus:

Eil. Nr.	Veiklų (darbų) pavadinimas	Veiklos (darbų) kaina Eur be PVM	Veiklos (darbų) kaina Eur su PVM
1	SMĖLYNŲ GATVĖS REKONSTRAVIMAS TAURAGĖJE		
1.1.	Darbo projekto parengimas	4132,23	5000,00
1.2.	Gatvės įrengimas	145040,02	175498,42
1.3.	Paviršinių nuotekų įrengimas	159237,84	192677,78
1.4.	Vandentiekio tinklai	1127,44	1364,20
1.5.	Buitinių nuotekų tinklai	788,31	953,86
1.6.	Naikinami tinklai	456,42	552,27

1.7.	Elektrotechnika. Lauko apšvietimo tinklai	12208,84	14772,70
1.8.	Ryšių tinklai	4443,47	5376,60
2.	SMĖLYNŲ SKERSGATVIO REKONSTRAVIMAS TAURAGĖJE		
2.1.	Darbo projekto parengimas	4132,23	5000,00
2.2.	Gatvės įrengimas	198825,16	240578,44
2.3.	Paviršinių nuotekų įrengimas	155928,82	188673,87
2.4.	Elektrotechnika. Lauko apšvietimo tinklai	24422,20	29550,86
	IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM)	710742,98	
	PVM (21%)	149256,02	
	IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM)	859999,00	

Bendra pasiūlymo kaina yra 859 999,00 (Aštuoni šimtai penkiasdešimt devyni tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt devyni eurai) Eur.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (pasirašydamas pasiūlymą ar kiekvieną dokumentą saugiu elektroniniu parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	Pasiūlymo priedas	2
2	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo kopija	2
3	Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas	43
4	Premilinari subrangos sutartis	2
5	Žiniaraštis (veiklų sąrašas)	1

Darbams atlikti ketiname pasitelkti šiuos subtiekejus:

Eil. Nr.	Subtiekejo pavadinimas	Įmonės kodas	Subtiekejui ketinami pavesti paslaugos / darbai	Paslaugų / darbų apimtis Eur/proc.
1	UAB „Mazgas“	133113177	Elektrotechnikos ir ryšių tinklų	49700,16 €/5,78%
2	UAB „Helanas“	161284349	Asfaltavimo darbai	116317,42 €/13,52 %

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra **konfidenciali**: žiniaraštis (veiklų sąrašas), 1 lapas.

Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiame Draudimo bendrovės AAS „BTA Insurance Company“ filialo Lietuvoje išduotą sutartinių įsipareigojimų laidavimo draudimą, liudijimo/poliso Nr. SILD 125511, užtikrinimo vertė – 10 000,00 EUR.

(Nurodyti užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus)

Pasiūlymas galioja iki 2018-03-12 (termino, nustatyto pirkimo dokumentuose).

UAB „Apasata“ direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*)

(Parašas*)

Mindaugas Apavičius
(Vardas ir pavardė*)

*Pastaba. Jeigu perkančioji organizacija pirkimą atlieka CVP IS priemonėmis, šis dokumentas teikiamas pasirašytas saugiu elektroniniu parašu. Tais atvejais, kai pirkimo dokumentuose nustatyta, kad visas pasiūlymas pasirašomas saugiu elektroniniu parašu, šio dokumento atskirai pasirašyti nepriimama.

PASIŪLYMO PRIEDAS

Pagal Raudonosios FIDIC knygos sutarties sąlygas

Pirkimo numeris: Nr. 355996

Pirkimo pavadinimas: Smėlynų gatvės ir Smėlynų skersgatvio rekonstravimas Tauragėje

(Pastaba: Pirkimo dalyviai turi užpildyti šio pasiūlymo priedo mėlynai pažymėtas ir tuščias vietas)

Dalykas	SUTARTIES SĄLYGŲ PUNKTAI	Duomenys
Užsakovas	1.1.2.2 ir 1.3	Tauragės rajono savivaldybės administracija, Respublikos g. 2, LT-72255, Tauragė savivalda@taurage.lt
Igyvendinančioji institucija	1.1.2.11 ir 1.3	Transporto investicijų direkcija, Gedimino pr. 60, LT-01110, Vilnius, tid@tid.lt
Rangovas	1.1.2.3 ir 1.3	UAB „Apastata“ Laisvės g. 85 G, Tauragė 8 446 69256 info@apastata.lt
Rangovo atstovas	1.1.2.5 ir 4.3	Mindaugas Apavičius Tel./faks.: 8 446 69256 info@apastata.lt
Inžinierius	1.1.2.4 ir 1.3	Bus atrinktas viešojo pirkimo būdu perkant techninės priežiūros paslaugas
Darbo pradžia	1.1.3.2 ir 8.1	Darbo pradžia nustatoma per 14 dienų po Statybvietės perdavimo priėmimo akto pasirašymo dienos.
Baigimo laikas	1.1.3.3 ir 8.2	24 mėnesiai nuo Darbo pradžios datos
Pranešimo apie defektus laikas	1.1.3.7	365 dienos
Informacijos perdavimo priemonės	1.3	el. paštu ir patvirtinimas paštu arba įteikiant tiesiogiai ar per kurjerį
Taikoma teisė	1.4	Lietuvos Respublikos teisė
Pagrindinė kalba	1.4	Lietuvių kalba

Dalykas	SUTARTIES SĄLYGŲ PUNKTAI	Duomenys
Bendravimo kalba	1.4	Lietuvių
Teisė naudotis statybviete	2.1	Nuo Statybvietės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo
Atlikimo užtikrinimas	4.2	5 proc. priimtų sutarties sumos be PVM
Įprastinės Rangovo darbo valandos	6.5	Nuo 8 val. iki 17 val.
Baigimo laiko pratęsimas	8.4	Baigimo laiko pratęsimas galimas 6 mėnesių ir 1 kartą
Kompensacija dėl Darbų uždelsimo	8.7	Už kiekvieną uždelsimą kalendorinę dieną skaičiuojama 0,02 proc. kompensacija nuo priimtų sutarties sumos be PVM
Sutarta didžiausia kompensacijos dėl uždelsimo suma	8.7	10 proc. priimtų sutarties sumos be PVM
Pataisymai dėl kainos pakeitimo	13.8	Sutarties kainos pokyčio apskaičiavimas pateikiamas Konkrečiųjų sutarties sąlygų 13.8 punkte
Išankstinis mokėjimas	14.2	Punktas netaikomas
Mažiausia tarpinio mokėjimo pažymos suma	14.6	10 proc. priimtų sutarties sumos be PVM
Sulaikomų pinigų procentas	14.9	Netaikoma
Sulaikomų pinigų limitas	14.9	Netaikoma
Mokėjimo valiuta	14.15	Euras
Rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo suma	18.3	Ne mažesnė nei 43 400 eurų suma vienam draudimui įvykiui. Draudiminių įvykių skaičius neribojamas.
Ginčų nagrinėjimo komisijos narių paskyrimas	20.2 20.3	Ginčo tarp Užsakovo ir Rangovo atveju, abi šalys, prieš pradedamos spręsti ginčą, privalo mėginti išspręsti ginčą taikiai. Tačiau, jei abi šalys nesutaria kitaip, tai ginčo sprendimas perduodamas teismui.

UAB „Apastata“ direktorius

(įgalioto asmens pareigos)

(parašas)



Mindaugas Apavičius

(vardas, pavardė)

Įm. kodas 179331571, PVM kodas LT793315716

Laisvės g. 85G, Tauragė, LT-72310. Tel/faks.: +370 446 69256, el. paštas: info@apastata.lt, www.apastata.lt
A/S LT96 4010 0416 0044 6080, AB DNB bankas

Žiniaraštis (Veiklų sąrašas)
SMĖLYNŲ GATVĖS IR SMĖLYNŲ SKERSGATVIO REKONSTRAVIMAS

Darbų grupės (etapo) kainos metraščiais išskaidytas procentais pagal Rangovo planuojamą darbų grupės (etapo) įvykdymą																								Kaina [Eur.] be PVM
Eil. Nr.	Darbų grupių (etapų) pavadinimai	Darbų grupės (etapo) kainos metraščiais išskaidytas procentais pagal Rangovo planuojamą darbų grupės (etapo) įvykdymą																				XXIV mėnuo		
		I mėnuo	II mėnuo	III mėnuo	IV mėnuo	V mėnuo	VI mėnuo	VII mėnuo	VIII mėnuo	IX mėnuo	X mėnuo	XI mėnuo	XII mėnuo	XIII mėnuo	XIV mėnuo	XV mėnuo	XVI mėnuo	XVII mėnuo	XVIII mėnuo	XIX mėnuo	XX mėnuo			
1.	SMĖLYNŲ GATVĖS REKONSTRAVIMAS TAURAGIJE	4,16	4,16																					
1.1.	Darbo projekto parengimas	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16	
1.2.	Gatvės įrengimas		4,76	4,76	4,76	4,76	4,76	4,76	4,76	4,76	4,76	4,76	4,76	4,76	4,76	4,76	4,76	4,76	4,76	4,76	4,76	4,76	4,80	
1.3.	Paviršinių nuotekų įrengimas		4,76	4,76	4,76	4,76	4,76	4,76	4,76	4,76	4,76	4,76	4,76	4,76	4,76	4,76	4,76	4,76	4,76	4,76	4,76	4,76	4,80	
1.4.	Vandentiekio tinklai										50	50												
1.5.	Buitinių nuotekų tinklai										50	50												
1.6.	Naujinami tinklai										50	50												
1.7.	Elektronika. Lauko apšvietimo tinklai									20	20							20	20	20	20	20		
1.8.	Ryšių tinklai															25	25	25	25					
2.	SMĖLYNŲ SKERSGATVIO REKONSTRAVIMAS TAURAGIJE	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16	
2.1.	Darbo projekto parengimas	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16	
2.2.	Gatvės įrengimas		4,76	4,76	4,76	4,76	4,76	4,76	4,76	4,76	4,76	4,76	4,76	4,76	4,76	4,76	4,76	4,76	4,76	4,76	4,76	4,76	4,80	
2.3.	Paviršinių nuotekų įrengimas		4,76	4,76	4,76	4,76	4,76	4,76	4,76	4,76	4,76	4,76	4,76	4,76	4,76	4,76	4,76	4,76	4,76	4,76	4,76	4,76	4,80	
2.4.	Elektronika. Lauko apšvietimo tinklai									20	20									20	20	20		
		Suma be PVM:																						710742,98
		PVM (neįskaičiuojama):																						149756,02
		Bendra suma su PVM:																						859999,00

Pastabos: pildoma tiek mėnesių, kiek numatoma vykdyti darbus (įskaitant ir laikotarpį, kurio metu faktiškai darbai nebus vykdomi, pvz. žiemos laikotarpis).

* - nurodytos sumos privalo sutapti su Pasūlymo rašte nurodytomis sumomis
Pastaba:

- kainos pasiūlymą sudaro, patiekiant du skaitmenis po kablelio

- bendra kaina turi atitikti pateiktą jos sudėtinę dalį sumą

- kai pagal galiojančius teisės aktus rangovui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skiltelių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka

[Darbo apimtį, nurodytą aukščiau esančioje lentelėje, parodo bendrą Darbų (kiekvieno Sutarties Nuostatinių Darbų elemento ar veiklos) apimtį, išreikštą fiziniiais matavimais (kur logiška).

UAB „Apastata“ direktorius

Mindaugas Apavičius





TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Respublikos g. 2, 72255 Tauragė, tel. (8 446) 62 813, faks. (8 446) 70 801, el. p. savivalda@taurage.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188737457

Tiekėjams

2017-12-06 Nr. 19-4793

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PATIKSLINIMO

Tauragės rajono savivaldybės administracija, vykdydama supaprastintos vertės atvirą konkursą „Smėlynų gatvės ir Smėlynų skersgatvio rekonstravimas Tauragėje“, CVP IS priemonėmis gavo tiekėjų klausimus dėl pirkimo dokumentų. Perkančioji organizacija, išnagrinėjusi pateiktus klausimus, teikia atsakymus į juos:

1 klausimas. Smėlynų gatvės techninio projekto Susisiekimo dalies suvestinio sąnaudų žiniaraščio 2.3.6 eilutėje nurodyta „Reljefinių neregijų vedimo sistemos elementų įrengimas“. Prašome patikslinti šių elementų matmenis.

Atsakymas. Danga silpnaregiams 21 m² su iškiliais apskritimais plytelių matmenys 30x30x8.

Danga silpnaregiams 7 m² vedimo juostos plytelių matmenys 30x30x8.

Dangos tipas TS 22 psl.

Šaligatvių ir važiuojamosios dalių sankirtose, ties perėjomis įrengiama plytelių danga su reljefiniais neregijų vedimo sistemos elementais. Reljefinių elementų paviršiuje turi būti apvalūs kauburėliai, skirti įspėti apie priekyje esančius aukščio pasikeitimus (kauburėlių skersmuo 20-25 mm, aukštis 4-5 mm, atstumai tarp centrų 60 mm). Skersai šaligatvio įrengiami vedamieji neregijų vedimo sistemos elementai su bangelėmis – juostelėmis.

2 klausimas. Prašome patikslinti ar tiekėjas turi įsivertinti išpildomosios dokumentacijos ir kadastro bylų parengimą.

Atsakymas. Išpildomosios dokumentacijos – taip, kontrolinių geodezinių nuotraukų bei kadastrinių matavimo bylų – ne.

3 klausimas. Smėlynų gatvės techninio projekto Susisiekimo dalies suvestinio sąnaudų žiniaraščio 2.1.3, 2.1.6, 2.2.4, 2.3.6 (horizontalus kelio ženklavimas dažais, Nr. 1.5) eilutėse nurodytas kiekis 0. Prašome patikslinti ar teisingai nurodytas kiekis minėtose eilutėse.

NUORAŠAS
TIKRAS

29.

Atsakymas. Horizontalus ženklėjimas 1.5 projekte nenumatytas.

4 klausimas. Smėlynų gatvės techninio projekto LVN dalis. Prašome patikslinti, kokio našumo turi būti naftos gaudyklė (kiekių žiniaraštyje rašoma 40.0 l/s, o techninėse specifikacijose 30 l/s).

Atsakymas. Naftos gaudyklė $Q=40.0\text{ l/s}$.

5 klausimas. Smėlynų gatvės techninio projekto LVN dalis. Prašome patikslinti, koks turi būti futliaras (kiekių žiniaraštyje rašoma $d700$, o techninėse specifikacijose tik minimas apsauginis futliaras $d400$ tiesiant vandentiekio bei buitinės nuotakynės tinklus). Prašome nurodyti futliaro medžiagą, sienelės storį.

Atsakymas. Futliaro medžiaga dvishluoksnis PERC100 DN700.

6 klausimas. Prašau atsakyti ar Rangovams reikia vertintis kertamų medžių atkuriamosios vertės mokesčių?

Atsakymas. Nereikia.

7 klausimas. Užsakovo pateiktame Suvestiniame sanaudų žiniaraštyje (Smėlynų gatvė) nėra įtraukta drenažinis vamzdis, nors atskirai pateiktame sanaudų žiniaraštyje yra įtraukta. Taip pat yra pavaizduota ir skersiniame brėžinyje.

Atsakymas. STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nurodyta:

„37. Jei projekto dokumentuose randama neatitikimų ar prieštaravimų, dokumentų viršenybė nustatoma taip:

- 37.1. techninės specifikacijos;
- 37.2. aiškinamieji raštai;
- 37.3. brėžiniai;
- 37.4. sanaudų kiekių žiniaraščiai.“

Prašome vadovautis dokumentų viršenybės nustatyta tvarka.

Taip, drenažas reikalingas. Projekte numatyta drenažinis vamzdis iš gofruotų perforuotų vamzdžių 113/126 su geotekstilės filtru.

$L=262\text{ m}$

Komisijos pirmininkas

Modestas Petraitis

Originalas paštu nebus siunčiamas.

Milda Kliunkienė, tel. (8 446) 62 845, el. p. milda.kliunkiene@taurage.lt.

NUORAIŠAS
TIKRAŠ
Bendrąjo skyriaus specialistė
Grasilda Šegždienė
2017 -12- 0 6



30.

Kas	Kada	Veiksmas
LT MODESTAS PETRAITIS Parašą išdavė: VI Registru Centras - I.k. 124110246 Galiojimas 2016-05-16 17:07:30 2018-05-16 17:07:30	2017-12-06 15:00:34	Pasirašymas  Sertifikatas
UAB Idamas LT UAB Idamas Parašą išdavė: Skaitmeninio sertifikavimo centras Galiojimas 2016-06-22 09:22:59 2018-06-22 09:22:59	2017-12-06 17:00:00	Registravimas  Sertifikatas

NUORAŠAS
TIKRAS

Bendrojo skyriaus specialistė



Grasilda Šeždienė

2017 -12- 0 6

<http://www.webpartner.lt/taurage/subsystems/dhs/index.php?m=1&itemID=10173436...> 2017.12.06

31.



TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Respublikos g. 2, 72255 Tauragė, tel. (8 446) 62 813, faks. (8 446) 70 801, el. p. savivalda@taurage.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188737457

Tiekėjams

2017-12-07 Nr. 19-4820

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PATIKSLINIMO

Tauragės rajono savivaldybės administracija, vykdydama supaprastintos vertės atvirą konkursą „Smėlynų gatvės ir Smėlynų skersgatvio rekonstravimas Tauragėje“, CVP IS priemonėmis gavo tiekėjų klausimus dėl pirkimo dokumentų. Perkančioji organizacija, išnagrinėjusi pateiktus klausimus, teikia atsakymus į juos:

1 klausimas. Smėlynų gatvės techninio projekto Susisiekimo dalies suvestinio sąnaudų žiniaraščio 2.1.3, 2.1.6, 2.2.4 eilutėse nurodytas kiekis 0. Prašome patikslinti ar teisingai nurodytas kiekis minėtose eilutėse.

Atsakymas. Pateikti kiekiai teisingi.

2 klausimas. Peržiūrėjus Užsakovo pateiktą projekcinę dokumentaciją pastebėti šie neaiškumai: nėra pateikti reikalavimai debitomačiui, ar reikalingas GPS duomenų perdavimas?

Atsakymas. GPS duomenų perdavimas reikalingas.

3 klausimas. Peržiūrėjus Užsakovo pateiktą projekcinę dokumentaciją pastebėti šie neaiškumai: nėra nurodytas valymo įrenginių, smėliagaudės, tūris.

Atsakymas. Smėliagaudė - 9000 l. Naftos atskirtuvas: bendra talpa - 2140 l; sukaupiamas naftos produktų kiekis: 1504 l.

4 klausimas. 2017-12-06 pateiktuose atsakymuose minimos plytelės silpnaregiams su 30x30x8 išmatavimais, taip pat Smėlynų skersgatvio sąnaudų kiekių žiniaraštyje minimos įspėjamojo paviršiaus trinkelės su 0,3x0,3x0,06 išmatavimais Lietuvoje negaminamos. Prašome pateikti tokių medžiagų tiekėjų pavyzdžių. Ar bus galima vietoj minėtų medžiagų naudoti trinkelės 200x100x80 ir 200x100x60 išmatavimų su įspėjamuoju paviršiumi.

Atsakymas. Taip, galima naudoti.

NUORAŠAS
TIKRAS

[Handwritten signature]

[Handwritten number 41]

32.

5 klausimas. Ar tiekėjai turi įsivertinti uždorį ant ištekėjimo?

Atsakymas. Uždoris reikalingas.

6 klausimas. Kokio diametro yra šuliniai L1-21a ir L1-21b?

Atsakymas. Šuliniai L1-21a ir L1-21b d1500, gylis H=3.0m.

Komisijos pirmininkas

Vytautas Navickas

NUORAIŠAS
TIKKAS

Bendrojo skyriaus specialistė

Grasilda Šegždienė

2017 -12- 07

Originalas paštu nebus siunčiamas.

Milda Kliunkienė, tel. (8 446) 62 845, el. p. milda.kliunkiene@taurage.lt.

Kas	Kada	Veiksmai
LT VYTAUTAS NAVICKAS Parašą išdavė: VI Registru Centras - I.k. 124110246 Galiojimas 2017-05-22 14:38:47 2019-05-22 14:38:47	2017-12-07 16:13:30	Pasirašymas  Sertifikatas
UAB Idamas LT UAB Idamas Parašą išdavė: Skaitmeninio sertifikavimo centras Galiojimas 2016-06-22 09:22:59 2018-06-22 09:22:59	2017-12-07 17:00:00	Registravimas  Sertifikatas

NUORAŠAS
TIKRAS

Bendrojo skyriaus specialistė


Grasilda Šegždienė

2017 -12- 07