

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr. 1
DĖL 2017 M. GRUODŽIO 12 D. SUTARTIES NR. VP/S-34 PAPILDYMO**

2018 m. vasario 13 d.
Marijampolė

UAB „KEGISA“ įmonės kodas 165775662, toliau vadinama **Rangovu**, atstovaujama (-as) direktoriaus Sauliaus Burneikos, veikiančio pagal istatus, įregistruota Juridinių asmenų registre, ir **Marijampolės profesinio rengimo centras**, toliau – **Užsakovu**, buveinės adresas: Kauno g. 117, LT-68223, Marijampolė, juridinio asmens kodas 111964944, atstovaujama direktoriaus Vido Juozo Šalaševičiaus, veikiančio pagal Centro nuostatus, toliau bendrai vadinamos – „Šalimis“,

vadovaudamiesi VPĮ 89 straipsniu, išsivylgdami į **remonto eigos apžiūros protokolo nutarimą**, susitarė:

1. Papildyti 2017 m. gruodžio 12 d. **Rangos sutartį NR. VP/S-34** (toliau – Sutaris) ir išbraukti punktus išdėstant juos taip:

1.1. Papildomų darbų vertė – **19255,51 Eur** (devyntolika tūkstančių du šimtai penkiasdešimt penki eurai 51 ct) (įskaitant pridėtinės vertės mokestį) pagal pridedamas lokalines sąmatas (3 lapai).

1.2. Darbų pabaiga – **2018 m. vasario 28 d.**

2. Papildomas susitarimas Nr. 1 yra neatskiriama Sutarties dalis.

3. Papildomas susitarimas Nr. 1 sudarytas dviem vienodos juridinės galios egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai.

UAB „KEGISA“

Marijampolės profesinio rengimo centras

Trakėnų g. 1, Trakiškio kra., Marijampolės sav.

Kauno g. 117, LT-68223, Marijampolė

Tel.: (8 343) 27272

Tel. (8 343) 68 640

Faks.: (8 343) 27283

Faks. (8 343) 71 514

Įmonės kodas : 165775662

Kodas 11196944

PVM mokėtojo kodas : LT 657756610

A. s. Nr. LT544010040800000023

AB SEB bankas

AB DNB bankas

Apsisk. sąsk. Nr. LT83 7044 0600 0205 8787


Banko kodas: 40100

Banko kodas 70440

Direktorius

Saulius Burneika

Direktorius Vidas Juozas Šalaševičius



LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2017.03 kainas

SĄMATA

Statinių
grupė

30017 MARIJAMPOLĖ

Statinys

4 MARIJAMPOLĖS PROFESINIO RENGIMO CENTRO DIRBTUVĖS. PAPILDOMI DARBAI

Žiniaraštis

1 NENUMATYTI REMONTO DARBAI

Suma žiniaraščiui 10946.89 EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 STATYBOS REMONTO DARBAI						
1 N7-260		Plokščių siūlių užtepimas ir rievėjimas iš apačios cementiniu skiediniu	100m	0.780	476.2659	371.49
2 N2P-0123		Durų aprėminimas plastikinėmis juostomis, tvirtinant kniedėmis	m	160.000	14.7923	2366.76
3 R7-70		Durų pritraukėjo montavimas	vnt	7.000	21.9838	153.89
4 530060		Durų pritraukimo įtaisas	vnt.	7.000	75.1760	526.23
5 N15-33-3		Sienų (mažų plotų) aptaisymas raštuotomis glazūruotomis plytelėmis ant "Atlas" klijų	m2	5.600	63.0655	353.17
6 R33-302		Laiptų remontas	m	24.000	56.7204	1361.29
7 N8P-0211		Lengvųjų saramų montavimas, atremiant sijų galus laisvai , kai saramos gelžbetoninės iki 2 m ilgio	vnt.	5.000	26.3832	131.92
8 R7-58		Gelžbetoninių palangės plokščių remontas	vnt	12.000	120.1694	1442.03
9 R14-58		Anksčiau dažytų palangių dažymas	m2	14.100	37.4958	528.69
10 N9-218		Lengvų profilių metalinio karkaso tvirtinimas prie paviršių	100m	0.540	743.8231	401.66
11 N15-85-3		Sienų apdaila gipso kartono plokštėmis, prisukant medsraigčiais ir užtaisant siūles bei aptaisant angokraščius	100m2	0.072	3018.3507	217.32
12 N11-110-1		Keraminių plytelių dangą su praplatintomis siūlėmis, klijuojant "Atlas" klijais	m2	6.600	36.5262	241.07
13 N11-158		Cementinės grindjuostės	100m	0.360	836.6633	301.20
14 N6P-0801		Laiptų pakopų betonavimas k8=1.04,k9=1.15	m3	0.130	291.9313	37.95
15 N46-164		Pagrindo iš betono išardymas k8=1.17	m3	0.750	126.8692	95.15
16 F6-1-2		Betoninis pandusas k8=1.03,k9=1.15	m3	0.700	233.4474	163.41
17 N11-170		Betoninių grindų armavimas tinklais k8=1.12	t	0.026	1274.1326	33.13
18 R23-59		Statybinio laužo išnešimas iš patalpų	t	1.500	15.2268	22.84
19 R23-71		Medžiagų (suverstinių ir parankių) panešimas 10 m atstumu	t	1.500	8.8410	13.26
20 N15P-1504		Ventiliacijos ir el.instaliacijos įrengimų uždengimas polietilene plėvele (100 m2 uždengto ploto)	100m2	1.000	284.5599	284.56

Skyriuje 1	9047.02
Žiniaraštyje 1	9047.02
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%	1899.87
Iš viso žiniaraštyje 1	10946.89



Direktorius
Vidas Juozas
Šalaševičius

TS inžinierius
Jonas Juodzevičius

LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA

Sudaryta pagal 2017.03 kainas

Statinių
grupė

30017 MARIJAMPOLĖ

Statiny

4 MARIJAMPOLĖS PROFESINIO RENGIMO CENTRO DIRBTUVĖS. PAPILDOMI DARBAI

Žiniaraštis

2 DARBAI PAGAL SUTARTINES KAINAS

Suma žiniaraščiui 6990.64 EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 APDAILOS REMONTO DARBAI						
1 R11-92		Lubų atskirų vietų iki 1 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu	m2	14.000	18.7787	262.90
2 N15P-0106		Lubų paviršių glaistymas gipsiniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksniu) k1=1.30	100m2	1.580	448.0434	707.91
3 N46-31		Tinko nudaužymas nuo mūrinių sienų	100m2	0.870	146.4573	127.42
4 R11-80		Sienų atskirų vietų iki 1 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu	m2	87.000	16.2371	1412.63
5 N15-66		Vienasluksnis tinkas (ištinis paviršių išlyginimas)	100m2	1.430	319.7569	457.25
6 757-6		Knauf gipsinis tinkas 'Rotband' (universalus)	kg	429.000	0.2625	112.61
7 R11-106		Vidaus angokraščių tinko remontas cemento-kalkių skiediniu	m2	31.000	27.8115	862.16
8 N60-16		Horizontalių ir vertikalių briaunų aptaisymas apsauginiais kampiniais profiliais	m	20.300	3.2573	66.12
9 N15-169-2		Tinkuotų arba betono sienų glaistymas ir šlifavimas 2 kartus	100m2	1.430	260.8569	373.03
10 N15P-0204		Sienų vidinių paviršių tarpinis gruntavimas voleliu	100m2	1.430	71.2976	101.96
11 R61P-2410		Išdaužtų stiklų languose keitimas	m2	20.000	18.4048	368.10
12 N46-164		Pagrindo po grindimis iš betono išardymas	m3	4.900	86.8400	425.52
13 R5-33		Teraco plytelių pakeitimas	vnt	20.000	20.3163	406.33
14 N11P-0505		Grindjuosčių įrengimas grindų dangoms , keramines grindų plyteles padarant grindjuostėmis	m	18.000	5.1914	93.45

Skyriuje 1

5777.39

Žiniaraštyje 2

5777.39

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

1213.25

Iš viso žiniaraštyje 2

6990.64



*
 Direktorius
 Vidas Juozas
 Šalaševičius

TS inžinierius
 Jonas Juodzevičius

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2017.10 kainas

SĄMATA**Statinių grupė****30017 MARIJAMPOLĖ****Statinys****4 MARIJAMPOLĖS PROFESINIO RENGIMO CENTRO DIRBTUVĖS. PAPILDOMI DARBAI****Žiniaraštis****3 SANTECHNIKOS DARBAI****Suma žiniaraščiui 1317.98 EUR**

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina	EUR
					Vieneto kaina	Iš viso
1 REMONTO DARBAI						
1 R21-4		Iki 25 mm skersmens plieninių vamzdžių demontavimas (ištraukiant laidus)	100m	0.240	93.5671	22.46
2 R63P-3103		Vagų iškirtimas vidaus vamzdynamics,kai plytų sienose vagų skerspjūvio plotas 50 cm 2 k8=1.14	m	12.000	4.3228	51.87
3 N16-115		Pastatų vidaus plastikinio slėginio vamzdyno D15-32 mm tiesimas, tvirtinant prie sienos	m	24.000	11.6896	280.55
4 N16P-0501		Movinės uždaromosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo iki 15 mm)	vnt.	6.000	10.6533	63.92
5 N16P-1004		Praustuvų be vandens maišytuvų montavimas, tvirtinant prie sienų	vnt.	3.000	77.6886	233.07
6 N17-18		Įvairių rūšių ir tipų vandens maišytuvų montavimas	vnt	3.000	71.6213	214.86
7 N16-138		Plast.kanalizac.vamzdžių, kurių D 50-100mm, tiesimas	m	6.000	10.4992	63.00
8 N26-262		Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais	100m	0.240	400.3559	96.09
9 N16-68		Vamzd., kurių D iki 25mm, prijung.prie veik.vid.šild.ir vandent.sist. k8=1.03	vnt	1.000	63.4176	63.42

Skyriuje 1

1089.24

Žiniaraštyje 3

1089.24

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

228.74

Iš viso žiniaraštyje 3

1317.98



Direktorius
Vidas Juozas
Šalasevičius

TS inžinierius
Jonas Juodzevičius