

SUSITARIMAS DĖL 2017-04-14 RANGOS SUTARTIES NR. 40410/570713 PAKEITIMO

2018-02-07 Nr. K-164

Vilnius

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Užsakovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruota buveinė Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama

„Žilinskis ir Co“, UAB (toliau – Rangovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 304317232, PVM mokėtojo kodas LT10001033316, registruotos buveinės adresas Užtvankos g.17, Dainiai, LT-74202 Jurbarko r., Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centre, atstovaujama direktoriaus dr. Žilvino Žilinskio, veikiančio pagal įmonės įstatus,

toliau Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai vadinamas Šalimi, bendrai – Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:

- Užsakovas ir Rangovas 2017-04-14 sudarė Rangos sutartį Nr. 40410/570713 (toliau – Sutartis), kuria Rangovas įsipareigojo atlikti (Nr. 12826) 35/10 kV Sitkūnų TP rekonstravimo darbus (toliau – Darbai), Sitkūnų k., Kauno r. sav., įrangos (toliau – Įranga) tiekimą, darbo projekto (toliau – Darbo projektas) parengimą bei personalo instruktavimo paslaugas (toliau – Paslaugos) ir perduoti šių Darbų bei Paslaugų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigojo priimti atliktus Darbus, suteiktas Paslaugas, parengtą Darbo projektą ir sumontuotą Įrangą ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka;
- 2018-01-17 gautas Rangovo raštas Nr. 05-025 (toliau - Raštas), kuriuo informuojama apie atsiradusį papildomų darbų įsigijimo, dėl Rašte nurodytų aplinkybių;
- Siekdamas užtikrinti patikimą elektros energijos tiekimą vartotojams, Užsakovas atliko Sitkūnų TP schemos pakeitimus, todėl Rangovui atsirado būtinybė perkelti gamintojo (saulės jėgainės) komercinei elektros apskaitai skirtus matavimo transformatorius iš narvelio Nr.207 į Nr.101 ir iš narvelio Nr.102 į narvelį Nr.203 (perkeliant RAA grandines) bei esamo elektros energijos kokybės registratoriaus perkėlimo darbai. Papildomų darbų sąmata pridedama;
- Sutarties pakeitimas nepakeičia pirkimo Sutarties pobūdžio;
- papildomų darbų vertė neviršija 50 proc. pradinės Sutarties vertės. Papildomų darbų įsigijama už 2.604,00 Eur (du tūkstančiai šeši šimtai keturi eurai, 00 ct) be PVM, kas sudaro 0,18 proc. Sutarties kainos;

vadovaudamosi Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnio 1 dalimi 3 punktu ir 2017 m. birželio 28 d. Nr. 1S-95 Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu „Dėl kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ 23.3. punktu,

sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Pakeisti (padidinti) bendrą Darbų kainą 2.604,00 Eur (du tūkstančiai šeši šimtai keturi eurai, 00 ct) be PVM (3.150,84 Eur (trys tūkstančiai vienas šimtas penkiasdešimt eurų, 84 ct) su PVM), atitinkamai Sutarties 2.3. punktą išdėstyti nauja redakcija:
„2.3. Bendra maksimali Sutarties kaina yra – 1.773.300,38 EUR (vienas milijonas septyni šimtai septyniasdešimt trys tūkstančiai trys šimtai eurų, 38 ct) įskaitant PVM. Bendrą maksimalią Sutarties kainą sudaro:
2.3.1.Darbų kaina – 345.687,50 EUR (trys šimtai keturiasdešimt penki tūkstančiai šeši šimtai aštuoniasdešimt septyni eurai, 50 ct);
2.3.2.Įrangos kaina – 1.092.850,00 EUR (vienas milijonas devyniasdešimt du tūkstančiai aštuoni šimtai penkiasdešimt eurų 50 ct);
2.3.3.Darbo projektas – 25.000,00 EUR (dvidešimt penki tūkstančiai eurų 00 ct);
2.3.4.Paslaugų kaina – 2.000,00 EUR (du tūkstančiai eurų 00 ct) ;
2.3.5.Pridėtinės vertės mokestis 21 proc. – 307.762,88 EUR (trys šimtai septyni tūkstančiai septyni šimtai šešiasdešimt du eurai, 88 ct).“

2. Kitos Sutarties sąlygos lieka galioti nepakitusios.
3. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
4. Susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai šaliai.

Susitarimo priedai:

Priedas Nr. 1 – Rangovo raštas.

Priedas Nr. 2 – Sąmata.

Užsakovas
AB „Energijos skirstymo operatorius“

Rangovas
„Žilinskis ir Co“, UAB

Direktorius
Dr. Žilvinas Žilinskis