

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS
PRIE 2017 M. GEGUŽĖS 5 D. RANGOS SUTARTIES NR. 5-112**

2018 m. sausio 16 d. Nr. 5-24
Visaginas

Visagino savivaldybės administracija, įmonės kodas 188711925, kurios registruota buveinė yra Visagine, Parko g. 14, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Sergejaus Mickevičiaus, veikiančio pagal Visagino savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas), ir

UAB „Meleksas“, įmonės kodas 155494396, kurios registruota buveinė yra Vidiškių k., Ignalinos r., duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Rimanto Zigmanto (toliau – Rangovas),

toliau kartu ar atskirai vadinamos Šalimis,

vadovaudamosi Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu bei Sutarties 2.1, 6.1.1, 8.3 ir 10.1 punktais ir atsižvelgdamos į tai, kad:

1. techniniame projekte Nr. E-1604-TP numatyti darbai: 1) metalinio tinklo skydų tvoros įrengimą (295 m) šiuo darbų etapu neracionalu atlikti, kadangi apima teritoriją, kuri nėra ir nebus tvarkoma šiuo etapu; 2) 80x200 mm skersmens betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas (102 m) pakeičiamas betoninių vandens surinkimo latakų įrengimu;

2. 2017 m. lapkričio 6 d. parengtas defektinis aktas Nr. 1;

3. Rangovas 2017 m. gruodžio mėnesį pateikė nevykdomų ir papildomai vykdomų darbų sąmatas, kurias suderino techninę priežiūrą atliekantis specialistas;

bei į tai, kad sutartiniai įsipareigojimai vykdomi siekiant kokybiško ir Sutarties nuostatus atitinkančio rezultato, tačiau dėl nenumatytų aplinkybių sustabdyta dalis darbų pailgėjo projekto įgyvendinimo terminas, susitarė:

1. Atsisakyti dalies 2017 m. gegužės 5 d. Rangos sutartyje Nr. 5-112 numatytų darbų už 10 331,48 (su PVM) Eur.

2. Pakeisti neatliekamus darbus kitais darbais, kurių vertė yra 29 607,95 (su PVM) Eur.

3. Perskaičiuoti / sumažinti Sutarties kainą ir išdėstyti Sutarties 3.1 punktą taip:

„3.1. Sutarties objekto kaina yra 777695,29 Eur su PVM. Į šią sumą įeina visi mokesčiai ir visos Rangovo išlaidos (sandėliavimo, transportavimo ir kitos) bei PVM, kuris sudaro 134971,91 Eur.“

4. darbų atlikimo terminą pratęsti 6 mėnesiams iki 2018 m. lapkričio 5 d.

5. Kitos 2017 m. gegužės 5 d. Rangos sutarties Nr. 5-112 nuostatos lieka nepakeistos.

6. Šis papildomas susitarimas surašytas 2 egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai ir yra neatskiriama 2017 m. gegužės 5 d. Rangos sutarties Nr. 5-112 dalis.

7. Šalių rekvizitai:

UŽSAKOVAS


Visagino savivaldybės administracija
Parko g. 14, 31139 Visaginas
Įmonės kodas 188711925



(parašas)

PASLAUGŲ TEIKĖJAS

UAB „Meleksas“
Vidiškių k., Ignalinos r.
Įmonės kodas 155494396



(parašas)

Visagino savivaldybės administracijos
Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus
inžinierius statybai (vyriausiasis specialistas)
Nechmud MIRZEBEKOV

Visagino savivaldybės administracijos
Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja
Neringa JETIMOVIENĖ