

SUSITARIMAS DĖL 2017-11-23 RANGOS SUTARTIES NR. 40410/572917 PAKEITIMO

2018-02-15, Nr. K-203

Vilnius

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Užsakovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruota buveinė Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama

„Žilinskis ir Co“, UAB pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 304317232, PVM mokėtojo kodas LT100010333316, registruotos buveinės adresas Užtvankos g.17, Dainiai, LT-74202 Jurbarko r., Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centre, atstovaujama direktoriaus dr. Žilvino Žilinskio, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Rangovas),

toliau Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai vadinamas Šalimi, bendrai – Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:

- Užsakovas ir Rangovas 2017-11-23 sudarė Rangos sutartį Nr. 40410/572917 (toliau – Sutartis), kuria Rangovas įsipareigojo atlikti (2017-ESO-1659) 0,4 kV OL iš E-301 rekonstravimo į 0,4 kV KL Jurbarko r., Naujininkų k. darbus (toliau – Darbai) ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigojo priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka;
- 2018-02-02 gautas Rangovo raštas Nr. 14-013/244 (toliau - Raštas), kuriuo informuojama apie atsiradusį papildomų darbų įsigijimo poreikį, dėl Rašte nurodytų aplinkybių;
- Darbų vykdymo metu paaiškėjo, kad Užsakovas negali pateikti numatytų įrenginių Darbų vykdymui. Siekdamas savalaikiai vykdyti sutartinius įsipareigojimus, Rangovas pateikė komercinį pasiūlymą;
- Užsakovas papildomų darbų įsigijimui iš Rangovo neprieštarauja, nes Užsakovas, kaip apdairusis ir protingas perkantysis subjektas negalėjo šių aplinkybių numatyti iš anksto;
- Sutarties pakeitimas nepakeičia pirkimo Sutarties pobūdžio;
- papildomų darbų vertė neviršija 50 proc. pradinės Sutarties vertės. Papildomų darbų įsigijama už 5.104,40 Eur (penki tūkstančiai vienas šimtas keturi eurai, 40 ct) be PVM, kas sudaro 3,7 proc. Sutarties kainos;

vadovaudamosi Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnio 1 dalimi 3 punktu ir 2017 m. birželio 28 d. Nr. 1S-95 Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu „Dėl kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ 23.3. punktu,

sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Pakeisti (padidinti) bendrą Darbų kainą 5.104,40 Eur (penki tūkstančiai vienas šimtas keturi eurai, 40 ct) be PVM (6.176,32 Eur (šeši tūkstančiai vienas šimtas septyniasdešimt šeši eurai, 32 ct) su PVM), atitinkamai Sutarties 4.1. punktą išdėstyti nauja redakcija:
„4.1. Bendra už Darbus mokėtina suma – 171.946,32 EUR (vienas šimtas septyniasdešimt vienas tūkstančiai devyni šimtai keturiasdešimt šeši eurai, 32 ct) įskaitant PVM. Bendrą už Darbus mokėtina sumą sudaro:
4.1.1. Projekto parengimo darbų kaina (I etapas) – 12 514,41 EUR be PVM (dvylika tūkstančių penki šimtai keturiolika eurų 41 ct);
4.1.2. Darbų kaina (II etapas) – 129.589,99 EUR be PVM (vienas šimtas dvidešimt devyni tūkstančiai penki šimtai aštuoniasdešimt devyni eurai, 99 ct);
4.1.3. Darbų kaina (III etapas) – nėra.
4.1.4. Bendros už Darbus mokėtinės kainos pridėtinės vertės mokestis 21 proc. – 29.841,92 EUR (dvidešimt devyni tūkstančiai aštuoni šimtai keturiasdešimt vienas euras, 92 ct).“
2. Kitos Sutarties sąlygos lieka galioti nepakitusias.

3. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
4. Susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai šaliai.

Susitarimo priedai:

Priedas Nr. 1 – Rangovo raštas.

Priedas Nr. 2 – Komerčinis pasiūlymas.

Užsakovas
AB „Energijos skirstymo operatorius“

Rangovas
„Žilinskis ir Co“, UAB

Direktorius
Dr. Žilvinas Žilinskis