

VP-148

PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr. 1
PRIE 2018 M. VASARIO 28 D. STATYBOS DARBŲ RANGOS SUTARTIES Nr. VP-103

2018 m. kovo 2 d.

Kėdainiai

Kėdainių rajono savivaldybės administracija (kodas 188768545), atstovaujama administracijos direktoriaus Ovidijaus Kačiulio, veikiančio pagal administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas) ir UAB „TARDA“ (juridinio asmens kodas 302497479), atstovaujama direktoriaus Artūro Stefanovičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas), toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, vadovaudamiesi 2018-02-28 statybos darbų rangos sutarties Nr. VP-103 (toliau – Sutartis) 3.3 ir 14.1 punktais, sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitaria:

1. Detalizuoti Sutarties 1 priedą numatant darbų pradžią 2018 m. kovo mėn. ir atsižvelgiant į rangos ir kitiems darbams/paslaugoms 2018 metams skirtas lėšas 264 228,89 Eur su PVM.

2. Darbai bus vykdomi pagal suderintą detalizuotą Veiklos sąrašą, kuris yra papildomo susitarimo Nr. 1 neatskiriama dalis.

3. Rangovas Sutarties įvykdymo užtikrinimą privalo pateikti Užsakovui ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo šio papildomo susitarimo pasirašymo dienos. Užtikrinimo suma sudaro 5 proc. detalizuoto Veiklos sąrašo 2018 metais mokėtinos bendros rangos ir kitų darbų/paslaugų sumos, nurodytos Susitarimo 1 punkte.

4. Šis Susitarimas surašytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais (po vieną kiekvienai šaliai).

5. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos iki visiško Sutarties sąlygų įvykdymo ir yra neatskiriama jos dalis.

Priedas: detalizuotas Sutarties 1 priedas, 4 lapai.

Užsakovas

Administracijos direktorius

Ovidijus Kačiulis

A.V.




Rangovas

Direktorius

Artūras Stefanovičius

A.V.



Statybos ir turto skyriaus
vyr. specialistė
Ina Vainauskienė

Ina Vainauskienė

Audronė Naujalienė
SUDERINTA
Kėdainių rajono savivaldybės administracija
Statybos ir turto skyriaus vedėja
AUDRONĖ NAUJALIENĖ
20 ____ m. ____ mėn. ____ d.

Biudžeto ir finansų skyriaus
vedėja
Jolanta Sakaviciene

Kėdainių r. savivaldybės administracijos
Tėisės ir viešosios tvarkos skyriaus
vyriausiasis specialistas
Evaldas Valčekavičius

Evaldas Valčekavičius

VEIKLOS SĄRAŠAS

DARBO PROJEKTO PARENGIMAS IR RANGOS DARBAI PAGAL TECHNINĮ PROJEKTĄ „SINAGOGOS PASTATO SMILGOS G. 5A, KĖDAINIUOSE, GAMYBOS IR PRAMONĖS PASKIRTIES KEITIMO Į MOKSLO PASKIRTĮ TVARKOMŲJŲ STATYBOS DARBŲ/KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS“ IR „KĖDAINIŲ SINAGOGOS (UNIKALUS KODAS 12965), SMILGOS G. 5A, KĖDAINIUOSE, TVARKYBOS DARBŲ (REMONTO, RESTAURAVIMO, KEIČIANT PASKIRTĮ Į MOKSLO) PROJEKTAS“ (PAGAL PROJEKTUS „KĖDAINIŲ SINAGOGOS (SMILGOS G. 5A, KĖDAINIAD) KOMPLEKSIŠKAS SUTVARKYMAS, PRITAİKANT KULTŪRINĖMS BEI KITOMS REIKMĖMS“ IR „KĖDAINIŲ DAILĖS MOKYKLOS (SMILGOS G. 5A, KĖDAINIAD) INFRASTRUKTŪROS TOBULINIMAS“)

Eil. Nr.	Nuolatinių darbų/paslaugų veiklos grupių pavadinimas	Bendra darbo apimtis (proc.)	Darbo atlikimo terminai ir darbų vertės Eur be PVM (pildo rangovas)												Darbo (etapo) Kaina Eur be PVM (pildo rangovas)
			2018m.										2019- 2020m.		
			03 mėn.	04 mėn.	05 mėn.	06 mėn.	07 mėn.	08 mėn.	09 mėn.	10 mėn.	11 mėn.	12 mėn.	13	14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1.	Rangos darbai pagal techninį projektą „Sinagogos pastato Smilgos g. 5A, Kėdainiuose, gamybos ir pramonės paskirties keitimo į mokslo paskirtį tvarkomųjų statybos darbų/kapitalinio remonto projektas“ ir „Kėdainių Sinagogos (unikalus kodas 12965), Smilgos g. 5A, Kėdainiuose, tvarkybos darbų (remonto, restauravimo, keičiant paskirtį į mokslo) projektas“ (pagal projektą „Kėdainių sinagogos (Smilgos g. 5A, Kėdainiai) kompleksiškas sutvarkymas, pritaikant kultūriniams bei kitoms reikmėms“)	100	10000,00	30000,00	34500,00	33151,30	34471,55	15375,77	18000,00	17915,90	9706,46			203120,98	

[illegible]

