

2018 m. kovo 9 d., Vilnius

US-47-18

Višioji įstaiga Vilniaus dailės akademija, juridinio asmens kodas 111950439, registruotos buvėnės adresas Maironio g. 6, Vilnius, atstovaujama rektorius Audrius Klimo, veikiančio pagal įstatigos statutą, (toliau – „**Užsakovas**“),

ir

UAB „IRDAIVA“, pagal Lietuvos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 300122690, kurios registruota buvėnė yra Savanorių pr. 176F, Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Irmanto Kubiliaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – „**Rangovas**“),

toliau kiekviena iš šalių vadinama „**Šalimi**“, o abi kartu – „**Šalimis**“,

atsižvelgiant į tai, kad:

- įvykdžius viešąjį pirkimą Šalys 2015 m. birželio 11 d. sudarė Statybos rangos sutartį Nr. (11.13)-US-157 (toliau – „**Sutartis**“), kura susitarė dėl kultūros paveldo objekto, esančio Mutinės g. 2, Kaune (toliau – „**Objektas**“), tvarkybos darbų (toliau – „**Darbai**“) vykdymo;
- Sutarties 2.1.1 punkte numatyta, kad Sutarties įvykdymo terminas yra 33 (trisdešimt trys) mėnesiai nuo Sutarties sudarymo dienos, o Sutarties 2.1.2 punkte numatyta, kad be kita ko dėl nesklaidaus/nepakankamo Objekto Darbų finansavimo Sutarties įvykdymo terminas Šalių susitarimu gali būti pratęstas;
- Užsakovas, atsižvelgdamas į Objektui iki šio laiko skirtą ir artimiausiu metu planuojamą turėti finansavimą, siekia pratęsti Sutarties įvykdymo terminą ir tuo pačiu nustatyti iki tokio termino reikalingų atlikti Darbų apimtį, visus kitus Darbus laikant neatliekamais Darbais pagal Sutarties 3.7.1 punktą;

sudarė ši Sutarties pakeitimą (toliau – „**Pakeitimas**“), kuriuo susitarė:

1. Sutarties įvykdymo terminas yra pratęsiamas iki 2018 m. liepos 16 d. Šalys taip pat susitaria, kad tai yra galutinis Sutarties įvykdymo terminas, kuris papildomai pratęsiamas nebūs. Po šio termino bus laikoma, kad Sutartis yra pasibaigusi.
2. Iki Pakeitimo 1 p. nurodyto termino yra atliekami tik Pakeitimo priede išvardinti planuojami atlikti Darbai. Šalys patvirtina savo supratimą apie tai, kad minėtame priede nurodyti neatliekami Darbai yra laikomi neatliekamais Darbais pagal Sutarties 3.7.1 punktą, kurie pagal Sutartį nebūs atliekami ir dėl tokio Sutarties Darbų apimties pakeitimo Rangovas Užsakovui jokį pretenzijų neturi.
3. Planuojamų atlikti Darbų įvykdymo grafikas (atsižvelgiantis į Pakeitimo 1 p. nurodytą galutinį Sutarties įvykdymo terminą) Šalių privalo būti suderintas ne vėliau kaip iki 2018 m. kovo 30 d.
4. Užsakovas sutinka pratęsti Sutarties 8.1.3 punkte nustatytą Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo terminą dėl Sutarties įvykdymo termino pratęsimo ir nustato, kad toks užtikrinimas turi būti pateiktas ne vėliau nei per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo Pakeitimo pasirašymo.
5. Užbaigus visus Pakeitimo priede nurodytus planuojamus atlikti Darbus Šalys Sutarties 3.5.2 punkte nurodytą Užbaigimo aktą, kuriuo visi atlikti Darbai yra perduodami Užsakovui. Minėtu aktu Rangovas taip pat išpareigoja Užsakovui teisės aktuose nustatyta tvarka grąžinti Objekto statybos aikštelę bei perduoti visą jo žinioje buvusią ir su Darbais ir/ar Objektu susijusią dokumentaciją.

Priedama: Pakeitimo priedas (atliktų, planuojamų atlikti ir neatliekamų Darbų sąrašas).

ŠALIŲ REKIVIZITAI IR PARAŠAI

Pakeitimas surašytas lietuvių kalba dviem vienodą, teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai Sutarties Šaliai.

Rangovas
UAB „Irdaiva“
Įmonės kodas 300122690

Tel. 8 (5) 2388894

Faksas 8 (5) 2388968

A.s. LT557044060004945429

Bankas AB SEB bankas

Banko kodas 70440

PVM mokėtojo kodas LT100001763917

Generalinis direktorius
Irmantas Kubičius
Generalinis direktorius
Vitas Lopins

(parašas)



A.V.

Užsakovas

Vilniaus dailės akademija, VšĮ
Įmonės kodas 111950439
Maironio g. 6, Vilnius
Tel. 8(5) 2105430

Faksas 8 (5) 2105444

A.s. LT217300010002455524

Bankas AB bankas Swedbank

Banko kodas 73000

PVM mokėtojo kodas LT100003222911

Rektorius

Audrius Klimas

(parašas)

