

## TIPINĖ (ELEKTROS) RANGOS DARBŲ SUTARTIS

### SPECIALIOJI DALIS

Sutarties Nr. 05-R0518/40410/580312

#### 1. ŠALYS

- 1.1. **Užsakovas:** AB „Energijos skirstymo operatorius“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale, atstovaujama \_\_\_\_\_
- 1.2. **Rangovas:** „Žilinskis ir Co“ UAB, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 304317232, PVM mokėtojo kodas LT100010333316, registruotos buveinės adresas Užtvankos g. 17, LT-74202 Dainiai, Jurbarko r., Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centre, atstovaujama \_\_\_\_\_, veikiančio pagal įmonės įstatus.

#### 2. BENDROSIOS NUOSTATOS

- 2.1. Ši Sutarties SD yra neatskiriama Sutarties dalis ir turi būti aiškinama bei taikoma kartu su Sutarties BD. Jeigu šios Sutarties SD nuostatos numato atitinkamų Sutarties nuostatų taikymo alternatyvas, taikomos Sutarties SD nurodytos nuostatos. Jeigu Sutarties SD tiesiogiai nurodyta, kokie Sutarties BD punktai nėra taikomi – vadovaujamosi Sutarties SD nuostatomis.
- 2.2. Sutartis sudaryta vadovaujantis šiais dokumentais:
- 2.2.1. Pirkimo sąlygomis **2017.09.05.**
- 2.2.2. Rangovo 2017 m. lapkričio 13 d. pasiūlymu Nr. 07-774/1850 bei 2017 m. gruodžio 6 d. galutiniu pasiūlymu Nr. 07-834/2058.
- 2.3. Investicinio projekto numeris: **E1L8600126.**
- 2.4. Sutartis įsigalioja nuo Sutarties Garanto pateikimo.
- 2.5. Nuostatos dėl Garanto pateikimo Užsakovui:

2.5.1.	Garanto dydis:	<b>20.000,00 EUR be PVM</b>
2.5.2.	Garanto galiojimo terminas:	<b>Ne trumpiau negu galioja Sutartis</b>

#### 3. SUTARTIES OBJEKTAS

- 3.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo pateikiamomis Perkamomis medžiagomis (išskyrus medžiagas, nurodytas Sutarties SD priede Nr. 5) Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti šiuos Darbus (Darbų apimtys bei reikalavimai aprašyti Sutarties SD Priede Nr. 1):

**(Nr. 2017-ESO-2246) 35 kV OL rekonstravimo Alanta m., Molėtų raj., darbai**

3.2.	Užsakovas pateiks Rangovui Teikiamas medžiagas (pateikimo tvarka nurodyta Sutarties BD ir prieduose):	<b>nurodytas Sutarties Priede Nr. 5</b>
3.3.	Užsakovas pateiks Rangovui Darbo projektą:	<b>Nepateiks</b>
3.4.	Rangovas pateiks Užsakovui Darbo projektą:	<b>Pateiks</b>
3.5.	Darbai atliekami pagal Grafiką.	<b>Taip</b>
3.6.	Rangovas numato samdyti Subrangovus (-ą):	<b>TAIP</b>
3.6.1.	Subrangovui (-ams) perduodami Darbai:	<b>Nurodyti Sutarties Priede Nr. 4</b>
3.7.	Rangovas pradeda Statybos darbus <b>iš karto po Sutarties pasirašymo ir privalo baigti ne vėliau kaip</b>	<b>per 250 kalendorinių dienų (bet ne vėliau kaip iki 2018 m. gruodžio 14 d.).</b>
3.8.	Paskolos suteikimas pagal Sutarties BD 11.11 punktą	<b>Taikoma</b>

#### 4. DARBŲ KAINA. APMOKĖJIMAS. APMOKĖJIMO TERMINAI

- 4.1. Bendra Darbų kaina - **1.129.172,00 EUR** (vienas milijonas vienas šimtas dvidešimt devyni tūkstančiai vienas šimtas septyniasdešimt du eurai 00 ct) įskaitant PVM. Bendrą Darbų kainą sudaro:
- 4.1.1. Darbų kaina (I-III) – **933.200,00 EUR** (devyni šimtai trisdešimt trys tūkstančiai du šimtai eurų 00 ct);
- 4.1.2. Pridėtinės vertės mokestis 21 proc. – **195.972,00 EUR** (vienas šimtas devyniasdešimt penki tūkstančiai devyni šimtai septyniasdešimt du eurai 00 ct).
- 4.2. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuotas įkainis.

- 4.3. Užsakovas Rangovui už faktiškai, tinkamai ir kokybiškai atliktus Darbus (pagal pasirašytus Aktus) apmokės per Atsiskaitymo laikotarpį.
- 4.4. Atsiskaitymo laikotarpis: **30 kalendorinių dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos**
- 4.5. Sutartyje numatomi Darbų atlikimo etapai (tokiu atveju Atsiskaitymo laikotarpis taikomas kiekvienam etapui atskirai): **3 etapai**. I etapas – parengtas darbo projektas ir paklota 50 % 35 kV elektros kabelio; II etapas – paklota 50 % 35 kV elektros kabelio ir sumontuota kompensacinė ritė Molėtų 110/35/10 kV TP; III etapas – demontuotos 35 kV atramos, atliktas su OL keitimu susijusios likusios bei gerbūvio sutvarkymo darbai, objekto pridavimas AB „Energijos skirstymo operatorius“ statybos užbaigimo komisijai.
- 4.6. Jeigu Sutarties SD 4.5 punkte numatyti Etapai, Aktų pasirašymas vyks etapais, kurie numatyti Grafike. Aktai bus pasirašomi tik atlikus visus Grafiko etape numatytus Darbus (jų atitinkamas dalis) bei pateikus reikiamus techninius dokumentus. Sąskaita Užsakovui pateikiama tik Užsakovui ir Rangovui pasirašius atitinkamą Aktą.
- 4.7. Užsakovas Rangovui už atliktus Darbus apmokės tik po Akto pasirašymo ir Sąskaitos gavimo dienos, per Sutarties SD 4.4. punkte numatytą Atsiskaitymo laikotarpį.
- 4.8. Tuo atveju, kai Rangovas iš esmės atliko visus Sutartyje numatytus Darbus (iš esmės atlikti Darbai laikomi tada, kai objekte jau yra įjungta įtampa) ir atsiranda viena ar kelios Sutarties BD 8.3. punkte numatytos nuo Rangovo nepriklausančios aplinkybės ir Rangovas dėl jų negali Sutartyje numatytais terminais Darbų užbaigti, Rangovas turi teisę raštu kreiptis į Užsakovą dėl atliktų Darbų su defektais priėmimo bei Darbų atlikimo termino pratęsimo. Teikdamas tokį prašymą Rangovas jame privalo nurodyti, kokie Darbai yra atlikti, kokių Darbų jis negali atlikti dėl nuo jo nepriklausančių Sutarties BD 8.3. punkte nurodytų aplinkybių, nurodyti tas aplinkybes bei jas pagrįsti pateikdamas atitinkamus įrodymus (nuotraukas, prašymus, valstybės institucijų patvirtinimus ar kt.), nurodyti terminą, kuriam prašo pratęsti likusių Darbų atlikimo terminą. Rangovas Užsakovui tokį prašymą privalo pateikti ne vėliau kaip likus 10 (dešimt) darbo dienų iki Sutartyje numatyto Darbų atlikimo termino pabaigos.
- 4.9. Visais atvejais sprendimo teisė ar tenkinti Rangovo prašymą priklauso Užsakovui.
- 4.10. Rangovui pateikus prašymą vėliau nei prieš 10 (dešimt) darbo dienų iki Sutartyje numatyto Darbų atlikimo termino pabaigos, toks prašymas nėra vertinamas ir terminas nepratęsimas.
- 4.11. Tuo atveju, kai Užsakovas priima sprendimą tenkinti Rangovo vadovaujantis Sutarties SD 4.10. punktu pateiktą prašymą, Užsakovas ir Rangovas pasirašo Aktą, kuriuo Užsakovas priima, o Rangovas perduoda Darbus su defektais (Akte nurodant konkrečius defektus) bei susitarimą, kuriuo pratęsia likusių Darbų atlikimo terminą.
- 4.12. Tuo atveju, kai Užsakovas priima Darbus su defektais Sutarties SD 4.11. punkte numatyta tvarka, Rangovas pateikia Užsakovui Sąskaitą už Akte nurodytus iš esmės atliktus Darbus ir Užsakovas tokią Sąskaitą apmoka Sutartyje nustatyta tvarka. Bet kuriuo atveju pagal Aktą, kuriuo priimti iš esmės atlikti Darbai, mokama suma negali viršyti 90 (devyniasdešimties) proc. Bendros Darbų kainos (Sutarties SD 4.1. p.) neįskaitant PVM. Likusi suma Rangovui sumokama po to, kai Rangovas per nustatytą terminą atlieka likusius Darbus.

## 5. KITOS SUTARTIES NUOSTATOS

- 5.1. Kontaktiniai asmenys:
- 5.1.1. Užsakovo atstovas –
- 5.1.2. Rangovo atstovas –
- 5.2. Sutarties BD 14.3.16 punkte nurodytas grįžtamąsias medžiagas Užsakovo vardu pristatyti į vieną iš Sutarties SD Priede Nr. 2 nurodytų pristatymo vietų. Pažymą apie pristatymą pateikti **įgaliotai atstovei: Laimai Markūnienei, tel. (8 389) 37 079, mob. (8 640) 46893, adresu: Užpalių g. 87, Utena.**
- 5.3. Rangovas privalo ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos susisiekti su Užsakovo įgaliotu atstovu ir atvykti adresu: **Užpalių g. 87, Utena**, priimti dokumentų, kurie reikalingi Darbams atlikti.
- 5.4. Rangovas elektroniniu parašu pasirašytus atliktų darbų aktus Adoc formatu pateikia per Užsakovo nurodytą informacinę sistemą (TIVIS) arba el. paštu.<sup>1</sup>
- 5.5. Jeigu Pardavėjas, kaip numatyta Sutarties BD 5.3.4 punkte, nepakeičia trūkumų turinčių Teikiamų medžiagų kokybiškomis per Šalių sutartą terminą, Rangovas informuoja Užsakovą el. paštu **arvydas.mordosas@eso.lt** apie Teikiamų medžiagų negavimą.
- 5.6. Rangovo/Subrangovo darbuotojams vykdant Darbus Užsakovo objektuose atjungus elektros linijas **ilgiau nei numatyta maksimali vieno atjungimo trukmė** (maksimalus vieno atjungimo laikas ne daugiau kaip 9 val.), Rangovui taikoma 300,00 EUR (trijų šimtų eurų 00 ct) bauda.
- 5.7. Rangovo/Subrangovo darbuotojams vykdant Darbus Užsakovo objektuose, **atjungus elektros linijas daugiau nei 25 (dvidešimt penkis) kartus<sup>2</sup>**, Rangovui taikoma 300,00 EUR (trijų šimtų eurų 00 ct) bauda.

\*\*\*

<sup>1</sup> El. pašto adresai pateikiami internete adresu: <http://www.eso.lt/lt/partneriams/elektros-darbu-tiekėjams-ir-rangovams>

<sup>2</sup> Tais atvejais, kai aplinkos temperatūra nukrenta nuo -5°C iki -10°C, objekto maksimalus atjungimų skaičius gali didėti, kadangi leidžiama dirbti ne ilgiau kaip 5 valandas vieno atjungimo metu.

- 5.8. Rangovui, įvykdžius Darbus, tačiau pažeidus Pasiūlymo ekonominio naudingumo vertinimo metodikos **kriterijų T<sub>1</sub> (statybos darbų atlikimo laikas)** bus taikoma 1000,00 EUR (vieno tūkstančio eurų 00 ct) bauda už kiekvieną pradelstą dieną.
- 5.9. Jeigu Užsakovas nustato, kad darbus atlieka ne Rangovo/Subrangovo darbuotojas, nurodytas prieš pasirašant sutartį ir Rangovo/Subrangovo darbuotojo keitimas nebuvo suderintas su Užsakovu, Rangovas moka pardavėjui 1.500,00 EUR (vieno tūkstančio penkių šimtų eurų) dydžio baudą už kiekvieną atvejį.
- 5.10. Sutarties SD 5.6 – 5.9. punktuose nurodytų baudų taikymo faktas nėra laikytinas ginčo objektu – Rangovas neturi teisės reikalauti Užsakovo pagrįsti savo sprendimą taikyti baudą, bauda Sutartyje nustatyta ir taikoma siekiant prevenciškai užkirsti kelią teisės aktų ir/ar sutartinių įsipareigojimų pažeidimams. Šalys patvirtina, kad Sutarties SD 5.6 – 5.9. punktuose nurodytos baudos nėra skirtos atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius – jie atlyginami kituose Sutarties punktuose nustatyta tvarka.
- 5.11. Rangovas ne vėliau kaip iki Sutarties pasirašymo dienos pateikia Sutarties SD 5.1.1 punkte nurodytam Užsakovo atstovui suderinimui ir patvirtinimui Pirkimo dokumentų reikalavimus atitinkantį tikslų Darbų vykdymo Grafiką, kuriame Darbų pradžia ir pabaiga nurodoma konkrečiomis kalendorinėmis dienomis (Darbų pabaigos terminas negali būti vėlesnis, nei nurodyta Pirkimo dokumentuose), nurodomos su Užsakovu iš anksto suderintos vartotojų atjungimo datos bei įsipareigoja griežtai laikytis Grafike nurodytų Darbų vykdymo terminų. Grafikas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi. Jei Rangovas nesilaiko Grafike nurodytų terminų, išskyrus Sutartyje aiškiai nurodytus atvejus, tai laikoma esminių sutartinių įsipareigojimų nevykdymu.
- 5.12. Kai Rangovas Pirkimo procedūrų metu atitinkamai Pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams įrodyti rėmėsi kitų ūkio subjektų ekonominiais ir finansiniais pajėgumais, Rangovas ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais Rangovas rėmėsi, prisiima solidarią atsakomybę už Sutarties įvykdymą.
- 5.13. Subrangovo keitimas ir/ar naujo Subrangovo pasitelkimas laikantis Sutarties BD 12 dalies nuostatų negali daryti įtakos Užsakymo ir/ar Darbų įvykdymo terminams. Rangovas atsako už Užsakymo ir/ar Darbų įvykdymo terminų pažeidimą Sutartyje nustatyta tvarka.
- 5.14. Sutarties vykdymo metu Rangovas turi teisę keisti Perkamų medžiagų modelį ar (ir) gamintoją, tik gavęs rašytinį Užsakovo sutikimą. Siekdamas keisti Perkamą medžiagą, Rangovas privalo pateikti Užsakovui argumentuotą prašymą su įrodymais, kad keičiamos naujos Perkamos medžiagos visiškai atitinka Techninės specifikacijos ir Sutarties reikalavimus, yra ne prastesnės, o lygiavertės ar geresnės kokybės, nebus keičiami Perkamų medžiagų įkainiai (mažinti Perkamų medžiagų įkainius Rangovas turi teisę), pristatymo terminai ir kitos Sutarties sąlygos bei pateikti keičiamų naujų Perkamų medžiagų dokumentus.
- 5.15. Šalys susitaria, kad atskiras susitarimas (Perkamų medžiagų keitimo naujomis atveju) dėl Sutarties keitimo pasirašomas nebus. Lygiavertčiu dokumentu bus laikomas Rangovo prašymas bei rašytinis Užsakovo sutikimas. Visi Rangovo pateikti dokumentai bei Užsakovo sutikimas laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.

## 6. PRIEDAI

- 6.1. Priedas Nr. 1 – Sustambintų darbų kiekių žiniaraštis, 1 lapas;
- 6.2. Priedas Nr. 2 – Metalų laužo supirkimo aikštelių adresai, 1 lapas;
- 6.3. Priedas Nr. 3 – Siūlomų medžiagų ir įrenginių sąrašas, 2 lapai;
- 6.4. Priedas Nr. 4 – Subrangovai ir jiems perduodami darbai, 1 lapas;
- 6.5. Priedas Nr. 5 – Rangovui Teikiamų medžiagų sąrašas ir jų atsiėmimo adresai, 1 lapas;
- 6.6. Priedas Nr. 6 – Darbų vykdymo grafikas, 1 lapas.

## 7. ŠALIŲ PARAŠAI

### ŠALIŲ PARAŠAI

**UAB „Žilinskis ir Co“**

A.S. LT

Tel. (8 447) 70120, Faks. (8 447) 70128

El.paštas: [info@zilinskis.com](mailto:info@zilinskis.com)

**AB „Energijos skirstymo operatorius“**

A. S. LT

Tel. (8 5) 277 7524, Faks. (8 5) 277 7514

El. paštas: [info@eso.lt](mailto:info@eso.lt)

---

(pareigos, vardas, pavardė)

---

(pareigos, vardas, pavardė)

**Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai**

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Miestas</b>	<b>Supirkimo aikštelės adresas</b>	<b>Kontaktinis telefonas</b>	<b>Kontaktinis asmuo</b>
1	Vilnius	V. A. Graičiūno g. 10A	8 687 59285	Minijus Kančauskas

**Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Baltic metal recycling“)**

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Miestas</b>	<b>Supirkimo aikštelės adresas</b>	<b>Kontaktinis telefonas</b>	<b>Kontaktinis asmuo</b>
1	Utena	Vilties g. 21, Nemeikščių km. Utenos r. (UAB "Arvimeta" metalo laužo supirkimo aikštelė)	8 685 13457	Arvydas Januška

**Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Kuusakoski“ )**

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Miestas</b>	<b>Supirkimo aikštelės adresas</b>	<b>Kontaktinis telefonas</b>	<b>Kontaktinis asmuo</b>
1	Kaunas	T. Masiulio g. 18L	8 698 77489 8 615 13314	Vytautas Ežerskis Andrius Arminaitis
2	Klaipėda	Minijos g. 162	8 615 28737 8 618 07856	Andrius Sakalauskas Darius Dulkys
3	Šiauliai	Pramonės g. 26	8 686 42084	Tadas Galubickas
4	Panevėžys	Tinklų g. 33	8 698 85902	Zenonas Vaitelis
5	Alytus	Pramonės g. 15	8 686 08077	Arūnas Lepšys
6	Kėdainiai	Dariaus ir Girėno g. 21B	8 615 42352	Rimantas Rožėnas

**Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Feronas“)**

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Miestas</b>	<b>Supirkimo aikštelės adresas</b>	<b>Kontaktinis telefonas</b>	<b>Kontaktinis asmuo</b>
1	Mažeikiai	Troškučių g. 1	8 686 90119	Vidmantas Krapauskas

**Siūlomų medžiagų ir įrenginių sąrašas**

## Subrangovai ir jiems perduodami darbai

Eil. Nr.	Subtiekėjo pavadinimas <sup>1</sup>	Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti Subtiekėju, aprašymas <sup>2</sup>
1.	UAB „Aedilis“	TSPĮ, RAA derinimo darbai
2.	“Projektai ir Co“, UAB	Projektavimo paslaugos, geodeziniai ir topografiniai darbai
3.	STATKORPAS AB	Elektros tinklo bandymo, bendrastatybiniai darbai
4.	UAB „Rapasta“	Inžineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrinėjimai, mechaninis inžinerinių techninių gręžinių gręžimas
5.	UAB „Holo projects“	Projektavimo paslaugos

**Rangovui Teikiamų medžiagų sąrašas ir jų atsiėmimo adresai**

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Medžiagos pavadinimas ir techninės charakteristikos</b>	<b>Mato vnt.</b>	<b>Kiekis</b>
1.	35 kV kompensacinės ritė.	vnt.	1

**Kompensacinės ritės atsiėmimo adresas**

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Adresas</b>	<b>Kontaktinis asmuo</b>	<b>Sandėlio darbo laikas</b>
1.	Kauno regione - Chemijos g. 23, Kaunas	Arnoldas Jakubonis, tel.:8 659 17622.	I - IV nuo 7:30 val. iki 16:30 val., V nuo 7:30 val. iki 15:15 val., pietūs nuo 11:30 iki 12:15 val., švenčių dienų išvakarėse dirba 1 val. trumpiau

## Darbų vykdymo grafikas

[illegible]