

PATVIRTINTA:

UŽSAKOVO ATSAK. ATSTOVAS

PAREIGOS, V. PAVARDĖ

2018 M. 03 MEN 06 D.

SUVESTINIS STATYBOS KAINOS APSKAIČIAVIMAS**Statinių grupė 20B-N4 Vilniaus Žemutinės pilies Valdovų rūmų kompleksas, Katedros aikštė Nr.4
(NEVYKDOMI DARBAI 2018 02 01)**

Statybos objektų, darbų ir išlaidų aprašymas	Kaina, EUR			Iš viso (su PVM)
	Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Kitos Išlaidos	
III. Statinių ir jo dalių statyba bei įrengimas				
3 Šiaurinis korpusas (objektas 03, dalis "B")	20495,26			20495,26
5 Rūmų kiemo požeminė dalis (objektas 05, dalis "B")	104655,63			104655,63
7 Transformatorinės pastatas (objektas 06, dalis "B")	7847,04			7847,04
10 Technologinė įranga, ekspozicijos vitrinos, standai ir kt. įranga, vidaus tinklai(objektas 10, dalis"B")	502154,84	37537,15		539691,99
12 Teritorijos tvarkymo darbai (objektas 12, dalis "B")	119866,73			119866,73
13 Istoriniai interjerai (objektas 13, dalis "B")	172323,76			172323,76
15 51(EUR)-1 Šiaurinis korpusas (objektas 03, „B" dalis) (likutinė-kaina 2017 m. 01 01)	300,76			300,76
16 54(EUR)-1 Technologinė įranga, ekspozicijos vitrinos,standai ir kt įranga,vidaus tinklai („B"dalis) (likutinė kaina 2017m.01.01)	1785,13			1785,13
17 56(EUR)-1 Šiaurinis korpusas (objektas 03, „B" dalis) (likutinė-kaina 2017m.01.01)	1529,75			1529,75
18 57(EUR)-1 Šiaurinis korpusas (objektas 03, „B" dalis) (likutinė-kaina 2017m.01.01)	229,37			229,37
19 58(EUR)-1 Rūmų kiemo požeminė dalis (objektas 05, dalis "B") (likutinė-kaina 2017 m.01.01)	1235,89			1235,89
20 20B/M2 Mikroklimato palaikymo sistemos. Oro drėgmės palaikymo įranga ir oro srautų kontrolės sitemos (PRI.13.21/1-VR-TDP/A,B)-P-07	22313,93			22313,93
21 160821 kompl. Pastato valdymo sistemos praplėtimas. Daugiafunkc.salės gerinant.sprendimai. Vaizdo stebėjimo sistema	91246,53			91246,53
22 20BP3 kompl. Įvairūs bendrastatybiniai, apdailos darbai, salių 04-2.08, 04-2.81 tvarkyba, technologinė įranga, teritorijos tvarkymo darbai	46648,21			46648,21
23 20B-7 kompl. PST papildomi darbai	83010,21			83010,21
Viso III:	1175643,04	37537,15		1213180,19
Viso II-III:	1175643,04	37537,15		1213180,19