

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS
PRIE 2014 M. BIRŽELIO 26 D. SUTARTIES NR. J9-831**

2018 m. kovo 22 d.

Nr.

Klaipėda

79-865

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, toliau vadinama Užsakovu, atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus Sauliaus Budino, ir **UAB „Pamario restauratorius“**, toliau vadinama Rangovu, atstovaujama direktoriaus Aldo Kliuko, veikiančio pagal įstatus, toliau kartu vadinamos Šalimis, vadovaudamosi 2014 m. birželio 26 d. Sutarties Nr. J9-831 (toliau – Sutartis) 12 punktu, susitarė:

1. Nustatyti, kad II etapo – šiaurinės kurtinos atkūrimo ir bastionų tvarkybos rangos darbų atlikimo terminas – 2018 m. rugpjūčio 5 d.

2. Šis papildomas susitarimas yra neatsiejama Sutarties sudėtinė dalis ir su visais Šalių įsipareigojimais galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo.

3. Šis papildomas susitarimas keičiamas, papildomas arba nutraukiamas tik raštišku Šalių susitarimu.

4. Šis papildomas susitarimas surašytas dviem vienodą galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Sutarties Šaliai.

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

Juridinio asmens kodas 188710823

Liepų g. 11, 91502 Klaipėda

„Swedbank“, AB

Banko kodas 73000

Sąskaitos Nr. LT04 7300 0100 0233 1088

Savivaldybės administracijos direktorius

(parašas)

Saulius Budinas



UAB „Pamario restauratorius“

Juridinio asmens kodas 141972060

PVM mokėtojo kodas LT419720610

Turgaus a. 21, 91246 Klaipėda

AB SEB bankas

Banko kodas 70440

Sąskaitos Nr. LT207044060000613166

Direktorius

(parašas)

Aldas Kliukas



Parengė

Projektų skyriaus Projektų valdymo poskyrio vyriausioji specialistė

Daina Stankevičienė, tel. 39 63 07

2018-03-14