

**2017 M. VASARIO 23 D. SUTARTIES NR. S-89 PAPILDOMAS SUSITARIMAS**

2018 m. balandžio 1 d. Nr. 1

Vilnius

**Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos**, įstaigos kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama laikinai einančio direktoriaus pavaduotoju eduardo Grinavecko veikiančio pagal Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 3-457, toliau vadinama Užsakovu, ir

**UAB „Kvėdarsta“**, juridinio asmens kodas 176597054, kurios registruota buveinė yra K. Jauniaus g. 13, LT-75347 Kvėdarna, Šilalės r., duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Arūno Pociaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama Rangovu,

sutartyje vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai Šalimi,

s u s i t a r ė:

1. Vadovaujantis 2017 m. vasario 23 d. Sutarties Nr. S-89 (toliau – Sutartis) II skyriaus „Priimta sutarties suma ir darbų atlikimo terminai“ 6 punkto reikalavimais, perskaičiuoti statybos darbų kainą pagal bendro kainų lygio kitimą (skaičiavimai pateikiami šio papildomo susitarimo 1 priede):

1.1. nustatyti, kad pataisymo daugiklis **P** lygus **1,0244**;

1.2. pakeisti Sutarties II skyriaus „Priimta sutarties suma ir darbų atlikimo terminai“ 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

„2. Perskaičiuota priimta Sutarties suma su PVM yra **1 925 635,39 eurai** (vienas milijonas devyni šimtai dvidešimt penki tūkstančiai šeši šimtai trisdešimt penki eurai 39 centai). Perskaičiuotos priimtose Sutarties sumos sudėtinės dalys:

2.1. perskaičiuota statybos darbų kaina be PVM – **1 613 748,26 Eur** (vienas milijonas šeši šimtai trylika tūkstančių septyni šimtai keturiasdešimt aštuoni eurai 26 centai);

2.2. 21 proc. PVM – **338 887,13 Eur** (trys šimtai trisdešimt aštuoni tūkstančiai aštuoni šimtai aštuoniasdešimt septyni eurai 13 centų).“

2. Žodžiai ir sąvokos šiame papildomame susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.

3. Papildomas susitarimas ir jo priedas yra neatskiriama Sutarties dalis.

4. Papildomas susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.

5. Papildomas susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal pagrindinę sutartį.

6. Šalių rekvizitai ir parašai:

**Užsakovas:**

Lietuvos automobilių kelių direkcija  
prie Susisiekimo ministerijos  
Biudžetinė įstaiga  
J.Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius  
Duomenys kaupiami ir saugomi  
Juridinių asmenų registre,  
Kodas 188710638  
Tel. (8 5) 232 9600  
El. paštas lakd@lakd.lt  
A.s. LT 37 7300 0100 0245 6303  
AB „Swedbank“, 73000

**Rangovas:**

UAB „Kvėdarsta“  
K. Jauniaus g. 13,  
LT-75347, Kvėdarna, Šilalės r.  
Įmonės kodas 176597054  
Tel. (8 449) 55 260  
El. pastas: kvedarsta@kvedarsta.lt  
A. s. LT52 4010 0445 0001 0254,  
AB „Luminor bank“, 40100

Lietuvos automobilių kelių direkcijos  
prie Susisiekimo ministerijos

UAB „Kvėdarsta“  
direktorius  
Arūnas Pocius

Laikinais einantis  
direktoriaus pavaduotojo pareigas  
Eduardas Grinaveckas  
20  
A.V.



LIETUVOS RESPUBLIKA  
UŽDAROJI  
AKCINĖ BENDROVĖ  
A.V. KVĖDARSTA  
ŠILALĖS RAJONAS



Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie SM  
Projektų įgyvendinimo ir techninės priežiūros  
skyriaus patarėja

Marius Čereška

Finansų ir apskaitos skyriaus  
patarėja

Svetlana Čalpienė

20 18 03 30

Viešųjų pirkimų skyriaus  
patarėja

Milda Losienė

20 18-03-30

Laikinais einantis Teisės ir personalo  
skyriaus vedėjo pareigas

Andrej Karšul

20 18-03-30

2017 m. vasario 23 d. sutarties Nr. S-89  
2018 m. balandžio d.  
papildomo susitarimo Nr. 1  
1 priedas

## AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. 1S-21 patvirtinta Viešojo pirkimo–pardavimo sutarčių kainodaros nustatymo metodika ir 2017 m. vasario 23 d. sutarties Nr. S-89 **Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4105 Šilalė–Žadeikiai ruožo nuo 6,21 iki 13,13 km rekonstravimas**“ (toliau – Sutartis) II skyriaus „Priimta sutarties suma ir darbų atlikimo terminai“ 6 punkto reikalavimais, nustatomas priimtos Sutarties sumos koregavimas pagal bendro kainų lygio kitimą tokia tvarka:

(a) užfiksuojama atliktų statybos darbų kaina (be PVM), kurią sudaro įkainių, padaugintų iš atliktų darbų kiekių, suma per 12 (dvylika) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo (įskaitant Sutarties įsigaliojimo mėnesį);

(b) užfiksuojama neatliktų darbų kaina (be PVM), tai yra ta statybos darbų kainos dalis, kuri lieka iš statybos darbų kainos (be PVM), nurodytos Sutarties 2.1 punkte, atėmus atliktų darbų per 12 (dvylika) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo (įskaitant sutarties įsigaliojimo mėnesį) sumą (be PVM).

(c) neatliktų statybos darbų suma padauginama iš pataisymo daugiklio.

Pataisymo daugiklis P:

$$P = \text{SSKI}_{\text{esamas}} / \text{SSKI}_{\text{bazinis}};$$

čia:

$\text{SSKI}_{\text{esamas}}$  – esamos kainos indeksas tą mėnesį, kai lieka 49 (keturiasdešimt devynios) dienos iki paskutinės 12 (dvylikos) mėnesių (įskaitant ir Sutarties įsigaliojimo mėnesį) laikotarpio dienos, t. y.  $\text{SSKI}_{\text{esamas}} = 102,7091$  – Lietuvos statistikos departamento Oficialios statistikos portale paskelbtas **2018 m. sausio mėnesio** statybos sąnaudų elementų kainų indeksas, palyginti su indekso baziniu laikotarpiu (2010 m. = 100), Statinių pagal tipą klasifikatorius: Keliai ir gatvės;

$\text{SSKI}_{\text{bazinis}}$  – bazinės kainos indeksas tą mėnesį, kai lieka 28 (dvidešimt aštuonios) dienos (Pradžios data) iki pasiūlymų ar CVP IS priemonėmis pateiktų elektroninių pasiūlymų atidarymo dienos, t. y.  $\text{SSKI}_{\text{bazinis}} = 100,2627$  – Lietuvos statistikos departamento Oficialios statistikos portale paskelbtas **2016 m. spalio mėnesio** statybos sąnaudų elementų kainų indeksas, palyginti su indekso baziniu laikotarpiu (2010 m. = 100), Statinių pagal tipą klasifikatorius: Keliai ir gatvės.

Pataisymo daugiklio P skaičiavimas:

$$P = \text{SSKI}_{\text{esamas}} / \text{SSKI}_{\text{bazinis}} = 102,7091 / 100,2627 = 1,0244.$$



Pataisytos statybos darbų kainos (be PVM) skaičiavimas:

|   |                                                                                                                           |                         |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1 | Priimta statybos darbų kaina (be PVM)                                                                                     | 1 599 923,72 Eur        |
| 2 | Atliktų statybos darbų vertė (be PVM) per 12 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo (įskaitant Sutarties įsigaliojimo mėnesį) | 1 033 344,28 Eur        |
| 3 | Neatliktų statybos darbų suma (be PVM) (1)-(2)                                                                            | 566 579,44 Eur          |
| 4 | Pataisymo daugiklis P                                                                                                     | <b>1,0244</b>           |
| 5 | Neatliktų statybos darbų suma (be PVM), padauginta iš pataisymo daugiklio P (3)×(4)                                       | 580 403,98 Eur          |
| 6 | <b>PATAISYTA STATYBOS DARBŲ KAINA (BE PVM) (2)+(5)</b>                                                                    | <b>1 613 748,26 Eur</b> |

Užsakovo įgaliotas asmuo

Laikintai einantis  
direktorius pavaduotojo pareigas  
Eduardas Grinaveckas

20 \_\_\_\_\_ (vardas, pavardė ir parašas)

Rangovo įgaliotas asmuo

Direktorius  
Arūnas Pocius

\_\_\_\_\_ (vardas, pavardė ir parašas)