

# STATYBOS DARBŲ RANGOS SUTARTIS Nr. 51S- 349

2018-04-11

Tauragė

**Tauragės rajono savivaldybės administracija**, atstovaujama administracijos direktoriaus pavaduotojo Vytauto Navicko, veikiančio pagal įstaigos nuostatus, (toliau – Užsakovas) ir **UAB „Apastata“**, atstovaujama generalinio direktoriaus Bolio Apavičiaus, veikiančio pagal įmonės įstatus, (toliau – Rangovas), toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią Statybos rangos darbų sutartį (toliau – Sutartis).

## 1. Dalis. Sutarties dalykas

1.1. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja per Sutartyje nustatytą Darbų atlikimo terminą atlikti ir perduoti **Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų įrengimo Tauragės mieste, Smėlynų g. ir Smėlynų skg., techninį-darbo projektą bei atlikti tinklų įrengimo darbus** (toliau – Darbai) kaip numatyta Sutartyje bei ištaisyti defektus, o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti Darbų rezultatą ir sumokėti Rangovui Sutarties kainą. Sutarties dokumentuose numatyti Darbų kiekiai (mato vienetais) yra orientaciniai. Faktiniai Darbų kiekiai, reikalingi Sutarties įvykdymui, negali apimti daugiau/mažiau kaip 15 % Sutarties dokumentuose nurodytų preliminarinių Darbų kiekių. Faktiniai Darbų kiekiai, viršijantys nurodytą procentą, turi būti įsigijami papildomai ar atsisakomi pagal Kainodaros taisyklių nustatymo metodiką, patvirtintą Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95.

## 2. Dalis. Sutarties kaina ir apmokėjimo sąlygos

2.1. Sutarties kaina – 114816,90 Eur (*vienas šimtas keturiolika tūkstančių aštuoni šimtai šešiolika eurų 90 ct.*) su PVM. PVM 19926,90 (*devyniolika tūkstančių devyni šimtai dvidešimt šeši eurai 90 ct.*) Eur.

2.2. Sutarties kaina yra fiksuota. Visas išlaidas, kurios turėjo būti įskaičiuotos pagal konkurso sąlygų reikalavimus, tačiau nebuvo įskaičiuotos konkursiniame pasiūlyme, prisiima Rangovas.

2.3. Užsakovas Rangovui apmoka už atliktus Darbus per 30 dienų nuo pateiktų mokėjimo dokumentų patvirtinimo. Vykdamas pirkimo sutartį, pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.

2.4. Rangovui mokėtinos tarpinės sumos apskaičiuojamos pagal faktinį atliktų Darbų kiekį. Tarpiniam mokėjimui gauti, Rangovas privalo ne dažniau kaip 1 kartą per mėnesį pateikti Užsakovui iki ataskaitinio mėnesio 25 d. po 2 (du) egzempliorius atliktų darbų akto ir pažymos apie atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimą bei PVM sąskaitą faktūrą. PVM sąskaitos faktūros turi būti teikiamos naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Kiti išlaidas pagrindžiantys dokumentai gali būti teikiami naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Užsakovas, gavęs šiame punkte minimus dokumentus, per 10 darbo dienų privalo patvirtinti pasirašydamas atliktų darbų aktą ir pažymą apie atliktų darbų vertę, išskyrus atvejus, jeigu:

2.4.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus atitinkamai sumažinant to tarpinio mokėjimo sumą tokio netinkamo Darbo ištaisymo išlaidų arba netinkamo daikto pakeitimo dydžiu; ir (arba)

2.4.2. Rangovas pagal Sutartį neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba įsipareigojimo, apie kurį jam atitinkamai buvo pranešęs Užsakovas. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti

Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus, atitinkamai sumažinant tarpinio mokėjimo sumą to Darbo arba įsipareigojimo verte.

2.4.3. Jeigu Užsakovas per šiame punkte nustatytą terminą Rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priežasčių, turi būti laikoma, kad Rangovo prašoma apmokėti suma yra teisinga.

2.5. Atlikęs visus Darbus, Rangovas turi pateikti Užsakovui po 2 (du) egzempliorius atliktų darbų akto, pažymos apie atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimą, darbų priėmimo-perdavimo akto bei PVM sąskaitą faktūrą. PVM sąskaita-faktūra turi būti teikiama naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Užsakovas, gavęs šiame punkte minimus dokumentus, per 10 darbo dienų privalo patvirtinti dokumentus pasirašydamas arba atsisakyti pasirašyti dokumentus, nurodydamas nepasirašymo priežastis. Jeigu Užsakovas per šiame punkte nustatytą terminą Rangovo pateiktų dokumentų nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priežasčių, turi būti laikoma, kad Rangovo prašoma apmokėti suma yra teisinga.

2.6. Visi atsiskaitymai su Rangovu vykdomi bankiniu pavedimu į jo nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą.

2.7. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeičiama, išskyrus šiame punkte nurodytais atvejais:

2.7.1. padidėjus arba sumažėjus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifui Sutarties kaina atitinkamai didinama arba mažinama. Sutarties kainos perskaičiavimo formulė pasikeitus PVM tarifui:

$$S_N = A + \frac{(S_S - A)}{\left(1 + \frac{T_S}{100}\right)} \times \left(1 + \frac{T_N}{100}\right)$$

$S_N$  - Perskaičiuota Sutarties kaina (su PVM)

$S_S$  - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

A – Atliktų darbų kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

$T_S$  - senas PVM tarifas (procentais)

$T_N$  - naujas PVM tarifas (procentais)

Pasikeitus pridėtinės vertės mokesčio dydžiui, sutarties kainos ir PVM suma perskaičiuojama per 10 darbo dienų po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, paskelbimo Teisės aktų registre ir jo įsigaliojimo dienos. Sutarties kainos ir PVM sumos pakeitimas įforminamas papildomu susitarimu prie Sutarties, pasirašomu abiejų Šalių.

### 3. Dalis. Sutarties galiojimas ir Darbų atlikimo terminai

3.1. Sutartis įsigalioja Sutarties Šalims pasirašius Sutartį. Sutartis galioja iki visiško Sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo ar Sutarties nutraukimo. Sutartis gali būti nutraukta Sutarties 9 dalyje nustatytais terminais ir pagrindais.

Darbai pradedami įsigaliojus Sutarčiai. Techninis-darbo projektas vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų įrengimui turi būti parengtas ir pataisytas pagal ekspertizės pastabas bei perduotas Užsakovui per 3 mėnesius nuo Sutarties pasirašymo dienos. Statybos darbai turi būti atlikti per 4 mėnesius nuo statybą leidžiančio dokumento gavimo dienos. Bendras Darbų atlikimo terminas yra 8 mėnesiai nuo Sutarties pasirašymo dienos.

3.2. Dėl nenumatytų aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Rangovo, statybos darbų atlikimo terminas ir bendras Darbų atlikimo terminas gali būti pratęsti vieną kartą ne ilgesniam kaip 1 mėnesio laikotarpiui, o Darbų atlikimo termino pabaigos nukėlimas turi būti fiksuojamas rašytiniu Šalių papildomu susitarimu. Neatlikus Darbų laiku, bus laikoma, kad tai yra esminis Sutarties pažeidimas.

3.3. Rangovas Darbus vykdo pagal suderintą grafiką. Darbų vykdymo metu, atsižvelgiant į Sutartyje numatytus atvejus, grafikas gali būti koreguojamas.

3.4. Darbai laikomi užbaigti, kai pasirašomas atliktų darbų perdavimo - priėmimo aktas.

#### **4. Dalis. Kokybės reikalavimai ir Darbų vykdymo kontrolė**

4.1. Jeigu Darbų patikrinimo metu Užsakovas nustato nukrypimus nuo Sutarties sąlygų, kurie gali pakenkti Darbų kokybei, Užsakovas informuoja Rangovą apie nustatytas klaidas, kurios Rangovo sąskaita turi būti nedelsiant ištaisomos.

4.2. Jeigu Rangovo atliktų Darbų kokybė prieštarauja Sutarties sąlygoms ir teisės aktams, Rangovas darbų kokybės negali pateisinti motyvuodamas tuo, kad tokie Darbai buvo atlikti pagal Užsakovo vykdomą priežiūrą.

4.3. Rangovas privalo vykdyti Darbus statybos objekte laikydamasis visų statybos, darbų saugos ir aplinkos saugos veiklą ir procesą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.

#### **5. Dalis. Užsakovo įsipareigojimai**

5.1. Užsakovas per 5 darbo dienas nuo Darbų vykdymo grafiko pateikimo suderina su Rangovu Darbų vykdymo grafiką, o jeigu nesuderina, pateikia Rangovui pastabas.

5.2. Užsakovas apmoka Rangovui už atliktus Darbus pagal šios sutarties 2 dalies nuostatas.

5.3. Už kiekvieną uždelstą apmokėti dieną Užsakovas Rangovo reikalavimu moka Rangovui 0,02 % dydžio delspinigius nuo Sutarties kainos.

#### **6. Dalis. Rangovo įsipareigojimai**

6.1. Rangovas įsipareigoja Darbus atlikti neviršijant Sutarties 2 dalyje nurodytos kainos ir Sutarties 3 dalyje nurodytais terminais, laikydamasis su Užsakovu suderinto Darbų vykdymo grafiko.

6.2. Rangovas įsipareigoja Darbus atlikti kokybiškai pagal parengtą Techninį-darbo projektą.

6.3. Rangovas įsipareigoja informuoti Užsakovą apie Darbų eigą.

6.4. Jeigu Rangovas vėluoja atlikti bet kokią Darbą ar Darbų grupę pagal suderintą Darbų vykdymo grafiką, Rangovas už kiekvieną pavėluotą Darbų atlikimo dieną Užsakovo reikalavimu moka Užsakovui 0,02 % dydžio delspinigius nuo Sutarties kainos. Delspinigiai išskaičiuojami iš Rangovui mokėtinų sumų.

6.5. Rangovas negali reikalauti atsakomybės ir tiesioginių ar netiesioginių išlaidų atlyginimo iš Užsakovo dėl trečiųjų šalių pretenzijų pagal Sutartį, atsiradusių dėl Rangovo kaltės.

6.6. Rangovas, tiek kiek tai susiję su Darbais, įsipareigoja tvarkyti ir išvežti iš teritorijos, kurioje buvo vykdomi su Sutartimi susiję Darbai, statybines atliekas, jas rūšiuoti ir utilizuoti.

6.7. Rangovas įsipareigoja pasirūpinti tinkamam Darbui reikalingais įrengimais, elektra, vandeniu, buitinėmis patalpomis ir pan.

6.8. Rangovas įsipareigoja ištaisyti defektus per Užsakovo nurodytą protingą terminą.

6.9. Rangovas, Užsakovui pareikalavus, turi per 5 darbo dienas pateikti Užsakovui lokalines sąmatas.

6.10. Jeigu Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas Užsakovui įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintis asmenys.

#### **7. Dalis. Rizikos paskirstymas**

7.1. Rangovas prisiima visą riziką dėl Darbų atlikimo, žalos padarymo. Rangovas atsako už bet kokią žalą, padarytą Užsakovui arba trečiosioms šalims ir objektams dėl jo veiklos, vykdančios Sutartyje nurodytus Darbus.

7.2. Baudų ir delspinigių sumokėjimas neatleidžia Šalies nuo pareigos atlyginti nuostolius, kiek jų nepadengia bauda ar delspinigiai.



## **8. Dalis. Subrangovų dalyvavimas, keitimo tvarka**

8.1. Rangovas Sutarčiai vykdyti pasitelkia šį (-iuos) Subrangovą (us), nurodytą (-us) pasiūlyme – nepasitelkiama/nežinoma (toliau – Subrangovas). Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo įsipareigojimus Rangovui, taip pat tuo atveju, kai Subrangovai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų Rangovui dėl iškeltos bankroto bylos, pradėtos likvidavimo procedūros ir pan. padėties, Rangovas gali pakeisti Subrangovus tokia tvarka:

8.1.1. apie tai jis turi raštu informuoti Užsakovą prieš 5 kalendorines dienas, nurodydamas Subrangovo pakeitimo priežastis, kartu pateikdamas naujų Subrangovų kvalifikacinius dokumentus, kokie buvo numatyti Subrangovams konkurso sąlygose Darbams, kuriuos jie atliks;

8.1.2. gavęs tokį pranešimą, Užsakovas per 5 kalendorines dienas patikrina Subrangovo kvalifikaciją pagal konkurso sąlygų reikalavimus, raštu apie tai praneša Rangovui ir kartu su Rangovu įformina susitarimą dėl Subrangovo pakeitimo.

8.2. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradėdama vykdyti, Rangovas įsipareigoja Užsakovui pranešti kartu su pasiūlymu nenurodytų subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vykdant Sutartį. Užsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau ir kurie nebuvo žinomi pasiūlymo pateikimo metu.

8.3. Rangovas neturi teisės pasitelkti Subrangovų, jeigu apie ketinimą juos pasitelkti nebuvo nurodęs savo pasiūlyme ir Subrangovas nėra nurodytas Sutarties 8.1.1.p. ar neinformavęs Užsakovo pagal Sutarties 8.2. punktą. Rangovas, nesilaikęs šiame punkte nurodyto reikalavimo, įsipareigoja sumokėti Užsakovui baudą, lygią 5 % Sutarties kainos ir atlyginti nuostolius, kiek jų nepadengia Sutartyje nustatyta bauda ir delspinigiai.

## **9. Dalis. Sutarties nutraukimas**

9.1. Jeigu Rangovas dėl savo kaltės laiku nebaigia Darbų arba nevykdo kitų įsipareigojimų pagal Sutartį, Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, pateikdamas raštišką pranešimą prieš 10 kalendorinių dienų apie sutarties nutraukimą, ir reikalauti sumokėti baudą lygią 5 (penkiems) % Sutarties kainos bei reikalauti nuostolių atlyginimo, tiek kiek jų nepadengia bauda ir delspinigiai.

9.2. Jeigu Rangovas vienašališkai nutraukia Sutartį be Užsakovo kaltės, Užsakovas turi teisę reikalauti Rangovo sumokėti 5 (penkių) % Sutarties kainos baudą bei reikalauti nuostolių atlyginimo, tiek kiek jų nepadengia bauda ir delspinigiai.

9.3. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu Rangovas bankrutuoja arba nepajėgia vykdyti sutartinių įsipareigojimų ir Užsakovui pareikalavus, nepateikia patikimų įrodymų dėl įmanomo šių įsipareigojimų vykdymo ateityje. Užsakovas turi pateikti raštišką pranešimą prieš 10 kalendorinių dienų apie sutarties nutraukimą.

9.4. Jeigu Užsakovas vienašališkai nutraukia Sutartį be Rangovo kaltės, išskyrus atvejus, nurodytus 9.9.1-9.9.3 punktuose, Rangovas turi teisę reikalauti iš Užsakovo sumokėti baudą lygią 5 (penkiems) % Sutarties kainos ir atlyginti nuostolius, kiek jų nepadengia šioje Sutartyje nustatyta bauda ir delspinigiai. Rangovas turi teisę gauti atlyginimą už atliktą Darbų dalį Sutartyje nustatytais kainomis.

9.5. Rangovas turi teisę nutraukti Sutartį, jeigu Užsakovas nevykdo visų savo įsipareigojimų pagal Sutartį. Rangovas turi teisę reikalauti iš Užsakovo sumokėti baudą lygią 5 (penkių) % Sutarties kainos ir atlyginti nuostolius, kiek jų nepadengia Sutartyje nustatyta bauda ir delspinigiai. Rangovas turi teisę gauti atlyginimą už atliktą Darbų dalį Sutartyje nustatytais kainomis. Rangovas turi pateikti raštišką pranešimą prieš 10 kalendorinių dienų apie Sutarties nutraukimą.

9.6. Sutartis gali būti nutraukta raštišku abiejų šalių susitarimu ir kitais Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatytais pagrindais.

9.7. Abi šalys turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu dėl nenugalimos jėgos negali vykdyti savo įsipareigojimų.



9.8. Nutraukus Sutartį dėl Rangovo kaltės, Užsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokėtinas sumas už tinkamai atliktus, bet neapmokėtus Darbus, tačiau Užsakovas Rangovo sąskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas išlaidas, susijusias su defektų ištaisymu, delspinigius dėl vėlavimo (jeigu yra), baudas ir kitas Užsakovo išlaidas, atsiradusias dėl šios sutarties pažeidimo. Užsakovas padaręs tokius atskaitymus už papildomas išlaidas, praradimus ir nuostolius, visą likusią mokėtiną sumą privalo išmokėti Rangovui.

9.9. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, pranešęs prieš 10 darbo dienų, jeigu:

9.9.1. Sutartis buvo pakeista pažeidžiant Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str.;

9.9.2. paaiškėjo, kad Rangovas, su kuriuo sudaryta Sutartis, turėjo būti pašalintas iš pirkimo procedūros pagal Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 46 str. 1 d.;

9.9.3. paaiškėjo, kad su Rangovu neturėjo būti sudaryta Sutartis dėl to, kad Europos Sąjungos Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 straipsnį pripažino, kad nebuvo įvykdyti įsipareigojimai pagal Europos Sąjungos steigiamąsias sutartis ir Direktyvą 2014/24/ES.

#### **10. Dalis. Nenugalimos jėgos aplinkybės**

10.1. Nenugalimos jėgos aplinkybės (force majeure) reiškia bet kokią nenumatytą įvykį, kurio sutarties Šalys negali valdyti, įskaitant gamtos stichines nelaimes, karą ir kitas aplinkybes, kurios pagal Lietuvoje galiojančius aktus yra priskiriamos force majeure (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996-07-15 nutarimas Nr. 840).

10.2. Įsipareigojimų pagal Sutartį nevykdymas ar netinkamas vykdymas nelaikomas Sutarties pažeidimu, jei jo priežastis yra nenugalimos jėgos aplinkybės.

10.3. Nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimas neatleidžia sutarties Šalių nuo įsipareigojimo imtis visų priemonių pašalinti tokias aplinkybes bei jų pasekmes ir jos turi iš karto tęsti savo įsipareigojimų vykdymą pagal Sutartį, kai tik tokios aplinkybės yra pašalinamos.

#### **11. Dalis. Kitos sąlygos**

11.1. Sutarties šalių teisės ir pareigos yra reguliuojamos pagal šią Sutartį, jos pasirašytus priedus ir pakeitimus ir Lietuvos Respublikos teisės aktus. Ginčai sprendžiami derybų būdu, o nepavykus taip išspręsti ginčo, jis bus nagrinėjamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka teisme.

11.2. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba – du originalūs egzemplioriai. Originalūs egzemplioriai turi vienodą juridinę galią. Kiekvienai Šaliai yra skiriama po vieną, abiejų sutarties Šalių pasirašytą, egzempliorių.

11.3. Galiojantis rašytinių dokumentų perdavimo būdas yra siuntimas paštu, elektroniniu paštu Sutartyje nurodytais adresais ir numeriais.

11.4. Sutarties sąlygos gali būti keičiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis. Sutarties sąlygų koregavimas galimas joje numatytais aplinkybėmis.



## 12. Dalis. Sutarties priedai

- 12.1. Atliktų darbų akto forma;
- 12.2. Darbų perdavimo - priėmimo akto forma;
- 12.3. Techninė specifikacija su priedais, pateiktas CVP IS kartu su konkurso dokumentais;
- 12.4. Įkainotas veiklų žiniaraštis.
- 12.5. Rangovo pasiūlymas.

## 13. Dalis. Šalių rekvizitai

UŽSAKOVAS

**Tauragės rajono savivaldybės administracija**

Juridinio asmens kodas 188737457

Respublikos g. 2, LT-72255 Tauragė

Tel. (8 446) 62 810 faks.(8 446) 70 801

El. p. savivalda@taurage.lt

A.s. Nr. LT27 4010 0416 0002 0037

AB Luminor bankas

Vytautas Navickas

Administracijos direktoriaus pavaduotojas

Parašas.....

Data.....

A.V.....



RANGOVAS

**UAB „Apastata“**

Laisvės g. 85G, Tauragė

Įm.kodas: 179331571

Tel./faks. 8-446-69256

A.s. Nr. LT964010041600446080

AB Luminor bankas kodas 40100

Generalinis direktorius

Bolius Apavičius

Parašas.....

Data.....

A.V.....



## TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

### VANDENTIEKIO IR BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ ĮRENGIMAS TAURAGĖS MIESTE, SMĖLYNŲ G. IR SMĖLYNŲ SKG.

Įgyvendinant projektą numatoma atlikti projektavimo paslaugas bei statybos darbus Smėlynų g. ir Smėlynų skg., įrengiant vandentiekio bei buitinių nuotekų tinklus.

Prieš atlikdamas projektavimo darbus Tiekėjas turi atlikti inžinerinius tyrinėjimus (geodezinius, geologinius ir kt. būtinus tinkamam techninio- darbo projekto parengimui bei darbų įgyvendinimui).

Visus būtinus leidimus, derinimus, prisijungimo sąlygas ir kt. tiekėjas, atlikdamas paslaugas/darbus, gauna savarankiškai, gavęs Statytojo įgaliojimą.

Parengęs techninį-darbo projektą Tiekėjas jį pateikia Statytojui, kad šis galėtų užsakyti projekto ekspertizę. Gavus teigiamą ekspertizės išvadą, Tiekėjas, savarankiškai projektą patalpina į programą „Infostatyba“ bei sumoka visus mokesčius, būtinus statybos leidimui gauti.

Įgyvendinant projektą būtina laikytis LR Statybos įstatymo, standartų bei kitų poįstatyminių teisės aktų, projektavimo užduoties ir kitų sutartinę paslaugą reglamentuojančių teisės aktų.

Tiekėjas rengdamas pasiūlymą įsivertina ir į pasiūlymo kainą įskaičiuoja visas išlaidas, kurios gali atsirasti darbų eigoje.

PRIDEDAMA: Projektavimo užduotis su schemomis, 4 lapai.



**(Atliktų darbų akto forma)**

**ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS Nr.** \_\_\_\_\_

## Data

**Užsakovas: Tauragės rajono savivaldybės administracija**

### Rangovas:

**Objektaş:**

Sudaryta už \_\_\_\_\_ m. \_\_\_\_\_ mėn.

| Eil.<br>nr. | Darbu grupių (etapų)<br>pavadinimas                                          | Kaina<br>pagal<br>Sutartį<br>[€] be<br>PVM | Atliktų<br>Darbu<br>grupės<br>(etapo) dalis<br>(%) nuo<br>Darbu<br>pradžios | Atliktų Darbu<br>grupės (etapo)<br>dalis (%) per<br>atsiskaitomą<br>laikotarpį | Atliktų<br>Darbu<br>grupės<br>(etapo) per<br>atsiskaitomą<br>laikotarpį<br>suma [€] be<br>PVM |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                                                              |                                            |                                                                             |                                                                                |                                                                                               |
|             |                                                                              |                                            |                                                                             |                                                                                |                                                                                               |
|             | [Darbu grupės (etapo)<br>pavadinimas pagal<br>Žiniaraštį (Veiklų<br>sąrašą)] |                                            |                                                                             |                                                                                |                                                                                               |
|             |                                                                              |                                            |                                                                             |                                                                                |                                                                                               |
|             |                                                                              |                                            |                                                                             |                                                                                |                                                                                               |
|             |                                                                              |                                            |                                                                             |                                                                                |                                                                                               |
|             |                                                                              |                                            |                                                                             |                                                                                |                                                                                               |
|             |                                                                              |                                            |                                                                             |                                                                                |                                                                                               |
|             |                                                                              |                                            |                                                                             |                                                                                |                                                                                               |
|             |                                                                              |                                            |                                                                             |                                                                                |                                                                                               |
|             |                                                                              |                                            |                                                                             |                                                                                |                                                                                               |
|             |                                                                              |                                            | <b>Suma be PVM:</b>                                                         |                                                                                |                                                                                               |
|             |                                                                              |                                            | <b>PVM /tarifas/:</b>                                                       |                                                                                |                                                                                               |
|             |                                                                              |                                            | <b>Bendra suma su PVM:</b>                                                  |                                                                                |                                                                                               |

Užsakovas

Rangovas


20 m.                      mèn.          d.

20 m.                      mèn.                      d.

# Techninēs priežiūros vadovas

20 m. \_\_\_\_\_ mën. d.

72

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Statybvietės priėmimo – perdavimo aktas</b><br><b>2018-04-11</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |
| <b>Rangos sutarties numeris:</b> 51S- 349                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |
| <b>Statybvietės adresas:</b> Smėlynų gatvė ir Smėlynų skg., Tauragė.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |
| <p>Užsakovas – Tauragės rajono savivaldybės administracija, šiuo Statybvietės priėmimo - perdavimo aktu suteikia Rangovui – UAB „Stamela“ Statybvietės valdymo teisę tiek kiek būtina įrengti vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklus Smėlynų g. ir Smėlynų skg.</p> <p>Rangovas, šiuo aktu perėmęs Statybvietę, tampa atsakingu už Statybvietę ir jos prieigas pagal Sutartį. Rangovas, pasirašydamas šį aktą patvirtina, kad:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Statybvietės ribos pažymėtos brėžinyje, fiziškai parodytos Rangovo atstovui.</li><li>2. Rangovui yra perduotas Statybvietės ribų brėžinys.</li></ol> |                        |
| <b>Priedai:</b><br>1. Statybvietės ribų brėžinys;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |
| <b>Rangovo atstovas</b> <u>Bolius Apavičius</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |
| <b>Parašas:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Data</b> 2018-04-11 |
| <b>Tauragės rajono savivaldybės<br/>administracijos direktoriaus<br/>pavaduotojas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |
| <b>Užsakovo atstovas</b> <u>Vytautas Navickas</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |
| <b>Parašas:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Data</b>            |

(Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymos forma)

**Užsakovas:**  
**Rangovas:**

**Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo  
P A Ž Y M A Nr.**

Data \_\_\_\_\_

Apmokėjimas už 201 \_\_\_\_ m. \_\_\_\_ mėn.

(Eurais)

| Eil.<br>nr. | Objekto pavadinimas | Rangos<br>sutarties<br>Nr. | Objekto<br>kaina | Nuo<br>statybos<br>pradžios | Atlikta darbų     |            |         |                            |
|-------------|---------------------|----------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------|------------|---------|----------------------------|
|             |                     |                            |                  |                             | Nuo metų pradžios |            |         | Per ataskaitinį laikotarpį |
|             |                     |                            |                  |                             | Darbų<br>vertė    | PVM<br>21% | Iš viso |                            |
|             |                     |                            |                  |                             |                   |            |         |                            |
|             |                     |                            |                  |                             |                   |            |         |                            |
|             |                     |                            |                  |                             |                   |            |         |                            |
|             |                     |                            |                  |                             |                   |            |         |                            |
|             | Iš viso:            |                            |                  |                             |                   |            |         |                            |

Užsakovas

20 \_\_\_\_ m. \_\_\_\_ mėn. \_\_\_\_ d.

Rangovas

20 \_\_\_\_ m. \_\_\_\_ mėn. \_\_\_\_ d.

Techninės priežiūros vadovas

20 \_\_\_\_ m. \_\_\_\_ mėn. \_\_\_\_ d.

Konkurso sąlygų  
I priedas

## UAB „Apastata“

Uždaroji akcinė bendrovė, Laisvės g. 85G, Tauragė., tel. 844669256, faksas 844669256, el.paštas: info@apastata.lt, įmonės kodas LT79331571, PVM kodas LT793315716

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekeją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Tauragės rajono savivaldybės administracija  
(Adresatas (perkančioji organizacija))

## PASIŪLYMAS

### DĖL VANDENTIEKIO IR BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ ĮRENGIMO TAURAGĖS MIESTE, SMĖLYNŲ G. IR SMĖLYNŲ SKG.

2018-02-28 Nr.1

(Data)

Tauragė

(Sudarymo vieta)

|                                                                                                           |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Tiekėjo pavadinimas</b> <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/</i> | UAB „Apastata“          |
| <b>Tiekėjo adresas</b> <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai.</i>         | Laisvės g. 85G, Tauragė |
| <b>Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė</b>                                                      | Mindaugas Apavičius     |
| <b>Telefono numeris</b>                                                                                   | 8 446 69256             |
| <b>Fakso numeris</b>                                                                                      | 8 446 69256             |
| <b>El. pašto adresas</b>                                                                                  | info@apastata.lt        |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis.  
Mes siūlome šiuos darbus:

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas                                                            | Kaina Eur be PVM |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1        | 2                                                                            | 3                |
| 1        | SMĖLYNŲ G. IR SMĖLYNŲ SKG. VANDENTIEKIO IR BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ ĮRENGIMAS |                  |
| 1.1.     | Techninio-darbo projekto parengimas                                          | 7433,28          |
| 1.2.     | Smėlynų g. vandentiekio tinklų įrengimas                                     | 14487,40         |
| 1.3.     | Smėlynų g. buitinių nuotekų tinklų įrengimas                                 | 16110,86         |
| 1.4.     | Smėlynų skg. vandentiekio tinklų įrengimas                                   | 676,00           |

|      |                                                |                  |
|------|------------------------------------------------|------------------|
| 1.5. | Smėlynų skg. buitinių nuotekų tinklų įrengimas | 56182,46         |
|      | <b>Bendra kaina Eur be PVM</b>                 | <b>94890,00</b>  |
|      | <b>Iš viso PVM</b>                             | <b>19926,90</b>  |
|      | <b>Bendra kaina su PVM</b>                     | <b>114816,90</b> |

**Bendra pasiūlymo kaina žodžiais:** vienas šimtas keturiolika tūkstančių aštuoni šimtai šešiolika eurų devyniasdešimt centų.

Į šią bendrą pasiūlymo kainą įeina visos tiekėjo išlaidos ir mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 19 926,90 EUR.

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

Siūlomai darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas      | Dokumento puslapių skaičius |
|----------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 1        | Žiniaraštis (veiklų sąrašas)        | 1                           |
| 2        | Orientacinė objekto lokalinė sąmata | 1                           |

**Vykdam sutartį pasitelksiu šiuos subrangovus/subtiekėjus/suteikėjus:**

| Eil. Nr. | Subrangovo / subtiekėjo pavadinimas | Įmonės kodas | Perduoti įsipareigojimai | Įsipareigojimų dalis (%) nuo bendros pasiūlymo vertės |
|----------|-------------------------------------|--------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|
|          |                                     |              |                          |                                                       |
|          |                                     |              |                          |                                                       |

Pastaba: Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subrangovai/subtiekėjai.

Pažymime, kad mūsų pasiūlymo konfidenciali informacija yra šiuose pasiūlymo puslapiuose (negali būti nurodomi puslapiai su informacija, kuri turi būti skelbiama vokų su pasiūlymais atplėšimo metu): žiniaraštis (veiklų sąrašas), 3 puslapis, orientacinės objekto lokalinės sąmatos, 4 puslapis.

Pastaba: Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Pasiūlymas galioja iki 2018 m. birželio 1 d. (termino, nustatyto pirkimo dokumentuose).

Pastaba: Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei 90 dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos (t. y. paskutinė pasiūlymų pateikimo diena + 90 dienų).

UAB „Apastata“ direktorius  
(Tiekėjo arba jo įgalinto asmens  
pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Mindaugas Apavičius  
(Vardas ir pavardė)

Konkurso sąlygų  
4 priedas

## Žiniaraštis (Veiklų sąrašas)

| Eil. Nr.            | Darbų grupių (etapų) pavadinimai               | Darbų grupės (etapo) kainos mėnesinis išskaidymas procentais pagal Rangovo planuojamą Darbų grupės (etapo) įvykdymą |          |           |          |         |          |           | Kaina [Eur] be PVM |
|---------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|----------|-----------|--------------------|
|                     |                                                | I mėnuo                                                                                                             | II mėnuo | III mėnuo | IV mėnuo | V mėnuo | VI mėnuo | VII mėnuo |                    |
| 1.                  | Techninio-darbo projekto parengimas            | 34                                                                                                                  | 34       | 32        |          |         |          |           | 7433,28            |
| 2.                  | Smėlynų g. vandentiekio tinklų įrengimas       |                                                                                                                     |          |           | 25       | 25      | 25       | 25        | 14487,40           |
| 3.                  | Smėlynų g. buitinių nuotekų tinklų įrengimas   |                                                                                                                     |          |           | 25       | 25      | 25       | 25        | 16110,86           |
| 4.                  | Smėlynų skg. vandentiekio tinklų įrengimas     |                                                                                                                     |          |           | 25       | 25      | 25       | 25        | 676,00             |
| 5.                  | Smėlynų skg. buitinių nuotekų tinklų įrengimas |                                                                                                                     |          |           | 25       | 25      | 25       | 25        | 56182,46           |
| Suma be PVM:        |                                                |                                                                                                                     |          |           |          |         |          |           | 94890,00           |
| PVM 21 %:           |                                                |                                                                                                                     |          |           |          |         |          |           | 19926,90           |
| Bendra suma su PVM: |                                                |                                                                                                                     |          |           |          |         |          |           | 114816,90          |

### Pastabos:

- pildoma tiek mėnesių, kiek numatoma vykdyti darbus (įskaitant ir laikotarpį, kurio metu faktiškai darbai nebus vykdomi, pvz. žiemos laikotarpis);
- Žiniaraštyje (Veiklų sąraše) nurodytos sumos privalo sutapti su pasiūlymo rašte nurodytomis sumomis;
- kainos Žiniaraštyje (Veiklų sąraše) nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio;
- bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą;
- kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

UAB „Apastata“ direktorius

Mindaugas Apavičius

IVIRTINU-

UAB „Tauragės vandenis“

Direktorius

Eduardas Anušis

## PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS

1. Statinio (objekto) pavadinimas

2. Stadija

3. Perkančioji organizacija

4. Užsakovas

5. Pagrindiniai nurodymai bei funkciniai, techniniai ir kokybiniai rodikliai

„Tauragės miesto Smėlynų gatvės ir skersgatvio vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra“

Techninis-darbo projektas

Tauragės m. savivaldybės administracija

Tauragės m. savivaldybės administracija

5.1. Projektavimo uždaviniai:

5.1.1. Suprojektuoti nuotekų tinklus Smėlynų gatvėje ir skersgatvyje, įvertinant esamų gyvenamųjų namų prijungimą, numatant nuotekų ir/arba vandentiekio atšakas šiems Smėlynų g. namams Nr. 10 (VK), 12 (VK), 20 (VK), 21 (K), 22 (VK), 23 (K), 24 (VK), bei įvertinant tolimesnę tinklų plėtrą

5.1.2. Numatyti Smėlynų gatvėje ir skersgatvyje esamų gyventojų ir pramonės įmonių išvadų prijungimą prie projektuojamų gatvės tinklų

5.1.3. Suprojektuoti vandentiekio gatvės tinklus Smėlynų gatvėje pajungiant nuo Rasos gatvėje esamo šulinio iki Smėlynų gatvės gyvenamosios valdos Nr. 12, bei numatant atšaką Medžiotojų gatvei

5.2. Projektuojamų tinklų adresas ir apytikslės apimtys:

| Eil. Nr.     | Naujos statybos nuotekų tinklo vieta                                                               | Tinklo pradžios ir pabaigos taškai                     | Vamzdžių medžiaga ir skersmuo | Nauja statyba ilgis, m |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| 1.           | Smėlynų gatvė (nuo Medžiotojų g. iki Smėlynų g. gyvenamosios valdos Nr. 12)                        | nuo ES211 iki F1-3                                     | PVC d200                      | 126,0                  |
|              |                                                                                                    | Išvada: atšakos                                        | D160                          | 20                     |
| <b>Viso:</b> |                                                                                                    |                                                        |                               | <b>146</b>             |
| Eil. Nr.     | Naujos statybos vandentiekio tinklo vieta                                                          | Tinklo pradžios ir pabaigos taškai                     | Vamzdžių medžiaga ir skersmuo | Nauja statyba ilgis, m |
| 1.           | Smėlynų gatvė (nuo Rasos g. iki Smėlynų g. gyvenamosios valdos Nr. 12) su atšaka Medžiotojų gatvei | Nuo VS151 iki V1-1                                     | PE d90-d110                   | 215                    |
|              |                                                                                                    | Išvada: atšakos                                        | D32                           | 20                     |
| <b>Viso:</b> |                                                                                                    |                                                        |                               | <b>235</b>             |
| Eil. Nr.     | Naujos statybos nuotekų tinklo vieta                                                               | Tinklo pradžios ir pabaigos taškai                     | Vamzdžių medžiaga ir skersmuo | Nauja statyba ilgis, m |
| 1.           | Smėlynų skersgatvis (nuo Pievų tako g. iki Smėlynų skg. gyvenamosios valdos Nr. 24)                | nuo ES200 iki Smėlynų skg. gyvenamosios valdos Nr. 24) | PVC d200                      | 400,0                  |

42

14.

|              |                                                                  |                                    |                               |                        |
|--------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------------|
|              | gyvenamosios valdos Nr. 24)                                      | Išvadai atšakos                    | D160                          | 18,0                   |
| <b>Viso:</b> |                                                                  |                                    |                               | <b>418</b>             |
| Eil. Nr.     | Naujos statybos vandentiekio tinklo vieta                        | Tinklo pradžios ir pabaigos taškai | Vamzdžių medžiaga ir skersmuo | Nauja statyba ilgis, m |
| 1            | Išvadai gyvenamiesiems namams Smėlynų skersgatvis Nr. 20, 22, 24 | Išvadai atšakos                    | D32                           | 5,0                    |
| <b>Viso:</b> |                                                                  |                                    |                               | <b>5,0</b>             |

5.3 Savitakinius nuotekų tinklus projektuoti iš beslėgių PVC vamzdžių N arba S klasės, gatvės tinklas turi būti D200 diametro, atšakas D160 projektuoti iki sklypo ribos, netoliau 0,5 m, numatant D315 mm šulinėlių, arba aklę. Tinklams, tiesiamiesiems uždaru būdu suprojektuoti PE100 RC plastikinį vamzdį. Vandentiekio vamzdžius projektuoti iš polietileninių PE vandentiekio vamzdžio PN10, vandentiekio įvadus iki sklypo ribos projektuoti iš PE d32mm, numatant įvado gale požeminę sklendę.

5.4 Statomi šuliniai tiesiuose tarpuose gali būti naudojami D425 mm plastikiniai šuliniai, posūkiuose ir tiesiuose kas 200 m, tarpuose, nepriklausomai nuo gylio, - g-b DN1000 mm.

5.5 Numatyti gerbūvio atstatymą po nuotekų ir vandentiekio tinklų įrengimo toje Smėlynų gatvės dalyje, kur nebus vykdoma gatvės rekonstrukcija pagal UAB „Plentprojekta“ 2014 m. parengtą projektą Nr. 0149-6-00-TP.

5.6 Vykdamas statybos darbus užtikrinti gyventojų saugą, apiveriant iškasas ir paliekant gyventojams praejimus bei pravažiavimus.

5.7 Numatyti šulinių žymėjimo ženklus su stovais.

#### 6. Reikalavimai techniniam projektui

6.1 Techninį projektą rengti pagal statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 "Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" ir STR 2.07.01:2003 "Vandentiekis ir nuotekų šalinimas. Pastatų inžinerinės sistemos, Lauko inžineriniai tinklai" reikalavimus.

#### 7. Derinimo, ekspertizės, tvirtinimo tvarka

7.1 Techninį darbo projektą darbo tvarka derinti su UAB "Tauragės vandenys".

7.2 Techninį darbo projektą pateikti statybos leidimui į "INFOSTATYBĄ".


7.3 Techninį darbo projektą su ekspertizės išvada pateikti Užsakovui tvirtinti.

#### 8. Techninės dokumentacijos pateikimas

8.1 Parengta techninį - darbo projektą pateikti:

1 egz. popieriniu variantu ir 1 egz. kompaktiniame diske (PDF, doc ir DWG formatais).

Technikos direktorius



Jonas Gečas


Ruošė:

Projektų įgyvendinimo skyriaus inžinierius statybai

Julijus Urbutis, tel. 8446-5529, julijusu@gmail.com



## SMĖLYNŲ GATVĖS SCHEMA



16.

