

**SUSITARIMAS
DĖL STATYBOS RANGOS DARBŲ SUTARTIES NR. 04-16-112 STABDYMO**

Vilnius 2017 m. sausio 5 d.

04-17-5-1

Susitarimo šalys:

RANGOVAS

Pavadinimas	Akcinė bendrovė „PANEVĖŽIO STATYBOS TRESTAS“
Buveinės adresas	P. Puzino g. 1, 35173, Panevėžys
Juridinio asmens kodas	147732969
Banko sąskaita	LT51 7044 0600 0263 5252
Atstovas	Akcinė bendrovė „PANEVĖŽIO STATYBOS TRESTAS“ filialo „Genranga“ direktorius Audrius Burokas
Atstovavimo pagrindas	Bendrovės įstatai, 2017-01-02 įgaliojimas Nr. 31-09
Telefonas	8-45-505503
Faksas	8-45-505520
El. pašto adresas	info@pst.lt

UŽSAKOVAS

Pavadinimas	Viešoji įstaiga „Atnaujinkime miestą“
Buveinės adresas	Panerių g. 20, 03105 Vilnius
Juridinio asmens kodas	300662245
Atstovas	Direktorius Vilmantas Jankūnas
Atstovavimo pagrindas	Įstaigos įstatai
Telefonas	8 52 503 408
El. pašto adresas	info@amiestas.lt

Atsižvelgdamos į tai, kad:

- (1) sutarties vykdymo metu atsirado šios nuo Rangovo nepriklausančios aplinkybės, dėl kurių negalėjo būti atliekami darbai: Rangovo prašymas dėl statybos leidimo buvo atmestas, nes Užsakovas (namo butų ir kitų patalpų savininkai) teisės aktų numatyta tvarka nėra patvirtinę daugiabučių namų butų savininkų bendrijos įstatų ir nėra jų įregistravę Juridinių asmenų registre;
- (2) negavus statybos leidimo, Rangovas negali pradėti vykdyti rangos statybos darbų;

sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas) dėl daugiabučio namo **A. Mickevičiaus g. 32, Vilnius** atnaujinimo (modernizavimo) statybos rangos darbų sutarties Nr. 04-16-112, pasirašytos 2016-05-13 tarp Užsakovo ir Rangovo (toliau – Sutartis) vykdymo sustabdymo.

Šalys susitarė:

1. Stabdyti sutarties vykdymą iki tol bus pašalintos aplinkybės, kurios išskirtinai priskirtinos Užsakovui (Namo butų ir kitų patalpų savininkams) ir dėl kurių nėra gaunamas statybos leidimas.
2. Sutarties įvykdymo terminas yra neskaičiuojamas per Susitarimo 1 punkte numatytą laikotarpį ir be atskiro susitarimo atnaujinamas, pašalinus aplinkybes, numatytas Susitarimo 1 punkte ir informavus Rangovą apie šių aplinkybių pašalinimą.
3. Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos ir galioja tiek, kiek neprieštarauja šiam Susitarimui.
4. Šis Susitarimas įsigalioja kai jį pasirašo abi Susitarimo šalys.


Šalių rekvizitai ir parašai

Užsakovas:



Direktorius
Vilmantas Jankūnas

Rangovas:



AB „Panevėžio statybos trestas“
Vilniaus fil. „Genranga“
direktorius
Audrius Burokas