

## PAPILDOMAS SUSITARIMAS

### PRIE 2018 M. VASARIO 12 D. PĖSČIŪJŲ TAKO ĮRENGIMO VAIVORYKŠTĖS GATVĖJE, GEGUŽIŲ KAIME, DARBŲ RANGOS SUTARTIES NR. VP1-24(3.67)

2018 m. kovo 8 d. Nr. VP1-53(3.67)  
Šiauliai

Biudžetinė įstaiga **Šiaulių rajono savivaldybės administracija**, juridinio asmens kodas 188726051, kurios buveinė yra Vilniaus g. 263, Šiauliai, atstovaujama direktoriaus Gipoldo Karklelio, veikiančio pagal Šiaulių rajono savivaldybės administracijos nuostatus, patvirtintus Šiaulių rajono savivaldybės tarybos (toliau – Tarybos) 2017 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. T-60, ir Tarybos 2015 m. balandžio 16 d. sprendimą Nr. T-80 (toliau – Užsakovas), ir UAB Kuršėnų komunalinis ūkis, juridinio asmens kodas 175606358, PVM kodas LT756063515, kurio buveinė yra Sodo g. 18, Kuršėnai, atstovaujama direktoriaus Vytauto Budrio, veikiančio (-ios) pagal įmonės įstatus (toliau – Rangovas), toliau kartu šioje sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, paaiškėjęs aplinkybėms, kad Rangovui nesuteikta teisė būti ypatingo statinio statybos rangovu statinių grupėje „susisiekimo komunikacijos“ bei vadovaujantis 2018 m. vasario 12 d. Pėsčiųjų tako įrengimo Vaivorykštės gatvėje, Gegužių kaime, darbų rangos sutarties Nr. VP1-24(3.67) Bendrųjų sąlygų 19.7 punktu,

#### susitarė:

1. Nutraukti 2018 m. vasario 12 d. Pėsčiųjų tako įrengimo Vaivorykštės gatvėje, Gegužių kaime, darbų rangos sutartį Nr. VP1-24(3.67).
2. Šis susitarimas sudarytas raštu dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais (po vieną kiekvienai Šaliai).
3. Šalys patvirtina, kad pretenzijų, kylančių iš darbų rangos sutarties Nr. VP1-24(3.67), viena kitai neturi.
4. Papildomas susitarimas įsigalioja susitarimo pasirašymo dieną.

Užsakovas:  
Šiaulių rajono savivaldybės administracija  
Administracijos direktorius  
(parašas)  
Gipoldas Karklelis  
(data) 2018-03-08

Rangovas:  
UAB Kuršėnų komunalinis ūkis

Direktorius  
(parašas)  
Vytautas Budrys  
(data)

Sutarties vadovė

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos  
Turto valdymo skyriaus  
vyriausioji specialistė  
Vaidė Plelikienė