

VP-349

PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr. 1
PRIE 2018 M. VASARIO 20 D. STATYBOS RANGOS SUTARTIES Nr. VP-84
2018 m. gegužės 9 d.
Kėdainiai

Kėdainių rajono savivaldybės administracija (kodas 188768545), atstovaujama administracijos direktoriaus Ovidijaus Kačiulio, veikiančio pagal administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas) ir UAB „Projektas KARMA“ (įmonės kodas 302701864), atstovaujama direktoriaus Ado Laurinaičio, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas), toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, atsižvelgdami į Rangovo 2018-05-04 prašymą ir vadovaudamiesi 2018-02-20 statybos rangos sutarties Nr. VP-84 (toliau – Sutartis) 6.2 punktu, sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitaria:

1. Patikslinti Sutarties Veiklų sąrašą keičiant tik darbų vykdymo seką, nekeičiant darbų atlikimo termino ir Sutarties kainos.
2. Darbai bus vykdomi pagal suderintą patikslintą Veiklų sąrašą, kuris yra papildomo susitarimo Nr. 1 neatskiriama dalis.
3. Šis Susitarimas surašytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais (po vieną kiekvienai šaliai).
4. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos iki visiško Sutarties sąlygų įvykdymo ir yra neatskiriama jos dalis.


Priedas: koreguotas Veiklų sąrašas, 2 lapai.

Užsakovas

Administracijos direktorius

Ovidijus Kačiulis

A.V.



Rangovas

Direktorius

Adas Laurinaitis



Statybos ir turto skyriaus
vyr. specialistė
Ina Vainauskienė

Ina Vainauskienė

[Signature]
SUDERINTA
Kėdainių rajono savivaldybės administracija
Statybos ir turto skyriaus vedėja
AUDRONĖ NAUJALIENĖ
20 ____ m. ____ mėn. ____ d.

Kėdainių r. savivaldybės administracijos
Teisės ir viešosios tvarkos skyriaus
vyriausiasis specialistas
Evaldas Vaicekavičius

Evaldas Vaicekavičius

Biudžeto ir finansų skyriaus
vedėja
Jolanta Sakavičienė

Jolanta Sakavičienė

PATIKSLINTAS VEIKLŲ SĄRAŠAS
DARBO PROJEKTO PARENGIMAS IR RANGOS DARBAI PAGAL TECHININĮ PROJEKTĄ „KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ
STATINIŲ (VIEŠOSIOS ERDVĖS), RADYLIŲ G. 8 D, KĖDAINIAI, STATYBOS PROJEKTAS“ (PAGAL PROJEKTĄ “KOMPLEKSIŠKAS
KĖDAINIŲ MIESTO UPIŲ PRIEIGŲ SUTVARKYMAS, SUKURIANT PATRAUKLIAS VIEŠĄSIAS ERDVES BENDRUOMENEI IR
VERSLUI”)

Eil. Nr.	Nuolatinių Darbų/paslaugų veiklos grupių pavadinimas	Bendra darbo apimtis (proc.)	Darbo atlikimo terminai ir darbų vertės Eur be PVM [pildo rangovas]					Darbo (etapo) kaina Eur be PVM	
			2018 m.					[pildo rangovas]	
			I	II	III	IV	V	4-8 stulpelių suma	
			1	2	3	4	5	6	7
1.	Rangos darbai***:								
1.1.	Sklypo plano dalis								
1.1.1.	Dangos	100				8768,64	8768,64	17537,28	
1.1.2.	Žemės darbai	100				4315,52	2000,00	6315,52	
1.1.3.	Ardymo/griovimo darbai	100				39,60		39,60	
1.1.4.	Laiptai	100				1774,26	1774,26	3548,52	
1.1.5.	Atraminė sienutė	100				2838,12		2838,12	
1.1.6.	Įrenginiai	100				13748,28	13748,27	27496,55	
1.2.	Nuotekų šalinimo dalis	100				5207,52	5207,52	10415,04	
1.3.	Elektrotechnikos dalis								
1.3.1.	Žemės darbai	100				1519,00		1519,00	
1.3.2.	Bendri darbai	100				6990,62	6990,62	13981,24	
1.3.3.	Įžeminimas	100				186,95		186,95	
1.3.4.	Matavimo darbai	100					237,90	237,90	
1.4.	Elektroninių ryšių dalis	100					2254,30	2254,30	
2.	Kiti darbai/paslaugos:								
2.1.	Darbo projekto parengimas *	100	1763,27	1763,27				3526,54	
2.2.	Laikinojo informacinio stendo įrengimas**	100	294,37	X	X	X	X	294,37	
2.3.	Nuolatinio informacinio stendo įrengimas**	100	X	X	X	X	353,14	353,14	


2.4.	Kadastriniai matavimai, parengimas	100				411,42	411,42
2.5.	Archeologiniai tyrimai	100	470,20	470,20	X	X	940,40
2.6.	Kontrolinės geodezinės nuotraukos parengimas	100				88,16	176,32
Suma Eur be PVM:							92 072,21
PVM Eur 21 % suma:							19 335,16
BENDRA SUMA Eur su PVM:							111 407,37

* - Darbo projekto parengimo vertė negali viršyti 5% visų rangos darbų vertės.
 ** - stendų reikavimui nurodyti Statybos darbų rangos sutarties 5.24. punkte.
 *** - rangos darbus pradėti vykdyti tik atlikus archeologinius tyrimus. Archeologiniai tyrimai turi būti atlikti neilgiau, kaip per 2 mėnesius, nuo sutarties įsigaliojimo.

Pastabos:

1. X – pažymėtų grafų tiekėjas nepildo.
2. Tiekėjas darbus vykdo pagal grafiką, nurodytą Veiklų sąraše. Jeigu dėl nenumatytų aplinkybių būtų pakeistas skirtas finansavimas, darbai bus atliekami pagal papildomą susitarimą ir detalizuotą įkainotą Veiklų sąrašo priedą, atsižvelgiant į pakeistą finansavimą.

Užsakovas: **Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktorius**
Olindius Kačiulis
 A. Y. 
 20 18 m. 05 mėn. 10 d.

Rangovas: "Projektas KARMA"
A. Šešuvicius
 A. Y. 
 20 18 m. 05 mėn. 10 d.

Statybos ir turto skyriaus
 vyr. specialistė
Ina Vainauskienė
