

SUSITARIMAS NR. 4
DĖL PAPILDOMŲ IR NEATLIEKAMŲ DARBŲ
PRIE 2016-09-16 PIRKIMO SUTARTIES NR. S-909

2018 m. gegužės mėn. 11 d.
Vilnius

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, įstaigos kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J.Basanavičiaus g. 36 Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos, veikiančio pagal Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 3-457, (toliau – **Užsakovas**), ir

Uždaroji akcinė bendrovė „Kvėdarsta“, juridinio asmens kodas 176597054, kurios registruota buveinė yra K. Jauniaus g. 13, Kvėdarnos mstl., LT-75347 Šilalės r. sav., duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Ginto Navardausko, veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau – **Rangovas**),

kiekvienas atskirai vadinamas „**Šalimi**“, o kartu vadinami „**Šalimis**“, vadovaudamosi 2016 m. rugsėjo 16 d. pirkimo sutarties Nr. S-909 (toliau – **Sutartis**) XI skirsnio „*Papildomi darbai*“ nuostatomis, sudarė šį papildomą susitarimą prie Sutarties (toliau – **Susitarimas**):

1. Šalys susitaria, kad atsiradus papildomiems ir neatliekamiems darbams (asfalto pagrindo AC 22 PN ir išlyginamojo sluoksnio AC 11 VN kiekių tikslinimas, kelio ženklų ir dangos ženklinimo tikslinimas, statinio pritaikymo žmonių su negalia poreikiams papildomi darbai, patikslinti iškilųjų perėjų „miesto vartų“, pėsčiųjų tako, nuovažų, drenažo įrengimo, pralaidų įrengimo, autobusų sustojimo aikštelės ir nufrezuoto asfaltbetonio medžiagos išvežimo kiekiai) vykdant **valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 141 Kaunas–Jurbarkas–Šilutė–Klaipėda pėsčiųjų ir dviračių takų 135,5-137,16 km ruože (Lumpėnų gyvenvietėje) tiesimo ir kelio rekonstravimo darbus**, patvirtintiems Darbų pakeitimu Nr. 3 (šio Susitarimo 1 priedas) pasirašomas šis Susitarimas prie Sutarties.

Papildomų darbų suma be PVM yra 60 406,25 Eur (šešiasdešimt tūkstančių keturi šimtai šeši eurai, 25 ct).

Neatliekamų darbų suma be PVM yra -70 339,64 Eur (minus septyniasdešimt tūkstančių trys šimtai trisdešimt devyni eurai, 64 ct).

Viso papildomų ir neatliekamų darbų suma be PVM yra -9 933,39 Eur (minus devyni tūkstančiai devyni šimtai trisdešimt trys eurai, 39 ct).

PVM (21 proc.) yra -2 086,01 Eur (minus du tūkstančiai aštuoniasdešimt šeši eurai, 1 ct).



Iš viso papildomų ir neatliekamų darbų suma su PVM yra -12 019,40 Eur (minus dvylika tūkstančių devyniolika eurų, 40 ct.).

2. Žodžiai ir sąvokos šiame Susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.

3. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal Sutartį.

4. Šis Susitarimas ir jo priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

5. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievoleles.



6. Susitarimas yra sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

7. Šis Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas, ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų kaip pilnai atitinkantis jų valią bei interesus aukščiau nurodytą dieną.

8. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas:

Lietuvos automobilių kelių direkcija
prie Susisiekimo ministerijos
J. Basanavičiaus g. 36
LT-03109 Vilnius
Įstaigos kodas 188710638
Telefonas (8 5) 232 9600
El. paštas lakd@lakd.lt
A.s. LT 37 7300 0100 0245 6303
AB „Swedbank“, 73000.

Rangovas:

UAB „Kvėdarsta“
K. Jauniaus g. 13, Kvėdarnos mstl.,
LT-75347 Šilalės r. sav.
Įstaigos kodas 176597054
Telefonas (8 449) 55260
El. paštas kvedarsta@kvedarsta.lt
A.s. LT52 4010 0445 0001 0254
Luminor bank AB, 40100.

Lietuvos automobilių kelių direkcijos
prie Susisiekimo ministerijos



Laikiniai einantis
direktoriaus pavaduotojo pareigas
Edvardas Grinaveckas

UAB „Kvėdarsta“



Direktorius
Gintas Navardauskas

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos
Projektų įgyvendinimo ir techninės priežiūros
skyriaus patarėjas

Marius Čereška

Laikiniai einantis Teisės ir personalo
skyriaus vedėjo pareigas

Andrej Karšul

2018-05-09

LAKD Finansų ir apskaitos skyriaus
patarėjas

Artūras Lukminas

2018-05-10