

PAPILDYMAS
PRIE 2016-07-12 STATYBOS RANGOS DARBŲ SUTARTIES NR.04-16-183

Vilnius,

2017 m. liepos 20 d.

Susitarimo šalys:

RANGOVAS

Pavadinimas	AB „Panevėžio statybos trestas“
Buveinės adresas	P. Puzino g. 1, 35173, Panevėžys
Juridinio asmens kodas	147732969
Banko sąskaita	LT51 7044 0600 0263 5252
Atstovas	AB „Panevėžio statybos trestas“ Vilniaus fil. „Gnranga“ direktorius Audrius Burokas
Atstovavimo pagrindas	Bendrovės įstatai
Telefonas	8-45-505503
Faksas	8-45-505520
El. pašto adresas	info@pst.lt

UŽSAKOVAS

Pavadinimas	VŠĮ „Atnaujinkime miestą“
Buveinės adresas	Panerių g. 20, 03209, Vilnius
Juridinio asmens kodas	300662245
Banko sąskaita	LT60 7044 0600 0671 5589
Atstovas ir atstovavimo pagrindas	Direktorius Vilmantas Jankūnas, veikiantis pagal Užsakovo įstatus
Telefonas	(8 5) 2107431
Faksas	(8 5) 2107430
El. pašto adresas	info@amiestas.lt

Sutarties šalys, vadovaujantis pastato Antakalnio g. 75 atnaujinimo rangos darbų sutarties Nr. 04-16-183, šalių pasirašytos 2016-07-12, 10.6 ir 10.7 punktais sudarė šį sutarties papildymą, toliau Sutartis:

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

- 1.1. Sutarties objektas: papildomi darbai atnaujinimo (modernizavimo) daugiabučio namo Antakalnio g. 75 Vilnius (toliau vadinama Darbai), darbų užbaigimo terminas (iki 2017-10-01). Darbai (priemonės didinančios energinį efektyvumą) pateikiami pridedamoje lokalinėje sąmatoje (priedas Nr. 1).
- 1.2. Papildomų darbų kaina **61 668,47 Eur** (šešiasdešimt vienas tūkstantis šeši šimtai šešiasdešimt aštuoni eurai ir 47 ct) su PVM. Galutinė patikslinta sutarties objekto kaina yra **579 149,68 Eur** (penki šimtai septyniasdešimt devyni tūkstančiai šimtas keturiasdešimt devyni tūkstančiai eurų ir 68 ct) su PVM.
- 1.3. Į sutarties kainą įtrauktas visas už Darbų atlikimą ir kitų įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymą nustatytas darbo užmokestis, medžiagos ir mechanizmai, bei visi mokesčiai, kuriuos Rangovas turi mokėti.
- 1.4. Sutartis įsigalioja po jos pasirašymo.
- 1.5. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus atvejus, Užsakovas ir Rangovas pasirašo atskirą priedą prie Sutarties.


2. SUTARTIES PRIEDAS

1. Priedas Nr. 1 Lokalinė sąmata (2017-07-17).

Šalių rekvizitai ir parašai


Užsakovas:

L. E. DIXON FOR THE PARISH



Rangovas:

Angoyas: AB "Panevėžio statybos trestas" Vilniaus filialas, Genranga" Direktorius, Praduetoras tikimui Almo, Indinauskas



EILĖS NR.	PAVADINIMAS IR TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS	MATO VNT.	KIEKIS VNT.	Kaina	Suma
ŠALTAS VANDENTIEKIS					
1	PEX vamzdis su 40mm storio akmens vatos izoliacija	kompl.			21.699,36
ŠALTAS VANDENTIEKIS					
1	Vamzdynų hidraulinis bandymas ir praplovimas	kompl			695,90
2	Šiukšlių išvežimas	t.			204,20
ATSTATYMO DARBAI -BETONAVIMAS					
1	Atstatymo darbai, kanalų betonavimas	kompl.			8.800,00
					31.399,46
	PVM:	proc.	21,00		6.593,89
	Viso:				37.993,34

AB „Panevėžio statybos trestas“
Vilniaus fil. „Genranga“
projektų vadovas
Donatas Milaknis

L. E. OIRELPOZIRIS PAREICIAI

[Signature] VŠL „Atnaujinkime miestą“
Projektų vadovas
KUPČIUS AL. 000000000000

EILĖS NR.	PAVADINIMAS IR TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS	ŽYMUO TEC. SPEC.	MATO VNT.	KIEKIS VNT.	Kaina	Suma
	ŠILDYMAS					
1	Presuojamas vamzdis su fasoninėmis ir tvirtinimo dalimis	p.1.5	kompl.			13.082,50
	DEMONTAVIMAS					
1.	Senos šildymo sistemos magistralinių vamzdynų demontavimas		m			423,72
2	Pašto patalų grindų demontavimas vamzdynų keitimui		m			2.460,00
	ATSTATYMO DARBAI					
1	Atstatymo darbai		kompl.			3.600,00
	Medžiagos viso:					19.566,22
	PVM:		proc.			4.108,91
	Viso:					23.675,13

AB „Panevėžio statybos trestas“
Vilniaus fil. „Genranga“
projektų vadovas
Donatas Milaknis



A. E. D. I. R. E. C. T. O. R. I. U. S. P. A. R. E. I. C. A. I.
VŠĮ „Atnaujinkime miestą“
Projektų vadovas
[Handwritten signature]