

**TRYLIKTA PAPILDOMAS SUSITARIMAS
PRIE 2016 M. RUGSĖJO 9 D. RANGOS SUTARTIES NR. J9-1544**

2018-01-16 Nr. 79-81
Klaipėda

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus Sauliaus Budino, ir **AB „Axis Industries“ ir UAB „Deglas“** pagal jungtinės veiklos sutartį (toliau – Rangovas), atstovaujami AB „Axis Industries“, kuri atstovaujama generalinio direktoriaus Manto Galdiko, toliau kartu vadinamos Šalimi, atsižvelgdamos į projektuotojo 2017 m. spalio 26 d. rašte išdėstytus argumentus dėl AQUAPANEL tipo cementinių plokščių privalumų, vadovaudamosi Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalimi, sudarė šį papildomą susitarimą Nr. 13 dėl baseino zonoje numatytų PROMATECT H tipo kalcio silikato plokščių pakeitimo AQUAPANEL tipo cementinėmis plokštėmis (toliau – Papildomas susitarimas) ir nusprendė:

1. Pakeisti Sutarties sąlygas, t. y. Rangovo pateiktos lokalinės sąmatos „Statinsys 2 Pastatas Žiniaraštis 2 Statybos darbai“ 7 skyriaus „Vidaus karkasinės sienos, pertvaros, hidroizoliavimo, apšiltinimo ir kiti darbai“ 8 eilutę kuri yra Rangovo **2016-01-20** konkursinio pasiūlymo Nr. 10.1-SD-75, 10.1-SD-76 sudedamoji dalis, pagal nevykdomų ir vykdomų darbų sąmatas (pridedama), atitinkamai patikslinant ir papildant susijusias techninio projekto dalis bei nekeičiant bendros Sutarties kainos.

2. Šis susitarimas yra neatsiejama Sutarties dalis, įsigalioja nuo jo pasirašymo ir galioja kartu su Sutartimi. Sutarties nuostatos taikomos ir šio susitarimo atžvilgiu tiek, kiek jos nėra pakeistos šiuo susitarimu. Sutartis ir šis susitarimas turi būti aiškinami kaip papildantys ir paaiškinantys vienas kitą, tačiau, esant prieštaravimams tarp jų, pirmenybė teikiama susitarimo nuostatomis.

3. Šalys pareiškia, kad keitimas vykdomas bendru Šalių sutarimu ir negali būti aiškinamas ir naudojamas 2016-09-09 rangos sutarties Nr. J9-1544 nuostatų bet kokiam nevykdymui ar netinkamam vykdymui.

4. Šis susitarimas keičiamas, papildomas arba nutraukiamas tik raštišku Šalių susitarimu.

5. Susitarimas surašytas dviem vienodą galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Sutarties šaliai.

6. Šio papildomo susitarimo priedai, kurie yra jo neatskiriama dalis:

Priedas Nr. 1 – Papildomų darbų sąmata, 1 lapas.

Priedas Nr. 2 – Nevykdomų darbų sąmata, 1 lapas.

ŠALIŲ PARAŠAI

UŽSAKOVAS

**Klaipėdos miesto savivaldybės
administracija**

Liepų g. 11, 91502 Klaipėda

Tel. (8 46) 39 60 08, faks. (8 46) 41 00 47

Kodas 188710823

Swedbank“, AB, Banko kodas 73000

A. s. LT04 7300 0100 0233 1088

RANGOVAS

Jungtinės veiklos sutarties partneriai:

UAB „Deglas“, AB „Axis Industries“
(atsakingas partneris)

Kulautuvos g. 45a, 47190 Kaunas

tel. (8 37) 360234, faks. (8 37) 360358

Kodas 165707056

PVM mokėtojo kodas LT 657070515

Luminor Bank AB

A. s. LT75 2140 0300 0031 7621



Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Generalinis direktorius

Saulius Budinas

(parašas)

Mantas Galdikas