

**ŠEŠIOLIKTAS PAPILDOMAS SUSITARIMAS
PRIE 2016 M. RUGSĖJO 9 D. RANGOS SUTARTIES NR. J9-1544**

2017 m. *gruodžio 19* Nr. *J9-2847*
Klaipėda

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus Sauliaus Budino, ir AB „Axis Industries“ ir UAB „Deglas“ pagal jungtinės veiklos sutartį (toliau – Rangovas), atstovaujami AB „Axis Industries“, kuri atstovaujama generalinio direktoriaus Remigijaus Baltrušaičio, toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, atsižvelgdamos į tai, kad Užsakovas pageidauja pakeisti persirengimo spintelių užraktus su moneta į elektroninius užraktus, ir tokiu būdu Rangovas atliktų papildomus darbus, t. y. elektroninių užraktų persirengimo spintelėse projektavimo bei įrengimo darbus (pagal šio papildomo susitarimo priede Nr. 1 pateiktą darbų sąmatą), nenumatytus techniniame projekte ir konkursiniame Rangovo pasiūlyme, atitinkamai patikslinant ir papildant susijusias techninio projekto dalis, taip pat atsižvelgdamos į Rangovo 2017 m. gruodžio 7 d. raštą Nr. 10.1-SD17-1558, bei vadovaudamosi Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalimi, sudarė šį papildomą susitarimą Nr. 16 (toliau – Papildomas susitarimas) ir nusprendė:

1. Atlikti papildomus techniniame projekte nenumatytus elektroninių užraktų persirengimo spintelėse projektavimo bei įrengimo darbus, pagal šio papildomo susitarimo priede Nr. 1 pateiktą darbų sąmatą. Darbų vertė – 148 701,14 Eur (šimtas keturiasdešimt aštuoni tūkstančiai septyni šimtai vienas euras 14 centų) įskaitant PVM.

2. Atsisakyti dalies Sutartyje numatytų spintelių užraktų su moneta įrengimo darbų pagal šio Papildomo susitarimo priede Nr. 2 pateiktą nevykdomų darbų sąmatą. Bendra šiuo Papildomu susitarimu atsisakomų darbų kaina sudaro 9 050,32 Eur (devyni tūkstančiai penkiasdešimt eurų 32 centai) įskaitant PVM.

3. Padidinti Sutarties 2 punkto 2 dalyje nurodytą Klaipėdos miesto baseino (50 m) su sveikatingumo centru statybos darbų kainą nuo 15 856 774,58 Eur su PVM iki 15 996 425,40 Eur su PVM, atitinkamai padidinant Sutarties 2 punkte nurodytą bendrą sutarties kainą įskaitant visus mokesčius ir PVM nuo 16 098 774,58 Eur su PVM iki 16 238 425,40 Eur su PVM.

4. Sutarties Šalys susitaria, kad už šio Papildomo susitarimo 1 punkte ir 1 priede nurodytus papildomus darbus Užsakovas papildomai sumoka Rangovui sumą lygią skirtumui tarp šio Papildomo susitarimo 1 punkte ir 1 priede nurodytos sumos ir šio Papildomo susitarimo 2 punkte ir 2 priede nurodytos sumos, t. y. 139 650,82 Eur (šimtas trisdešimt devyni tūkstančiai šeši šimtai penkiasdešimt eurų 82 centai) su PVM. Finansavimo šaltinis – Finansavimo šaltinis – Klaipėdos miesto savivaldybės Kūno kultūros ir sporto plėtros programa (Nr. 11). Priemonė 01 03 02 „Klaipėdos daugiafunkcio sveikatingumo centro statyba“, savivaldybės biudžeto lėšos, ES lėšos, valstybės biudžeto lėšos.

5. Sutarties Šalys susitaria, kad šis susitarimas neturės įtakos Sutartyje numatytiems darbų atlikimo terminams.

6. Sutarties Šalys susitaria, kad šiame Papildomame susitarime nurodytiems papildomiems darbams yra taikomi Sutartyje nustatyti apmokėjimo terminai ir sąlygos.

7. Šis susitarimas yra neatsiejama Sutarties dalis, įsigalioja nuo jo pasirašymo ir galioja kartu su Sutartimi. Sutarties nuostatos taikomos ir šio susitarimo atžvilgiu tiek, kiek jos nėra pakeistos šiuo susitarimu. Sutartis ir šis susitarimas turi būti aiškinami kaip papildantys ir paaiškinantys vienas kitą, tačiau, esant prieštaravimams tarp jų, pirmenybė teikiama susitarimo nuostatom.

8. Šis susitarimas keičiamas, papildomas arba nutraukiamas tik raštišku Šalių susitarimu.

9. Susitarimas surašytas dviem vienodą galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Sutarties Šaliai.



10. Šio papildomo susitarimo priedai, kurie yra jo neatskiriama dalis:
Priedas Nr. 1 – Papildomų darbų sąmata, 1 lapas.
Priedas Nr. 2 – Nevykdomų darbų sąmata, 1 lapas.

ŠALIŲ PARAŠAI

UŽSAKOVAS

**Klaipėdos miesto savivaldybės
administracija**

Liepų g. 11, 91502 Klaipėda

Tel. (8 46) 39 60 08, faks. (8 46) 41 00 47

Kodas 188710823

Swedbank“, AB, Banko kodas 73000

A. s. LT04 7300 0100 0233 1088

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos
direktorius

(parašas)

Saulius Budinas



RANGOVAS

Jungtinės veiklos sutarties partneriai:

UAB „Deglas“, AB „Axis Industries“
(atsakingas partneris)

Kulautuvos g. 45a, 47190 Kaunas

tel. (8 37) 360234, faks. (8 37) 360358

Kodas 165707056

PVM mokėtojo kodas LT 657070515

Luminor Bank AB

A. s. LT75 2140 0300 0031 7621

Generalinis direktorius

A. V.

(parašas)

Remigijus Baltrušaitis