

**AŠTUONIOLIKTAS PAPILDOMAS SUSITARIMAS
PRIE 2016 M. RUGSĖJO 9 D. RANGOS SUTARTIES NR. J9-1544**

2018 m. *vasario 6 d.* Nr. *J9-406*
Klaipėda

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus Sauliaus Budino, ir **AB „Axis Industries“ ir UAB „Deglas“** pagal jungtinės veiklos sutartį (toliau – Rangovas), atstovaujami AB „Axis Industries“, kuri atstovaujama generalinio direktoriaus Remigijaus Baltrušaičio, toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, atsižvelgdamos į tai, kad nebus vykdoma dalis slenksčių iš kalkakmenio montavimo darbų ir siekdamos racionaliai naudoti 2016 m. rugsėjo 9 d. rangos sutartyje Nr. J9-1544 (toliau – Sutartis) numatytų darbų vykdymui skirtas lėšas bei vadovaudamosi Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir Sutarties 3.6, 3.7 ir 7.2.6 punktais, sudarė šį papildomą susitarimą Nr. 18 (toliau – Papildomas susitarimas) ir nusprendė:

1. Atsisakyti dalies Sutartyje numatytų darbų pagal šio Papildomo susitarimo priede Nr. 1 pateiktą nevykdomų darbų sąmatą. Bendra šiuo Papildomu susitarimu atsisakomų darbų kaina sudaro 1 150,06 Eur įskaitant PVM.

2. Sumažinti Sutarties 2 punkto 2 dalyje nurodytą Klaipėdos miesto baseino (50 m) su sveikatingumo centru statybos darbų kainą šio Papildomo susitarimo 1 punkte ir priede Nr. 1 nurodyta suma, t. y. nuo 16 000 933,55 Eur su PVM iki 15 999 783,49 Eur su PVM, atitinkamai sumažinant Sutarties 2 punkte nurodytą bendrą sutarties kainą įskaitant visus mokesčius ir PVM nuo 16 242 933,55 Eur iki 16 241 783,49 Eur.

3. Sutarties Šalys susitaria, kad šis susitarimas neturės įtakos Sutartyje numatytiems darbų atlikimo terminams.

4. Šis susitarimas yra neatsiejama Sutarties dalis, įsigalioja nuo jo pasirašymo ir galioja kartu su Sutartimi. Sutarties nuostatos taikomos ir šio susitarimo atžvilgiu tiek, kiek jos nėra pakeistos šiuo susitarimu. Sutartis ir šis susitarimas turi būti aiškinami kaip papildantys ir paaiškinantys vienas kitą, tačiau, esant prieštaravimams tarp jų, pirmenybė teikiama susitarimo nuostatom.

5. Šis susitarimas keičiamas, papildomas arba nutraukiamas tik raštišku Šalių susitarimu.

6. Susitarimas surašytas dviem vienodą galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Sutarties Šaliai.

7. Šio papildomo susitarimo priedai, kurie yra jo neatskiriama dalis:

Priedas Nr. 1 – Nevykdomų darbų sąmata, 1 lapas.

ŠALIŲ PARAŠAI

UŽSAKOVAS

**Klaipėdos miesto savivaldybės
administracija**

Liepų g. 11, 91502 Klaipėda
Tel. (8 46) 39 60 08, faks. (8 46) 41 00 47
Kodas 188710823
Swedbank“, AB, Banko kodas 73000
A. s. LT04 7300 0100 0233 1088

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius

(parašas)
*Klaipėdos miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
pavauduotoja*
Elida Mantulova

Saulius Budinas

RANGOVAS

Jungtinės veiklos sutarties partneriai:

UAB „Deglas“, AB „Axis Industries“

(atsakingas partneris)

Kulautuvos g. 45a, 47190 Kaunas

tel. (8 37) 360234, faks. (8 37) 360358

Kodas 165707056

PVM mokėtojo kodas LT 657070515

Luminor Bank AB

A. s. LT75 2140 0300 0031 7621

Generalinis direktorius

(parašas)

Mantas Galdikas

