

**DVIDEŠIMTAS PAPILDOMAS SUSITARIMAS
PRIE 2016 M. RUGSĖJO 9 D. RANGOS SUTARTIES NR. J9-1544**

2018 m. kovo 13 d. Nr. J9-784
Klaipėda

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus Sauliaus Budino, ir **AB „Axis Industries“ ir UAB „Deglas“** pagal jungtinės veiklos sutartį (toliau – Rangovas), atstovaujami AB „Axis Industries“, kuri atstovaujama generalinio direktoriaus Manto Galdiko, toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, atsižvelgdamos į 2018 m. sausio 23 d. Lietuvos plaukimo federacijos raštą Nr. S-18-017, kuriame nurodoma, jog techninio projekto sprendiniai dėl starto bokštelių ir lietimui jautrių sienelių tvirtinimo aukščių ant suformuotų baseino sienelių neatitiktų FINA taisyklėse numatytų reikalavimų, taip pat į tai, kad Užsakovas, siekdamas užtikrinti objekto atitikimą FINA reikalavimams, pageidauja, kad Rangovas atliktų papildomus suformuotų baseino sienelių pažeminimo ir apdailos darbus (pagal šio papildomo susitarimo priede Nr. 1 pateiktą darbų sąmatą), nenumatytus techniniame projekte ir konkursiniame Rangovo pasiūlyme, atitinkamai patikslinant ir papildant susijusias techninio projekto dalis, bei vadovaudamosi Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalimi sudarė šį papildomą susitarimą Nr. 20 (toliau – Papildomas susitarimas) ir nusprendė:

1. Atlikti papildomus techniniame projekte nenumatytus suformuotų baseino sienelių pažeminimo ir apdailos darbus, pagal šio papildomo susitarimo priede Nr. 1 pateiktą darbų sąmatą. Darbų vertė – 17.645,70 Eur (septyniolika tūkstančių šeši šimtai keturiasdešimt penki eurai 70 centų) įskaitant PVM.

2. Padidinti Sutarties 2 punkto 2 dalyje nurodytą Klaipėdos miesto baseino (50 m) su sveikatingumo centru statybos darbų kainą šio Papildomo susitarimo 1 punkte ir priede Nr. 1 nurodyta suma, t. y. nuo 16 319 916,82 Eur su PVM iki 16 337 562,52 Eur su PVM, atitinkamai padidinant Sutarties 2 punkte nurodytą bendrą sutarties kainą įskaitant visus mokesčius ir PVM nuo 16 561 916,82 Eur su PVM iki 16 579 562,52 Eur.

3. Sutarties Šalys susitaria, kad už šio Papildomo susitarimo 1 punkte ir 1 priede nurodytus papildomus darbus Užsakovas papildomai sumoka Rangovui šio Papildomo susitarimo 1 punkte ir 1 priede nurodytą sumą. Finansavimo šaltinis – Klaipėdos miesto savivaldybės Kūno kultūros ir sporto plėtros programa (Nr. 11). Priemonė 01 03 01 „Klaipėdos daugiaviečio sveikatingumo centro statyba“, savivaldybės biudžeto lėšos.

4. Sutarties Šalys susitaria, kad šis susitarimas neturės įtakos Sutartyje numatytiems darbų atlikimo terminams.

5. Sutarties Šalys susitaria, kad šiame Papildomame susitarime nurodytiems papildomiems darbams yra taikomi Sutartyje nustatyti apmokėjimo terminai ir sąlygos.

6. Šis susitarimas yra neatsiejama Sutarties dalis, įsigalioja nuo jo pasirašymo ir galioja kartu su Sutartimi. Sutarties nuostatos taikomos ir šio susitarimo atžvilgiu tiek, kiek jos nėra pakeistos šiuo susitarimu. Sutartis ir šis susitarimas turi būti aiškinami kaip papildantys ir paaiškinantys vienas kitą, tačiau, esant prieštaravimams tarp jų, pirmenybė teikiama susitarimo nuostatoms.

7. Šis susitarimas keičiamas, papildomas arba nutraukiamas tik raštišku Šalių susitarimu.



8. Susitarimas surašytas dviem vienodą galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Sutarties Šaliai.

9. Šio papildomo susitarimo priedai, kurie yra jo neatskiriama dalis:

9.1. Priedas Nr. 1 – Papildomų darbų sąmata, 1 lapas.

ŠALIŲ PARAŠAI

UŽSAKOVAS

**Klaipėdos miesto savivaldybės
Administracija**

Liepų g. 11, 91502 Klaipėda
Tel. (8 46) 39 60 08, faks. (8 46) 41 00 47
Kodas 188710823
Swedbank“, AB, Banko kodas 73000
A. s. LT04 7300 0100 0233 1088

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos
direktorius

(parašas)

Saulius Budinas



RANGOVAS

Jungtinės veiklos sutarties partneriai:

UAB „Deglas“, AB „Axis Industries“
(atsakingas partneris)

Kulautuvos g. 45a, 47190 Kaunas
tel. (8 37) 360234, faks. (8 37) 360358
Kodas 165707056
PVM mokėtojo kodas LT 657070515
Luminor Bank AB
A. s. LT75 2140 0300 0031 7621

Generalinis direktorius

(parašas)

Mantas Galdikas