

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 51S-832
prie 2018 m. birželio 13 d. sudarytos sutarties Nr. 51S-641

2019 m. rugpjūčio 1 d.
Tauragė

Tauragės rajono savivaldybės administracija, atstovaujama administracijos direktoriaus Modesto Petraičio, toliau vadinama Užsakovu, ir **UAB „Apastata“**, atstovaujama direktoriaus Mindaugo Apavičiaus, toliau vadinama Rangovu, ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaudamosi 2018 m. birželio 13 d. statybos rangos sutarties Nr. 51S-641 (toliau – Sutartis) ir 2019 m. gegužės 20 d. papildomu susitarimu Nr. 51S-576, sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas):

1. Susitarimo dalykas.

1.1. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Sutarties 10.1.2., 10.1.4. ir 10.4.2. papunkčiais, 2019-07-29 gamybinio pasitarimo protokolu Nr. 1, Šalys susitaria atlikti Darbų pakeitimus:

1.1.1. atsisakomi darbai arba mažinama darbų apimtis pagal Rangovo pateiktą lokalinę sąmatą „Lokalinė sąmata (Žiniaraštis: Susisiekimas I etapas (Nedaromi darbai))“, kurių vertė – 4 036,11 Eur be PVM;

1.1.2. atliekami papildomi darbai pagal Rangovo pateiktą lokalinę sąmatą „Lokalinė sąmata (Žiniaraštis: Papildomi darbai)“, kurių vertė – 3 382,03 Eur be PVM;

1.1.3. atliekami papildomi darbai pagal Rangovo pateiktą lokalinę sąmatą „Lokalinė sąmata (Žiniaraštis: Susisiekimas (papildomi darbai 350 m² asfaltavimas 6 cm sluoksniu))“, kurių vertė – 8 295,19 Eur be PVM.

1.2. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalimi, Sutarties 10.1.4. ir 10.5. papunkčiais, 2019-07-29 gamybinio pasitarimo protokolu Nr. 1, Šalys susitaria atlikti Darbų pakeitimus:

1.2.1. atliekami papildomi darbai pagal Rangovo pateiktą lokalinę sąmatą „Lokalinė sąmata (Žiniaraštis: Papildomi darbai (rūbų džiovavimo stovų įrengimas))“, kurių vertė – 652,72 Eur be PVM.

1.3. Vadovaujantis Sutarties 9.9.1. papunkčiu, Sutarties 3.4. papunktyje nurodyta Sutarties kaina yra didinama 8 293,83 Eur be PVM (aštuoni tūkstančiai du šimtai devyniasdešimt trys eurai 83 ct) ir po Sutarties kainos koregavimo Sutarties kaina yra 149 998,10 Eur be PVM (vienas šimtas keturiasdešimt devyni tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt aštuoni eurai 10 ct). Po koregavimo Sutarties kaina su PVM – 181 497,70 Eur (vienas šimtas aštuoniasdešimt vienas tūkstantis keturi šimtai devyniasdešimt septyni eurai 70 ct), iš kurių PVM sudaro 31 499,60 Eur (trisdešimt vienas tūkstantis keturi šimtai devyniasdešimt devyni eurai 60 ct).

1.4. Koreguojamas Sutarties 2 priedas „Veiklų sąrašas“ pagal darbų pakeitimus.

2. Susitarimo sąlygos.

2.1. Susitarimas įsigalioja nuo 2019 m. rugpjūčio 1 d.

2.2. Šis Susitarimas tikslina ir papildo Sutarties sąlygas bei yra neatskiriama Sutarties dalis. Šiame Susitarime galioja visos Šalių teisės ir pareigos numatytos Sutartyje.

2.3. Susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.

3. Susitarimo priedai:

3.1. 2019-07-29 gamybinio pasitarimo protokolu Nr. 1 kopija, 12 lapų.

3.2. Lokalinė sąmata (Žiniaraštis: Susisiekimas I etapas (Nedaromi darbai)), 1 lapas.

3.3. Lokalinė sąmata (Žiniaraštis: Papildomi darbai), 1 lapas.

3.4. Lokalinė sąmata (Žiniaraštis: Susisiekimas (papildomi darbai 350 m² asfaltavimas 6 cm sluoksniu)), 1 lapas.

3.5. Lokalinė sąmata (Žiniaraštis: Papildomi darbai (rūbų džiovinimo stovų įrengimas)), 1 lapas.

3.6. Sutarties 2 priedas – Veiklų sąrašas, 1 lapas.

UŽSAKOVAS

Tauragės rajono savivaldybės administracija

Kodas 188737457

Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras

Respublikos g. 2, LT-72255 Tauragė

A. s. Nr. LT27 4010 0416 0002 0037

tel.: (8 446) 62 810, faksas: (8 446) 70 801

el. paštas: savivalda@taurage.lt

Modestas Petrakis

Administracijos direktorius



Parašas

A.V.

RANGOVAS

UAB „Apastata“

Kodas 179331571

Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras

Laisvės g. 85G, Tauragė

A. s. Nr. LT95 7044 0600 0237 3336

tel.: (8 446) 69 256, faks.: (8 446) 69 256

el. paštas: info@apastata.lt

Mindaugas Apavičius

Direktorius



Parašas

A.V.

Tauragės rajono savivaldybės administracijos
Statybos skyriaus vyr. specialistas

Justinas Norkaitis
2019-08-01

Plėtros, investicijų ir turto valdymo
skyriaus vyr. specialistė

Nijolė Šlefendoraitė