

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 51S-613

prie 2016 m. lapkričio 7 d. sudarytos statybos darbų rangos sutarties Nr. 51S-895

2018 m. birželio 4 d.

Tauragė

Tauragės rajono savivaldybės administracija, atstovaujama administracijos direktoriaus Modesto Petraičio, toliau vadinama Užsakovu, ir **UAB „Kvėdarsta“**, atstovaujama direktoriaus Ginto Navardausko, toliau vadinama Rangovu, ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaudamosi 2016 m. lapkričio 7 d. statybos darbų rangos sutartimi Nr. 51S-895 (toliau – Sutartis), sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas):

1. Susitarimo dalykas.

1.1. Vadovaujantis UAB „Kvėdarsta“ 2017-12-28 raštu Nr. 312, 2017-06-28 gamybinio pasitarimo protokolu Nr. 2, 2018-05-30 gamybinio pasitarimo protokolu Nr. 4 ir Sutarties 10.1. punktu, Šalys susitaria atlikti Darbų pakeitimus:

1.1.1. atliekami papildomi darbai pagal Rangovo pateiktą lokalinę sąmatą „1 Susisieikimas. Papildomi darbai“, kurių vertė – 811,76 Eur be PVM;

1.1.2. atliekami papildomi darbai pagal Rangovo pateiktą lokalinę sąmatą „1 Elektrotechnika (vartotojas)“, kurių vertė – 322,69 Eur be PVM;

1.1.3. atliekami papildomi darbai pagal Rangovo pateiktą lokalinę sąmatą „1 Elektrotechnika (vartotojas) Papildomi darbai“, kurių vertė – 84,43 Eur be PVM;

1.1.4. atsisakomi darbai arba mažinama darbų apimtis pagal Rangovo 2017-12-28 rašte Nr. 312 pateiktą įžeminimo elektrodų kainų skirtumo paskaičiavimą. Bendra mažinama visų įžemino elektrodų vertė – 675,17 Eur be PVM.

1.2. Vadovaujantis Sutarties 9.8.1. papunkčiu, Sutarties 9.1. punkte nurodyta kaina yra didinama 543,71 Eur be PVM (penki šimtai keturiasdešimt trys eurai 71 ct) ir po Sutarties kainos koregavimo Sutarties kaina yra 683827,24 Eur be PVM (šeši šimtai aštuoniasdešimt trys tūkstančiai aštuoni šimtai dvidešimt septyni eurai 24 ct). Po koregavimo Sutarties kaina su PVM – 827430,96 Eur (aštuoni šimtai dvidešimt septyni tūkstančiai keturi šimtai trisdešimt eurų 96 ct), iš kurių PVM sudaro 143603,72 Eur (vienas šimtas keturiasdešimt trys tūkstančiai šeši šimtai trys eurai 72 ct).



1.3. Koreguojamas Sutarties 2 priedas „Žiniaraštis (Veiklų sąrašas)“ pagal darbų pakeitimus.

2. Susitarimo sąlygos.

2.1. Susitarimas Nr. 51S-613 įsigalioja nuo 2018 m. birželio 4 d.

2.2. Šis Susitarimas tikslina ir papildo Sutarties sąlygas bei yra neatskiriama Sutarties dalis. Šiame Susitarime galioja visos Šalių teisės ir pareigos numatytos Sutartyje.

2.3. Susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.



3. Susitarimo priedai:

- 3.1. 2017-06-28 gamybinio pasitarimo protokolo Nr. 2 kopija, 7 lapai.
- 3.2. 2018-05-30 gamybinio pasitarimo protokolo Nr. 4 kopija, 10 lapų.
- 3.3. Lokalinės sąmatos „1 Susisiekimas. Papildomi darbai“ kopija, 1 lapas.
- 3.4. Lokalinės sąmatos „1 Elektrotechnika (vartotojas)“ kopija, 1 lapas.
- 3.5. Lokalinės sąmatos „1 Elektrotechnika (vartotojas) Papildomi darbai“ kopija, 1 lapas.
- 3.6. Sutarties 2 priedas – Žiniaraštis (Veiklų sąrašas), 2 lapai.

4. Šalių rekvizitai ir parašai:

UŽSAKOVAS

Tauragės rajono savivaldybės administracija
Kodas 188737457
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras
Respublikos g. 2, Tauragė
A. s. Nr. LT27 4010 0416 0002 0037
tel. (8 446) 62 810
faks. (8 446) 70 801
el. p. savivalda@taurage.lt

Administracijos direktorius
Modestas Petraitis



RANGOVAS

UAB „Kvėdarsta“
Kodas 176597054
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras
K. Jauniaus g. 13, Kvėdarna, Šilalės r.
A. s. Nr. LT52 4010 0445 0001 0254
tel. (8 449) 55 260
faks. (8 449) 55 260
el. p. kvedarsta@kvedarsta.lt

Direktorius
Gintas Navardauskas

