

SĄMATA

PATVIRTINTA:

UŽSAKOVO ATSAK. ATSTOVAS Eduardas Kauklis

PAREIGOS, V. PAVARDE

2018 M. 05 MEN. 30.

SUVESTINIS STATYBOS KAINOS APSKAIČIAVIMAS

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė

20B-10 Vilniaus Žemutinės pilies Valdovų rūmų kompleksas, Katedros aikštė Nr.4 (Papildomi darbai)

Lapas 1

Išlaidų aprašymas	Kaina, (EUR)			Iš viso (su PVM)
	Statybos ir montavimo darbai	Įrenginiai	Kitos išlaidos	

III. Statinių ir jo dalių statyba bei įrengimas

1 Papildomi darbai	672252.69	181599.71	853852.40
Viso III:	672252.69	181599.71	853852.40
Viso II-III:	672252.69	181599.71	853852.40

AB „Panevėžio statybos trestas“
Vilniaus fil. „Genranga“
statybos vadovas

Tomas Tauginas



OBJEKTINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė

20B-10 Vilniaus Žemutinės pilies Valdovų rūmų kompleksas, Katedros aikštė Nr.4 (Papildomi darbai)

Statinyss

1 Papildomi darbai

Lapas: 1

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Skaiciuojamoji kaina (EUR)			
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1	Rytų, korp. ~405,8 m2 mūro paviršių nuvalymas siurbliu ir dengimas "Remmers" sutvirtintoju	8091.37		8091.37	6687.08
2	Kolektoriaus (04/4) šiaurės rytų atšakos autentiškų mūrų, konservavimas, restauravimas pat. 06-0.03	8559.46		8559.46	7073.93
3	Rytų korpuso (04) pat. 04-2.03 darbai atsiradę sienos mūro džiuvimo proceso metu	21530.22		21530.22	17793.57
4	Rytų korpuso (04) pat. 04-2.03 dažų šalinimas nuo špyžinių ornamentuotų paviršių	2118.82		2118.82	1751.09
5	Rytų, korp. ~398 m2 mūro paviršių nuvalymas siurbliu ir dengimas "Remmers" sutvirtintoju	11214.47		11214.47	9268.16
6	Automatinės durų pavaros montavimas pat. 03-1.12	2900.88		2900.88	2397.42
7	Rūmų kiemo požeminės dalies papildomi apdailos darbai	22892.87		22892.87	18919.73
8	Drėkintuvų kondensato aušintuvų gamyba ir montavimas	5884.07		5884.07	4862.87
9	Stalviršiai rūsyje ir papildomi prietaisai WC patalpoje	12393.44		12393.44	10242.51
10	Papildomi darbai (fankoilas+grindų grotos+drenažo siurbliai)	10209.36		10209.36	8437.49
11	Riebalų gaudyklių automatizavimas	10338.57	30552.51	40891.08	33794.28
12	Durų-grotų įrengimas, apsauginių atitvėrimų su kirstu nerūd. plieno tinklu "Lavinet" įrengimas	3913.58		3913.58	3234.36
13	Velux el. ritininės užuolaidos	7551.82		7551.82	6241.17
14	Apdailos darbai	23839.09		23839.09	19701.73
15	Šaldymo mašinos paleidimo darbai	11923.65		11923.65	9854.26
16	Stiklo atitvėrimai, turėklai, ekspozicijos stendų laikiančios detalės, INFO laikikliai, vėliavų laikikliai	28861.11		28861.11	23852.16
17	Oro kondicionavimo įrengimas apžvalgos bokšto patalpose	6328.32	7117.70	13446.02	11112.42
18	Vėsinimo konvektorių (fancoil) mazgų elementai	14412.50		14412.50	11911.16
19	Priešgaisrinės apsaugos priemonių įrengimas	9754.85		9754.85	8061.86
20	Stiklinių stogų padengimas plėvele UV ir IR spindulių pralaidumui sumažinti, antipraslidimo juostų klijavimas, logotipų (karūnų) klijavimas, kolonų žymėjimas	12276.49		12276.49	10145.86
21	Grotelių virš langų įrengimas, skardinimo darbai	12339.71		12339.71	10198.11
22	Atkūrimo projektas. Dalis "B". Darbo projekto sprendimai. Skirstomieji elektros tinklai (Vidaus jėgos tinklai)	239898.46		239898.46	198263.19
23	Atkūrimo projektas. Dalis "B". Darbo projekto sprendimai. Apsauginės signalizacijos dalis	50978.63		50978.63	42131.10
24	Vėdinimo sistemos perdarymas (rūsyje)	1555.66		1555.66	1285.67
25	Gen2 ir Gen4 sistemos signalų kartotuvai	13732.69		13732.69	11349.33
26	Elektrotechninės dalies valdymo skydų valdiklių	24927.21		24927.21	20601.00

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Skačiuojamoji kaina (EUR)			
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
	programavimas				
27	Švieslangių automatikos pajungimo darbai	5982.53		5982.53	4944.24
28	Wireless prietaisai vitrinų informacijos perdavimui	3323.63		3323.63	2746.80
29	Lazeriniai judesio jutikliai	3024.25	140904.50	143928.75	118949.38
30	Ekspozicinių salių duomenų surinkimo sistema	57974.80		57974.80	47913.06
31	Ekspozicinių salių duomenų surinkimo sistema (tik įrengimai)		3025.00	3025.00	2500.00
32	Pranešimų ir foninės muzikos sistema ("B" dalis)	16595.95		16595.95	13715.66
33	Renginių salė	6924.23		6924.23	5722.50
Iš viso:		672252.69	181599.71	853852.40	705663.15

AB „Panevėžio statybos trestas“
Vilniaus fil. „Genranga“
statybos vadovas

Tomas Tauginas

