

Sutarties Nr. S-2015-324
priedas Nr.1

VŠĮ KLAIPĖDOS JŪRININKŲ LIGONINĖS PSICHIATRIJOS DEPARTAMENTO BOKURO KATILINĖS ĮRENGIMO TECHNINIO-DARBO PROJEKTO
PARENGIMO, PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ IR RANGOS DARBŲ
VEIKLŲ SARAŠAS

Eil. nr.	Nuolatinių Darbo veiklos (darbų grupės) pavadinimas	Bendra preliminar i darbo apimtis (fizinis vienetas, jei logiška)	Darbo atlikimo terminai ir mėnesiniai jo kiekiai, Lt be PVM												Darbo (darbų grupės) kaina, Lt	
			I mėnuo	II mėnuo	III mėnuo	IV mėnuo	V mėnuo	VI mėnuo	VII mėnuo	VIII mėnuo	IX mėnuo	X mėnuo	XI mėnuo	XII mėnuo		
1.	Techninio darbo projekto parengimas	1 vnt.	15000,00	21000,00												36000,00
2.	Statinio projekto vykdymo priežiūra	1 vnt.			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3000,00
3.	VšĮ Klaipėdos jūrinių ligoninės Psichiatrijos departamento biokuro katilinės įrengimo darbai:				30000,00	260000,00	280000,00	70000,00	80000,00	64000,00	40000,00	40000,00	30000,00	10000,00		904000,00
3.1.	Katilų pastatymas	2 vnt.				210000,00	210000,00									420000,00
3.2.	Vandens montavimas, katilų sujungimas	kompl.					20000,00	40000,00	50000,00	40000,00	40000,00	40000,00	30000,00	10000,00		270000,00
3.3.	Granulių bunkerio ir padavimo sistemos įrengimas	kompl.				20000,00	20000,00	30000,00	30000,00	24000,00						124000,00
3.4.	Bendrasisteminiai darbai, demonstravimo darbai	kompl.				30000,00	30000,00									90000,00
Suma be PVM			15000,00	21000,00	30300,00	260300,00	280300,00	70300,00	80300,00	64300,00	40300,00	40300,00	30300,00	10300,00		943000,00
PVM 21%:																198030,00
Viso bendra suma su PVM																1141030,00

Pastaba: * - nurodytos sumos privato sutapę su Pasūlymo sumomis; - kainos pasiūlyme nurodomos, paliekanti du skaitmenis po kablelio; - bendra kaina turi atitikti pateiktą jos sudedinių dalių sumą.

Generalinis direktorius Vytenis Daunoravičius


