

SUSITARIMAS NR. 2

PRIE 2017-03-23 SUTARTIES NR. S-118 „VALSTYBINĖS REIKŠMĖS MAGISTRALINIO KELIO A16 VILNIUS–PRIENAI–MARIJAMPOLĖ RUOŽO NUO 95,081 IKI 95,814 KM PROJEKTAVIMAS IR REKONSTRUKCIJA, NUTIESIANT PĖSČIŲJŲ IR DVIRAČIŲ TAKĄ“

2018 m. birželio 12 d.
Vilnius

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, įstaigos kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36 Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama baikiamai einančio direktoriaus pavaduotojo pareigas Eduardo Grinavecko, veikiančio pagal Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 3-457, (toliau – **Užsakovas**), ir

UAB „Parama“, juridinio asmens kodas 165108836, kurios registruota buveinė yra Gardino g. 30, LT-62154 Alytus), duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama *generalinio direktoriaus Raimondo Juodsnukio*, veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau – **Rangovas**),

Užsakovas ir **Rangovas**, kiekvienas atskirai vadinamas „Šalimi“, o kartu vadinami „Šalimis“ vadovaudamiesi 2017 m. kovo 23 d. pirkimo sutarties Nr. S-118 „Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A16 Vilnius–Prienai–Marijampolė ruožo nuo 95,08 iki 95,814 km projektavimas ir rekonstravimas, nutiesiant pėsčiųjų ir dviračių taką“ IV skirsnio „ATSISKAITYMO TVARKA“ 16 punkto nuostatomis, sudarė šį papildomą susitarimą prie sutarties (toliau – Sutartis) ir **Užsakovo** sudarytos *Atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) komisijos 2018 m. gegužės 8 d. aktu*, sudarė šį papildomą susitarimą prie Sutarties (toliau – **Susitarimas**):

1. **Užsakovas** įsipareigoja per 10 darbo dienų nuo **Susitarimo** pasirašymo dienos išmokėti **Rangovui** visas pagal Sutarties 16 punkto priklausančias sulaikytas lėšas, atskaičius **Rangovo** nesumokėtas netesybas, baudas ar kitus neatliktus mokėjimus **Užsakovui**;
2. **Rangovas** įsipareigoja, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos komisijai nustačius darbų trūkumus, juos taisyti savo sąskaita kol nebus gautas statybos užbaigimo aktas;
3. Šis **Susitarimas** įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos;
4. Šis **Susitarimas** yra neatskiriama Sutarties dalis;
5. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame **Susitarime**, lieka galioti ir **Šalys** pripažįsta iš jų kylančias savo prievoleles;
6. **Susitarimas** yra sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai **Šaliai**;
7. Šis **Susitarimas** **Šalių** perskaitytas, suprastas, ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų kaip pilnai atitinkantis jų valią bei interesus aukščiau nurodytą dieną.

Užsakovas:

Lietuvos automobilių kelių direkcija
prie Susisiekimo ministerijos
J. Basanavičiaus g. 36
LT-03109 Vilnius
Įstaigos kodas 188710638
Telefonas (8 5) 232 9600
El. paštas lakd@lakd.lt
A. s. LT 37 7300 0100 0245 6303
AB „Swedbank“, 73000.

Rangovas:

UAB „Parama“
Gardino g. 30, LT-62154 Alytus
Įstaigos kodas 165108836
Telefonas (8 315) 74 640
El. paštas info@alytausparama.lt
A. s. LT20 7181 2000 0346 7712
AB Šiaulių bankas, 71812.



Generalinis direktorius
Raimondas Juodsnukis