

271

RANGOS SUTARTIES DĖL TECHNINIO/DARBO PROJEKTO, STATYBOS (RANGOS)
REKONSTRUKCIJOS DARBŲ ATLIKIMO, ĮGYVENDINANT INVESTICINĮ PROJEKTĄ
„RADVILIŠKIO KATILINĖS REKONSTRUKCIJA ĮRENGIANT BIOKURO KATILĄ IR
KOGENERACINĮ ĮRENGINĮ“ NR.VP2014-05-16/01 / PA-14-018 PAKĖITIMAS

NR. 1 VP2015-01-18/01

2015 m. sausio mėn. 19 d.
Radviliškis

UAB „Radviliškio šiluma“, toliau vadinama „Užsakovu“, atstovaujama laikinai einančio direktoriaus pareigas Vitolio Januševičiaus, veikiančio pagal įmonės įstatus ir UAB „Enerstena“ toliau vadinama „Rangovu“, atstovaujama laikinai einančio generalinio direktoriaus pareigas Valdemaro Beržinsko, veikiančio pagal įmonės įstatus, abi kartu toliau vadinamos „Šalimis“, sudarė šią sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“ ir susitarė:

Vadovaujantis sutarties NR.VP2014-05-16/01 / PA-14-018 16.1. punktu „Sutarties sąlygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai.“ ir 2015-01-14 Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimu 4S-109 Šalys susitaria pakeisti pirkimo sutarties NR.VP2014-05-16/01 sąlygų 1.4. punktą ir išdėstyti sekančiai:

1.4. Darbų ir paslaugų atlikimo terminas: darbų ir paslaugų pradžia - sutarties pasirašymo diena, pabaiga – 9 mėn. nuo sutarties pasirašymo. Kalendorinis darbų atlikimo grafikas sutarties priedas Nr. 4.

UŽSAKOVAS:


UAB "Radviliškio šiluma"
Įmonės kodas 171444859
Žironų g. 3, LT-82143 Radviliškis
tel. 8 422 60872
faks. 8 422 60873
A.s. LT457300010002569067
Bankas AB „Swedbank“

RANGOVAS:

UAB „Enerstena“
Įmonės kodas 151465326
Raktažolių g.21, LT-52181 Kaunas
tel. 8 37 373231
faks. 8 37 459056
A.s. LT382140030003358946
Nordea Bank AB Lietuvos skyrius

L.e.p. direktorius

Vitolis Januševičius


(parašas)

L.e.p. generalinis direktorius

Valdemaras Beržinskas


(parašas)

