

SUSITARIMAS Nr.1**DĖI 2017 m. GRUODŽIO 22 D. KONTEINERIŲ AIKŠTELIŲ
ĮRENGIMO/REKONSTRUKCIJOS BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE
RANGOS SUTARTIES Nr.2017/P/04 PAKEITIMO**

2018 m. sausio 4 d.

Panevėžys

UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras, įmonės kodas 300127004, adresas: Beržų g. 3. Panevėžys, Lietuva (toliau – „Užsakovas“) atstovaujamas direktoriaus Gintauto Ulio,

ir
UAB „Pasvalio melioracija“, įmonės kodas 269100250, adresas: Taikos g.41, Pasvalys (toliau – „Rangovas“), atstovaujamas generalinio direktoriaus Ramūno Stulgos,

Atsižvelgdami į tai, kad:

- Užsakovas įvykdė supaprastintą atvirą konkursą „Konteinerių aikštelių įrengimas/rekonstrukcija Rokiškio ir Biržų rajonų savivaldybių teritorijose rangos darbų pirkimas“, kuris buvo skelbtas 2017 m. spalio 23 d. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (pirkimo numeris 351074);

- 2017 m. gruodžio 22 d. šalys pasirašė Konteinerių aikštelių įrengimo/rekonstrukcijos Biržų rajono savivaldybės teritorijoje sutartį Nr. 2017/P/04 (toliau – Sutartis);

- pirkimo dokumentų priede „Darbų kainų žiniaraščiai“ įtrauktos eksploataavimo ir priežiūros instrukcijų parengimo paslaugos, visi tiekėjai, pateikę pasiūlymus, šios paslaugos įkainį nurodė pasiūlyme bei įskaičiavo į bendrą pasiūlymo kainą;

Įvertinus tai, kad:

- eksploataavimo ir priežiūros instrukcijų parengimo darbai tapo nereikalingi Užsakovui;
- atsisakius minimų darbų, nebus pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai;

- pasirašius šį susitarimą nepasikeis ekonominė sutarties šalių pusiausvyra, šis pakeitimas nesuteiktų galimybės procedūrų metu dalyvauti didesniai potencialių tiekėjų skaičiui bei nepakeistų viešojo pirkimo rezultatų (nepasikeistų pasiūlymų eilė);

Vadovaudamiesi Konkrečiųjų Sutarties sąlygų:

- 13.1.9 punktu „Teisė daryti pakeitimus“ nustatančiu, kad susidarius būtinybei/tikslingumui atsisakyti Darbo ar mažinti apimtį dėl to, jog darbai ar jų dalis tapo nereikalingi Užsakovui ir/ar siekiant racionaliai naudoti Sutarties vykdymui skirtas lėšas;

- 14.1 punktu „Sutarties kaina“, nustatančiu, kad jeigu Užsakovas atsisako Darbų dalies, bendra Sutarties kaina atitinkamai mažinama.

s u s i t a r i a :

1. Atsisakyti ir nevykdyti Rangovo pasiūlyme ir Sutartyje Darbų kainų žiniaraščio Bendrosios dalies 1.5 eilutėje numatytų eksploataavimo ir priežiūros instrukcijų parengimo paslaugų, kurių vertė 2420 Eur su PVM.

2. Atsisakomų darbų vertė minusuojama iš bendros Sutarties kainos.

3. Pakeisti Sutarties Darbų kainų žiniaraščio eilutes:

3.1. Viso (Bendroji dalis) sumą eurais į 18 280 eurų sumą,

3.2. Viso Darbams sumą eurai (be PVM) į 151 280 eurų sumą;

3.3. PVM suma į 31 768,80 eurų sumą;

3.4. Viso kaina su PVM į 183 048,80 eurų sumą.

4. Nustatyti priimtą Sutarties sumą:

151 280 Eur, 00 ct (Vienas šimtas penkiasdešimt vienas tūkstantis du šimtai aštuoniasdešimt eurų, 00 ct)

PVM :

31 768 Eur, 80 ct (Trisdešimt vienas tūkstantis septyni šimtai šešiasdešimt aštuoni eurai, 80 ct)

Priimta sutarties suma su PVM:

183 048 Eur, 80 ct (Vienas šimtas aštuoniasdešimt trys tūkstančiai keturiasdešimt aštuoni eurai, 80 ct).

5. Kitos Sutarties sąlygos lieka galioti nepakeistos.

6. Šis susitarimas sudarytas raštu, dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais (po vieną kiekvienai šaliai).

7. Susitarimas galioja nuo jo pasirašymo dienos ir tampa neatskiriama Sutarties dalimi,

**UŽSAKOVAS / PERKANČIOJI
ORGANIZACIJA**

UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras

GINTAUTAS ULYS
Direktorius



RANGOVAS:

UAB „Pasvalio melioracija”

RAMŪNAS STULGA
Generalinis direktorius

