

**Papildomas susitarimas Nr. 2
prie 2017-10-06 Pagrindinės sutarties Nr. CPO43603**

2018 m. birželio 26 d., Vilnius

Pabradės komunalinis ūkis, UAB, atstovaujama direktoriaus Andrejaus Jundos (toliau vadinama - UŽSAKOVU), ir

ir

Ekstra statyba, UAB, atstovaujama direktoriaus Valentino Veževičiaus (toliau vadinama – TIEKĖJU), susitarė:

1. Pratęsti Pagrindinės sutarties 5.1 nustatytą darbų atlikimo terminą 6 mėnesius, t.y. iki 2018-12-27.
2. Kitos Pagrindinės sutarties sąlygos nėra keičiamos ir galioja tiek, kiek neprieštarauja šiam Susitarimui.
3. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.
4. Susitarimas sudarytas dviem vienodą galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

UŽSAKOVAS

Pabradės komunalinis ūkis, UAB

Adresas: Pašto g. 6A, Pabradės m., Švenčionių r. sav.,
LT-18175

Kodas: 178602952

PVM kodas: LT786029515

A.s. Nr.: LT82 7044 0600 0776 7255, AB SEB bankas

Tel.: 8 38753345

El. paštas: info@pabradesku.lt

TIEKĖJAS

„Ekstra statyba“, UAB

Adresas: Savanorių per. 139E, Vilnius,
LT-03150

Kodas: 125859857

PVM kodas: LT258598515

A.s. Nr.: LT72 7300 0101 2968 8342

Tel.: 8 5 2477270

El. paštas: info@ekstrastatyba.lt

Direktorius

Andrejus Junda



Direktorius

Valentinas Veževičius

