

SUTARTIS Nr. SUT- 473

2018 m. birželio 18 d.
Alytus

Alytaus rajono savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), juridinio asmens kodas 188718528, atstovaujama administracijos direktoriaus pavaduotojo, pavaduojančio administracijos direktorių, Virgilijaus Pranskevičiaus, veikiančio pagal Alytaus rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto 2007-12-14 sprendimu Nr. K-228 (su visais pakeitimais ir papildymais) 116 punktą, Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2015-05-28 sprendimą Nr. K-160 „Dėl Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo skyrimo“ ir administracijos veiklos nuostatus, ir

UAB „Gilmera“ (toliau – Rangovas), įmonės kodas 304033431, buveinės adresas: Dusmenų g. 27A, Kančėnų k., LT-64133 Alytaus r., atstovaujama direktoriaus Evaldo Muzikevičiaus, veikiančio pagal įmonės įstatus, sudarėme šią sutartį (toliau – **Sutartis**):

Toliau šioje sutartyje abu kartu šią sutartį pasirašę subjektai vadinami šalimis, o kiekvienas atskirai- šalimi.

1. Sutarties objektas

1.1. Pėsčiųjų takų Makniūnų kaime prie mokyklos ir Dzūkų gatvių Alytaus rajono savivaldybėje rekonstravimo ir Dzūkų gatvės (AL7061) ruožo nuo 0,00 iki 0,240 km rekonstravimo, įrengiant pėsčiųjų taką dešinėje gatvės pusėje darbai (toliau - Darbai).

1.2. Darbai turi atitikti Lietuvos Respublikos įstatymų, teisės aktų, statybos techninių reglamentų reikalavimus.

2. Sutarties kaina

2.1. Fiksuoti Sutarties darbų įkainiai yra pateikti Sutarties Nr. 1 „Lokalinė sąmata“. Pradinė Sutarties vertė **138600** Eur (šimtas trisdešimt aštuoni tūkstančiai šeši šimtai eurų) su PVM. Už atliktus darbus bus apmokama neviršijant pradinės sutarties vertės.

2.2. Šiai Sutarčiai taikoma fiksuoto įkainio kainodara. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, Užsakovas privalo sumokėti Sutarties kainą, kuri turi būti nustatyta vadovaujantis Sutarties 2.3 papunkčio nuostatomis.

2.3. Rangovui mokėtinos sumos už tinkamai pagal Sutartį atliktus Darbus turi būti apskaičiuojamos nustačius faktinį atliktų Darbų kiekį. Rangovas, prieš pateikdamas Užsakovui apmokėjimo už atliktus Darbus dokumentus privalo nustatyti atliktų Darbų faktinį kiekį, kurį Užsakovo atstovas turi patikrinti ir patvirtinti. Apmokėjimo suma turi būti nustatoma taikant Sutarties priede Nr. 1 nurodytus įkainius.

2.4. Sutarties vykdymo laikotarpiu pasikeitus PVM tarifui, Sutarties 1 priede nustatyti fiksuoti Sutarties darbų įkainiai bus perskaičiuojami ta dalimi, kurią bus pakeistas PVM tarifas. Pasikeitęs PVM tarifas taikomas jau atliktų darbų, bet dar neapmokėtų ir tų darbų, kurie bus atliekami po naujo PVM tarifo įsigaliojimo, įkainiams perskaičiuoti. PVM pokytį Šalys įformina, pasirašydamos papildomą susitarimą. Pasikeitus kitiems mokesčiams, Sutarties 1 priede nurodyti fiksuoti Sutarties objekto darbų įkainiai nebus perskaičiuojami.

2.5. Darbų įkainiai Sutarties galiojimo metu nekeičiami.

3. Sutartyje nurodytų darbų atlikimo terminas

3.1. Darbai pradedami pasirašius sutartį ir turi būti baigti per 3 mėnesius. Numatoma galimybė pratęsti sutartį 1 mėn.

4. Užsakovo teisės ir pareigos

4.1. Užsakovas įsipareigoja:

4.1.1. vykdyti visas jam Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, įstatymais ir kitais norminiais aktais priskiriamas pareigas nustatyta tvarka;

4.1.2. sutartyje numatytais terminais pagal Rangovo pateiktą PVM sąskaitą faktūrą ir darbų atlikimo aktus apmokėti už atliktus darbus;

4.1.3. suteikti Rangovui informaciją, reikalingą Sutarties vykdymui;

4.2. Užsakovas turi teisę:

4.2.1. bet kuriuo metu tikrinti Darbų eigą ir kokybę;

4.2.2. atsisakyti Sutarties ir reikalauti atlyginti nuostolius, jei Rangovas nepradedą darbų vykdyti laiku arba atlieka juos taip lėtai, kad baigti iki šioje Sutartyje nurodyto termino aiškiai negalima;

4.2.3. pastebėjęs nukrypimus nuo Sutarties sąlygų, bloginančius Darbų rezultato kokybę, ar kitus trūkumus, nedelsdamas apie tai pranešti Rangovui. Jeigu Darbo atlikimo metu paaiškėja, kad Darbas nebus tinkamai atliktas, Užsakovas turi teisę nustatyti Rangovui protingą terminą trūkumams pašalinti, o jei Rangovas per nustatytą terminą šio reikalavimo neįvykdo – nutraukti Sutartį ir reikalauti atlyginti nuostolius bei sumokėti baudą;

4.2.4. turėti kitų Lietuvos Respublikos norminiuose teisės aktuose numatytų teisių.

5. Rangovo teisės ir pareigos

5.1. Rangovo pareigos:

5.1.1. vykdyti visas jam Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, įstatymais ir kitais teisės aktais priskiriamas pareigas nustatyta tvarka;

5.1.2. atlikti darbus sutartyje numatytais terminais, laikydamasis Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, poįstatyminių aktų ir Statybos techninių reglamentų reikalavimų;

5.1.3. nedelsdamas informuoti Užsakovą apie aplinkybes, galinčias neigiamai paveikti Sutarties vykdymą;

5.1.4. Užsakovui paprašius, suteikti jam visą išsamią informaciją apie Sutarties vykdymo eigą bei turimus rezultatus;

5.1.5. savo lėšomis pašalinti trūkumus ar nukrypimus nuo Sutarties sąlygų;

5.1.6. darbo metu atsakyti už saugą darbe pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus;

5.1.7. naudoti tik darbų vykdymui ir naudojimo sąlygoms tinkamą įrangą ir medžiagas pagal nurodytus reikalavimus;

5.1.8. laikytis įstatymų, kitų teisės aktų ir normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatytų aplinkos apsaugos ir darbų saugos reikalavimų, prisiimti visišką atsakomybę už įvykdytus pažeidimus;



5.1.9. garantiniu laikotarpiu išryškėjusius darbų defektus ištaisyti savo sąskaita;

5.1.10. užtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus būtinus leidimus, kvalifikacijos atestatus pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartinių įsipareigojimų dalis;

5.1.11. darbus atlikti savo medžiagomis ir laikantis visų galiojančių normų ir taisyklių;

5.1.12. vykdydamas Darbus Rangovas privalo: savo sąskaita pašalinti iš statybietės visas statybines atliekas ir šiukšles; sandėliuoti arba išvežti perteklines medžiagas ir nereikalingus Rangovo įrengimus; valyti ir prižiūrėti patekimo į statybietę kelius ir aplinką nuo šiukšlių ar kitų teršalų. Statybietė ir visi tokie patekimai į statybietę naudojami keliai turi būti saugūs, paženklinėti įspėjamaisiais ženklais ir nekelti pavojaus Užsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi būti atsakingas už bet kokį šių kelių remontą, kurio gali prireikti dėl Rangovo veiksmų;

5.1.13. savo sąskaita apsaugoti ir apginti Užsakovą nuo bet kokių ieškinių, reikalavimų, nuostolių ar žalos, kylančios iš bet kokio Rangovo veiksmo ar neveikimo atliekant Darbus, įskaitant



ir bet kokius bet kokių teisinių nuostatų pažeidimus arba trečios šalies teisių į patentus, prekiinius ženklus ir kitas intelektinės bei pramoninės nuosavybės formas;

5.1.14. priimti atsakomybę ir riziką priskiriamiems darbų faktinių kiekių neatitikimui orientaciniams kiekiams, kurie nustatyti preliminariniame darbų kiekių žiniaraštyje;

5.1.15. Rangovas privalo priimti visą atsakomybę už Darbus nuo Darbų pradžios iki kol bus pasirašyti Sutartyje nurodytų darbų užbaigimo dokumentai;

5.1.16. iki Užsakovo priims objektą, atsakyti už šio objekto sugadinimą dėl Rangovo kaltės, o sunaikinus ar sugadinus objektą – atlyginti visas užsakovo išlaidas ir patirtus nuostolius, atsiradusius dėl Rangovo kaltės.

5.1.17. sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams lankytis remontuojamame objekte bei susipažinti su visa darbų dokumentacija;

5.1.18. Rangovas privalo vykdyti ir kitas pareigas, jam priskirtas kaip Rangovui pagal norminius teisės aktus.

5.2. Rangovas turi teises, numatytas Lietuvos Respublikos norminiuose teisės aktuose.

6. Šalių pareiškimai ir garantijos

6.1. Kiekviena iš Šalių pareiškia ir garantuoja kitai Šaliai, kad:

6.1.1. Šalis yra tinkamai įsteigta ir teisėtai veikia pagal Lietuvos Respublikos įstatymus;

6.1.2. Šalis atliko visus teisinius veiksmus, būtinus, kad Sutartis būtų tinkamai sudaryta ir galiotų, ir turi visus teisės aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus darbams atlikti;

6.1.3. sudarydama Sutartį, Šalis neviršija savo kompetencijos ir nepažeidžia ją saistančių įstatymų, kitų privalomų teisės aktų, taisyklių, statutų, teismo sprendimų, įstatų, nuostatų, potvarkių, įsipareigojimų ir susitarimų;

6.1.4. ši Sutartis yra Šaliai galiojantis, teisinis ir ją saistantis įsipareigojimas, kurio vykdymo galima pareikalauti pagal Sutarties sąlygas.

7. Atsiskaitymo ir mokėjimo tvarka

7.1. Už faktiškai ir kokybiškai atliktus darbus perkančioji organizacija atsiskaitys pavedimu pagal tiekėjo informacinės sistemos „E-sąskaita“ priemonėmis pateiktą PVM sąskaitą – faktūrą per 30 kalendorinių dienų nuo darbų priėmimo ar patikrinimo dienos.

8. Atliktų darbų priėmimas

8.1. Užsakovas per 5 dienas nuo darbų baigimo privalo priimti pagal sutartį atliktą Darbą. Prieš priimdamas Darbą, Užsakovas apžiūri jį, pastebėjęs jame trūkumų ar nukrypimų nuo sutarties sąlygų ar kitokių trūkumų, praneša apie juos Rangovui ir nustato terminą jiems pašalinti. Pašalinus trūkumus, Užsakovas privalo priimti darbus, pasirašant darbų perdavimo ir priėmimo aktą.

9. Šalių atsakomybė

9.1. Šalis, neįvykdžiusi sutartinių įsipareigojimų arba įvykdžiusi juos netinkamai, atlygina kitai Šaliai jos patirtus nuostolius (tiek tiesioginius, tiek netiesioginius).

Užsakovas:

9.2. Užsakovas, dėl savo kaltės ir nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus darbus nustatytu laiku, moka, Rangovui raštu pareikalavus, 0,02% (dvi šimtasias procento) dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelsimą dieną.

Rangovas:

9.3. nurodytu laiku nepašalinęs trūkumų, atlygina Užsakovui išlaidas, susijusias su trūkumų šalinimu ir dėl to Užsakovo patirtus nuostolius.

9.4. nepateikęs Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių darbų netinkamą vykdymą, Užsakovas gali reikalauti delspinigių dėl netinkamo sutarties vykdymo, kurių dydis yra 0,02% (dvi šimtosios procento) nuo neatliktų darbų vertės už kiekvieną netinkamą sutarties vykdymo dieną. Delspinigiai negali būti reikalaujami, jei netinkamas sutarties vykdymas dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo.

9.5. Už laiku neatliktus darbus numatoma 10 000 Eur bauda.

9.6. Delspinigių ir baudos sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo įsipareigojimų pagal šią Sutartį vykdymo.

10. Subrangovai ir subrangovų keitimo tvarka

10.1. Dalies Sutartyje numatytų darbų įvykdymui Rangovas subrangovų nepasitelks. Sutarties vykdymo metu subrangovai negalės būti įtraukiami, jei jie nebuvo pasitelkti teikiant pasiūlymą.

11. Daikto atsitiktinio žuvimo rizika

11.1. Jeigu sutarties daiktas atsitiktinai žūva arba ne dėl Šalių kaltės pasidaro negalima darbą baigti, tai Rangovas neturi teisės reikalauti atlyginimo už darbą.

11.2. Jeigu 11.1, sutarties punkte nurodytos pasekmės atsiranda dėl Užsakovo kaltės, Rangovui paliekama teisė gauti atlyginimą už darbą.

12. Sutarties nutraukimas ar pakeitimas

12.1. Užsakovas, įspėjęs Rangovą ne mažiau kaip prieš 15 kalendorinių dienų, gali nutraukti Sutartį savo iniciatyva, jeigu:

12.1.1. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija; keičiasi Rangovo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai gali turėti įtakos tinkamam Sutarties įvykdymui;

12.1.2. Rangovas įsiteisėjęs kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripažintas kaltu dėl profesinio pažeidimo;

12.1.3. Rangovas įsiteisėjęs teismo sprendimu pripažintas kaltu dėl sukčiavimo, korupcijos, pinigų plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje;

12.1.4. Rangovas nesilaiko Sutarties įvykdymo terminų;

12.1.5. Rangovas nevykdo kitų savo Sutarties įsipareigojimų ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas, t. y. kai Rangovas per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Užsakovo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba / ir neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus savo lėšomis;

12.2. Rangovas, ne mažiau kaip prieš 15 kalendorinių dienų įspėjęs Užsakovą, gali nutraukti sutartį savo iniciatyva, jei Užsakovas nepagrįstai neatsiskaito už Darbus ilgiau kaip 3 mėnesius nuo Sutartyje nurodytos atsiskaitymo dienos.

12.3. Sutarties nutraukimas įforminamas dvišaliu pasirašytu ir antspaudais patvirtintu susitarimu. Šalis, negalinti vykdyti Sutarties, privalo pranešti kitai Šaliai, o prireikus ir kitiems suinteresuotiems subjektams.

12.4. Šalys taip pat turi teisę nutraukti Sutartį kitais Lietuvos Respublikos norminiuose teisės aktuose nustatytais pagrindais, o taip pat ir Šalių susitarimu (pastaruoju atveju Sutartis nutraukiama abiejų Šalių raštiškai sulygtu terminu).

12.5. Pasibaigus Sutarties terminui ar ją nutraukus prieš terminą, abi Šalys privalo įvykdyti savo įsipareigojimus, turimus Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo dieną.

12.6. Darbų atlikimo metu atsiradus darbams, kurių rangovas negalėjo įvertinti teikdamas pasiūlymą, papildomi ar nevykdomi darbai forminami ir perkami vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPI) 89 straipsnio 1 dalies nuostatomis. Sutartis jos galiojimo laikotarpiu taip pat gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros, nors ir nėra šių nurodytų aplinkybių, tačiau numatomi sutarties pakeitimai atitinka visas VPI 89 straipsnio 2

dalyje nustatytas sąlygas. Šalis, inicijuojanti pirkimo sutarties sąlygų pakeitimą, turi pateikti atitinkamus, būtinybę pakeisti sutarties sąlygas pagrindžiančius, dokumentus. Pirkimo sutarties sąlygų keitimas įforminimas protokolu, pasirašomu abiejų pirkimo sutarties šalių, pridedant ir visą susijusią susirašinėjimo dokumentaciją, šie dokumentai yra neatskiriama pirkimo sutarties dalis.

13. Pranešimai

13.1. Visi pranešimai tarp Šalių, susiję su Sutartimi, pateikiami raštu Sutartyje nurodytais adresais arba kitu adresu, kurį Šalis pranešė kitai Šaliai. Skubiais atvejais pranešimai gali būti perduodami faksu ar elektroniniu paštu (siunčiant skenuotą raštą).

13.2. Šalys įsipareigoja prieš 5 kalendorines dienas informuoti viena kitą apie visus Šalių juridinių ir pašto adresų bei telefonų numerių pakeitimus.

14. Nenugalima jėga

14.1. Šalys neatsako už savo sutartinių įsipareigojimų neįvykdymą, jei šis nevykdymas yra nenugalimos jėgos (Force Majeure) aplinkybių pasekmė. Nenugalimos jėgos (Force Majeure) aplinkybės suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje. Dėl atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos aplinkybėms Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840.

14.2. Šalis, kuri dėl nenugalimos jėgos (Force Majeure) aplinkybių negali vykdyti prisiimtų įsipareigojimų, privalo nedelsdama, t. y. ne vėliau kaip kitą darbo dieną apie tai raštu pranešti kitai Šaliai. Force Majeure aplinkybės turi būti patvirtintos Pramonės, prekybos ir amatų rūmų ar kitos pagal tuo metu galiosiančius teisės aktus kompetentingos institucijos, pažyma.

14.3. Jei Šalis nepraneša ar tai padaro nepagrįstai vėlai, ji praranda teisę vadovautis šiame skyriuje nurodytomis aplinkybėmis kaip pagrindu atleidžiant nuo atsakomybės dėl prievolių nevykdymo.

14.4. Pasibaigus Force Majeure aplinkybėms, Šalys (is) nedelsdamos (a) pradeda ar tęsia savo įsipareigojimų vykdymą.

15. Ginčų sprendimo tvarka

15.1. Ginčai sprendžiami derybų būdu, o nepavykus taip išspręsti ginčo, jis bus nagrinėjamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka teisme pagal Lietuvos teisę.

16. Sutarties įsigaliojimas ir galiojimas

16.1. Sutartis įsigalioja abiem šalims pasirašius sutartį ir galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo. Sutarties pratęsimas nenumatomas.

16.2. Darbų atlikimo pabaiga pagal Sutartį laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai.

17. Baigiamosios nuostatos



17.1. Atvejais, kurių nenumato ši Sutartis, Šalys vadovaujasi galiojančiais Lietuvos Respublikos norminiais teisės aktais.

17.2. Ši sutartis sudaryta lietuvių kalba, dviem egzemplioriais, kurių vienas saugomas Užsakovo, antras – Rangovo. Visi egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.

18. Sutarties priedai

18.1. Prie Sutarties pridedami ir laikomi neatskiriama jos dalimi šie dokumentai:

18.1.1. Sutarties Priedas Nr. 1 „Lokalinė sąmata“.



- 18.1.2. Sutarties Priedas Nr. 2 „Techninė užduotis“.
18.1.3. Sutarties Priedas Nr. 3 „Projektas CD“.

19. Šalių rekvizitai

Užsakovas

Alytaus rajono savivaldybės administracija
Įst. kodas 188718528
Pulko g. 21, LT-62135 Alytus, tel. 55 530
A. s. Nr. 657300010129461585
AB „Swedbank“, Alytaus filialas
Kodas 73000


Administracijos direktoriaus pavaduotojas,
pavaduojantis administracijos direktorių
Virgilijus Pranskevičius



Rangovas

UAB „Gilmera“
Įm. kodas 304033431
Dusmenų g. 27A, Kančėnų k., Alytaus r.
A. s. Nr. LT577300010143131260

Direktorius
Evaldas Muzikevičius



Techninės ir techninės
administracijos skyriaus
Vyriausiojo specialisto
Pranešimo parengėjas

UAB „Gilmera“
Direktorius
Evaldas Muzikevičius

OBJEKTINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė **R63 Pėsčiųjų takai (I-IV ruožai) Makniūnų k. prie Mokyklos ir Dzūkų gatvių Raitinikų sen., Alytaus raj. sav.**

Statinys **1 Pėsčiųjų takų Makniūnų km. prie Mokyklos ir Dzūkų gatvių Alytaus raj.sav. rekonstravimas ir Dzūkų g. ruožo nuo 0,00 iki 0,240km rekonstravimas**

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Skačiuojamoji kaina su PVM (EUR)			
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1 I ruožas		15108,87		15108,87	
2 II ruožas		16313,63		16313,63	
3 Projektavimo ir geodeziniai darbai (1,2 ruožai)		1883,05		1883,05	
4 III ruožas		22430,52		22430,52	
5 IV ruožas		5864,4		5864,4	
6 V ruožas		26790,5		26790,5	
7 Projektavimo ir geodeziniai darbai (3 ruožas)		470,76		470,76	
8 Projektavimo ir geodeziniai darbai (VI-V ruožai)		749,21		749,21	
9 Pėsčiųjų takai VI ruožas		15681,04		15681,0	
10 Kontrolinė - geodezinė nuotrauka (VI ruožui)		285,72		285,72	285,72
Iš viso:		105577,7		105577,7	87254,3

SUDERINTA: _____ TUKST.EUR

TVIRTINU: _____ TUKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2018 M. MĖN. D.

2018 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė R63 Pėsčiųjų takai (I-IV ruožai) Makniūnų k. prie Mokyklos ir Dzūkų gatvių Raitinikų sen., Alytaus raj. sav.**Statiny** 1 Pėsčiųjų takų Makniūnų km. prie Mokyklos ir Dzūkų gatvių Alytaus raj.sav. rekonstravimas ir Dzūkų g. ruožo nuo 0,00 iki 0,240km rekonstravimas**Žiniaraštis** 1 I ruožas

Suma žiniaraščiui 15108.87 EUR

Sam. il.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

1 Paruošiamieji darbai

1	N57P-0126	Kelio ašinės linijos ir kelio juostos nužymėjimas trasoje	km	0,11	408,6772	
2	R27P-8-1	Asfaltbetonio dangos duobių kraštų iškaipojimas, kai remontuojamas plotas iki 5m2, dangos storis iki 50mm	m2	19,4	4,0997	
3	R27P-9-1	Asfaltbetonio dangos iki 100mm storio sluoksnio frezavimas freza W-500, kai frezuojamas plotas iki 5m2	100m2	0,58	329,3044	
4	N27-40	Šaligatvių iš betoninių plytelių išardymas	100m2	2,352	70,7985	
5	R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	40,0	17,6879	
6	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti	t	40,0	0,5587	
7	88001001	Švartyno išlaidos	t	40,0	8,9107	
8	F1-1-2	Mechanizuotas grunto kasimas, pakraunant ir vežant gruntą 5 km atstumu bei darbas švartoje	100 m3	0,2	730,8988	
9	MN8-199	Sklypo planiravimas mechanizuotu būdu	100m2	0,8	79,9643	
10	MN8-200	Sklypo planiravimas rankiniu būdu I grupės grunte	100m2	0,2	79,7857	
11	R16-115	Vejos mažų plotų atnaujinimas, papildant 6 cm augalinio grunto sluoksniu	100m2	0,2	381,3867	

Skyriuje 1**2 Statinių ir jų dalių statyba ir įrengimas**

1	F1-1-2	Mechanizuotas grunto kasimas, pakraunant ir vežant gruntą 5 km atstumu bei darbas švartoje	100 m3	1,0	730,8988	
2	H16K-1	Apšaujinio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio 26cm storio	m3	82,0	14,9179	
3	H20K-1	Betoninių bortų BR 100.30.15 įrengimas ant betoninio pagrindo	100 m	1,02	967,3347	
4	255	Kelio bortai 1000x3000x15	vnt	102,0	5,792	
5	H20K-6	Gazoninių bortelių 100.8.20 įrengimas ant betono pagrindo	100 m	1,0	444,2966	

6 88001002	Vejos bortai 1000x200x80	vnt	100,0	1,8935
7 N27-49	15 cm storio viensl. pagrindo iš granit. skaldos 40-70 mm didesnio kaip 98.1 MPa atsparumo įrengimas	100m2	2,45	1118,7445
8 N27-319	6 cm storio pagrindo sluoksnio iš asfaltbetonio A, B, C, CS mišinių įrengimas klotuvu, kurio našumas iki 200 t/h	100m2	1,0	1766,291
9 HP2-2-9	Nuovažų kelkraščių 6cm storio įrengimas iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio	100m2	0,09	138,6409
10 N57P-3502	Dolomito pasluoksnio įrengimas (3 cm storio akmens atsijų sluoksnis 0/5 frakcijos)	100m2	1,5	218,9838
11 N57P-3240	Grindinio įrengimas iš betono trinkelų mechanizuotu būdu, užpilant siūles akmens atsijomis	100m2	1,49	161,6492
12 88001003	Grindinio trinkelės GT 2-6	m2	149,0	7,4627
13 N57P-3241	Grindinio įrengimas iš betono trinkelų rankiniu būdu, užpilant siūles akmens atsijomis	100m2	0,011	906,1534
14 88001004	Betoninės trinkelės su juostelių įspėjamaisiais paviršiais	m2	1,1	16,7076
15 N57P-3241	Grindinio įrengimas iš betono trinkelų rankiniu būdu, užpilant siūles akmens atsijomis	100m2	0,004	906,1534
16 88001005	Betoninės trinkelės su iškilimų įspėjamaisiais paviršiais (H=cm)	m2	0,4	16,7076
17 H18K-24	Kelio ženklų viensteinų metalinių atramų ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas	vnt.	3,0	49,9016
18 H18K-80	Kelio ženklų skydų montavimas prie viensteinų atramų rankiniu būdu	vnt.	3,0	20,4604
Skyriuje 2				10615,98
Žiniaraštyje 1				12486,67
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				2622,2
Iš viso žiniaraštyje 1				15108,87

Sudarė :

/Pavardė/

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2018 M. MĖN. D.

2018 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė R63 Pėsčiųjų takai (I-IV ruožai) Makniūnų k. prie Mokyklos ir Dzūkų gatvių Raitinikų sen., Alytaus raj. sav.

Statinys 1 Pėsčiųjų takų Makniūnų km. prie Mokyklos ir Dzūkų gatvių Alytaus raj.sav. rekonstravimas ir Dzūkų g. ruožo nuo 0,00 iki 0,240km rekonstravimas

Žiniaraštis 2 II ruožas

Suma žiniaraščiui 16313.63 EUR

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

1 Paruošiamieji darbai

1 N57P-0126	Kelio ašinės linijos ir kelio juostos nužymėjimas trasoje	km	0,128	482,0915
2 N27-40	Šaligatvių iš betoninių plytelių išardymas	100m2	2,214	77,1295
3 R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	38,0	17,6617
4 R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti	t	38,0	0,5533
5 88002001	Savartyno išlaidos	t	38,0	8,825
6 F1-1-2	Mechanizuotas grunto kasimas, pakraunant ir vežant gruntą 5 km atstumu bei darbas sąvartoje	100 m3	0,5	723,8709
7 N57P-1102	Griovių kasimas 0,65 m3 kaušo talpos ekskavatoriais, kai gruntas I grupės	t. m3	0,036	983,9258
8 H18K-81	Kelio ženklų skydų demontavimas prie dvistiebių atramų rankiniu būdu k1=0.60,k3=0.000	vnt.	2,0	6,0516
9 H18K-30	Kelio ženklų dvistiebių metalinių atramų ant monolitinių betoninių pamatų išardymas k1=0.60,k3=0.000	vnt.	1,0	42,0778
10 MN8-199	Sklypo planiravimas mechanizuotu būdu	100m2	2,1	91,1005
11 MN8-200	Sklypo planiravimas rankiniu būdu I grupės grunte	100m2	0,5	79,0185
12 R16-115	Vejos mažų plotų atnaujinimas, papildant 10 cm augalinio grunto sluoksniu	100m2	2,6	479,4281

Skiriuje 1

2 Statinių ir jų dalių statyba ir įrengimas

1 1	Pralaidos D 400 įrengimas	m	10,0	
2 N1P-1401	Žemės darbai, klojant vamzdyną sausuose gruntuose atskiroje tranšėjoje, kai vamzdžio D iki 600mm, neišvežant grunto, kai tranšėjos gylis iki 1,5m	km	0,01	8770,2032

3 N57P-4301	Pralaidų iš plastikinių gofruotų vamzdžių montavimas, kai vamzdžių skersmuo 400 mm	m	10,0
4 88002002	Gofroti plastikiniai vamzdžiai su apkabomis 400mm vid. skersmens	m	10,0
5 N57P-4401	Pagrindų iš biriųjų medžiagų pralaidoms įrengimas (smėlio)	m3	2,02
6 N23-237	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu rankiniu būdu, sutankinant	m3	5,385
7 N1P-0701	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos ekskavatoriumi, kai kaušo talpa 0,40m3	100m3	0,23
8 N1-381-1	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis	100m3	0,23
9 H31K-32	0,4m skersmens vandens pralaidos įstrižųjų antgalių įrengimas (1 antgal.)	vnt.	4,0

Skyriuje 2

3 Kiti darbai

1 H16K-1	Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio 26cm storio	m3	114,0
2 R16-108	Plaukiojančio tipo liukų pakėlimas asfaltavimo metu	vnt	1,0
3 H20K-1	Betoninių bortų BR 100.30.15 įrengimas ant betoninio pagrindo	100 m	0,08
4 88002003	Kelio bortai 1000x300x15	vnt	8,0
5 H20K-6	Gazoninių bortelių 100.8.20 įrengimas ant betono pagrindo	100 m	2,53
6 88002004	Vejos bortai 1000x200x80	vnt	253,0
7 N27-49	15 cm storio viensl. pagrindo iš granit. skaldos 40-70 mm didesnio kaip 98.1 MPa atsparumo įrengimas	100m2	2,3
8 N27P-17-1	0/16Vn ar 0/16Vžv asfaltbetonio viensluoksnės dangos įrengimas (sluoksnis 6.0 cm storio, klotuvas iki 200 t/h)	100m2	0,38
9 H16K-370	Nuovažų kelkraščių dangos įrengimas 6 cm storio grunto	100 m2	0,15
10 N57P-3502	Dolomito dangos įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm)	100m2	1,9
11 N57P-3240	Grindinio įrengimas iš betono trinkelų mechanizuotu būdu, užpilant siūles akmens atsijomis	100m2	1,9
12 88002005	Grindinio trinkelės GT 2-6 (natūralios spalvos)	m2	190,0
13 H18K-30	Kelio ženklų dvistiebių metalinių atramų (d=76mm) ant monolitinių betoninių pamatų atstatymas k3=0.000	vnt.	1,0
14 H18K-81	Kelio ženklų skydų atstatymas prie dvistiebių atramų rankiniu būdu k3=0.000	vnt.	2,0
15 H18K-25	Kelio ženklų viensiebių metalinių atramų (d=76mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas	vnt.	4,0
16 H18K-80	Kelio ženklų skydų montavimas prie viensiebių atramų rankiniu būdu	vnt.	4,0

Skyriuje 3

Žiniaraštyje 2

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 2

9191,1

13482,34

2831,29

16313,63

Sudarė :

/Pavardė/

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2018 M. MĖN. D.

2018 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė R63 Pėsčiųjų takai (I-IV ruožai) Makniūnų k. prie Mokyklos ir Dzūkų gatvių Raitinikų sen., Alytaus raj. sav.

Statinsys 1 Pėsčiųjų takų Makniūnų km. prie Mokyklos ir Dzūkų gatvių Alytaus raj.sav. rekonstravimas ir Dzūkų g. ruožo nuo 0,00 iki 0,240km rekonstravimas

Žiniaraštis 3 Projektavimo ir geodeziniai darbai (1,2 ruožai)

					Suma žiniaraščiui	1883.05 EUR
Eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

1 Kontrolinės geodezinės nuotraukos ir kadastrinių matavimų atlikimo bylos parengimas

1	88003001	Kadastrinių matavimų bylos parengimas	kompl.	4,0	1
2	88003002	Kontrolinė-geodezinė nuotrauka	kompl.	4,0	2

Skyriuje 1

Žiniaraštyje 3

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 3

326,81

1883,05

Sudarė :

/Pavardė/

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2018 M. MĖN. D.

2018 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė R63 Pėsčiųjų takai (I-IV ruožai) Makniūnų k. prie Mokyklos ir Dzūkų gatvių Raitinikų sen., Alytaus raj. sav.**Statiny s 1 Pėsčiųjų takų Makniūnų km. prie Mokyklos ir Dzūkų gatvių Alytaus raj.sav. rekonstravimas ir Dzūkų g. ruožo nuo 0,00 iki 0,240km rekonstravimas****Žiniaraštis 4 III ruožas**

Suma žiniaraščiui 22430,52 EUR

Jam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Matų vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

1 Paruošiamieji darbai

1 N57P-0126	Kelio ašinės linijos ir kelio juostos nužymėjimas trasoje	km	0,21
2 MN4-6	Medžių 25-32 cm skersmens pjovimas.	100vnt	0,05
3 MN4-7	Didesnio kaip 32 cm skersmens medžių pjovimas.	100vnt	0,09
4 MN4-19	Nuo 16 iki 32 cm skersmens kelmų rovimas ekskavatoriais su 0.65 m3 talpos kaušais	10 vnt.	1,4
5 R27P-17-1	Betono plytelių šaligatvio dangos ardymas	100m2	3,786
6 R23-65	Kelmų ir statybinio laužo išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	66,0
7 R23-66	Transportuojant statybinį laužą ir kelmus už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti	t	66,0
8 88004001	Sąvartyno kaina	t	66,0
9 F1-1-2	Mechanizuotas grunto kasimas, pakraunant ir vežant gruntą 5 km atstumu bei darbas sąvartoje	100 m3	0,8
10 N57P-1102	Griovių kasimas 0,65 m3 kaušo talpos ekskavatoriais , kai gruntas I grupės	t. m3	0,02
11 N1P-1304	Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,65m3 kaušo talpos ekskavatoriumi , kai gruntas I grupės	100m3	0,2
12 H18K-81	Kelio ženklų skydų demontavimas prie dvistiebių atramų rankiniu būdu k1=0.60,k3=3.000	vnt.	1,0
13 H18K-30	Kelio ženklų dvistiebių metalinių atramų ant monolitinių betoninių pamatų išardymas k1=0.60,k3=0.000	vnt.	1,0
14 H12K-7	Šlaitų tvirtinimas 6 cm dirvožemio sluoksniu, paskleidžiant gruntą ir pasėjant žoles mechanizuotu būdu	100 m2	3,2
15 H12K-5	Šlaitų tvirtinimas 6 cm dirvožemio sluoksniu, paskleidžiant gruntą ir pasėjant žoles rankiniu būdu	100 m2	0,8

Skyriuje 1

2 Statinių ir jų dalių statyba ir įrengimas

1 MN1P-0106	Grunto kasimas 0,65 m3 kaušo talpos vienakaušiais ekskavatoriais, suverčiant gruntą į sankasą, kai gruntas I grupės	t. m3	0,75	
2 N1-94	I grupės grunto kasimas ir perstūmimas iki 10m atstumu 55 kW (75AJ) galingumo buldozeriais	t. m3	0,075	
3 N1-95	Kiekvieniems sekantiems 10m, perstūmiant I grupės gruntą 55kW (75AJ) galingumo buldozeriais pridėti prie N1-94	t. m3	0,075	
4 88004002	Pralaidos D400 įrengimas	m	14,0	
5 N1P-1401	Žemės darbai, klojant vamzdyną sausuose gruntuose atskiroje tranšėjoje, kai vamzdžio D iki 600mm, neišvežant grunto, kai tranšėjos gylis iki 1,5m	km	0,014	
6 N57P-4301	Pralaidų iš plastikinių gofruotų vamzdžių montavimas, kai vamzdžių skersmuo 400 mm	m	14,0	
7 88004003	Gofruoti plastikiniai vamzdžiai su apkabomis 400mm vid. skersmens	m	14,0	
8 N57P-4401	Pagrindų iš biriųjų medžiagų pralaidoms įrengimas (smėlio)	m3	2,828	
9 N23-237	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu rankiniu būdu, sutankinant	m3	7,539	
10 N1P-0701	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos ekskavatoriumi, kai kaušo talpa 0,40m3	100m3	0,322	
11 N1-381-1	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis	100m3	0,322	
12 H31K-32	0,4m skersmens vandens pralaidos įstrižųjų antgalių įrengimas (1 antgal.) Kiti darbai	vnt.	6,0	
1 H16K-1	Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio 26cm smėlio	m3	180,0	
2 H20K-1	Betoninių bortų BR 100.30.15 įrengimas ant betoninio pagrindo	100 m	0,04	
3 88004004	Kelio bortai 1000x300x15	vnt	4,0	
4 H20K-6	Gazoninių bortelių 100.8.20 įrengimas ant skaldos pagrindo	100 m	4,3	
5 88004005	Vejos bortai 1000x200x80	vnt	430,0	
6 N27-49	15 cm storio viensl. pagrindo iš granit. skaldos 40-70 mm didesnio kaip 98.1 MPa atsparumo įrengimas	100m2	3,23	
7 N57P-3502	Dolomito pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm)	100m2	3,23	
8 N57P-3240	Grindinio įrengimas iš betono trinkelų mechanizuotu būdu, užpilant siūles akmens atsijomis	100m2	3,22	1
9 88004006	Grindinio trinkelės GT-2 (natūralios spalvos)	m2	322,0	
10 N57P-3241	Grindinio įrengimas iš betono trinkelų su juostelių įspėjamaisiais paviršiais (H=6cm) rankiniu būdu, užpilant siūles akmens atsijomis	100m2	0,011	1
11 88004007	Betoninės trinkelės su juostelių įspėjamaisiais paviršiais	m2	1,1	
12 N57P-3241	Grindinio įrengimas iš betono trinkelų su iškilimu įspėjamaisiais paviršiais (h=6cm) rankiniu būdu, užpilant siūles akmens atsijomis	100m2	0,004	7
13 88004008	Betoninės trinkelės su iškilimų įspėjamaisiais paviršiais	m2	0,4	2
14 H18K-30	Kelio ženklų dvistiebių metalinių atramų (d=76mm) ant monolitinių betoninių pamatų atstatymas k3=0.000	vnt.	1,0	2

15 H18K-81	Kelio ženklų skydų atstatymas prie dvistiebių atramų rankiniu būdu $k_3=0.000$	vnt.	1,0	
16 H18K-25	Kelio ženklų viensteinėlių metalinių atramų (d=76mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas	vnt.	7,0	
17 H18K-80	Kelio ženklų skydų montavimas prie viensteinėlių atramų rankiniu būdu	vnt.	7,0	
	Skyriuje 2			12743,43
	Žiniaraštyje 4			18537,62
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%			3892,9
	Iš viso žiniaraštyje 4			22430,52

Sudarė :

/Pavardė/

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2018 M. MĖN. D.

2018 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė R63 Pėsčiųjų takai (I-IV ruožai) Makniūnų k. prie Mokyklos ir Dzūkų gatvių Raitinikų sen., Alytaus raj. sav.**Statinsys 1 Pėsčiųjų takų Makniūnų km. prie Mokyklos ir Dzūkų gatvių Alytaus raj.sav. rekonstravimas ir Dzūkų g. ruožo nuo 0,00 iki 0,240km rekonstravimas****Žiniaraštis 5 IV ruožas****Suma žiniaraščiui 5864.40 EUR**

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

1 Paruošiamieji darbai

1 N57P-0126	Kelio ašinės linijos ir kelio juostos nužymėjimas trasoje	km	0,046
2 MN4-7	Didesnio kaip 32 cm skersmens medžių pjovimas.	100vnt	0,03
3 MN4-19	Nuo 16 iki 32 cm skersmens kelmų rovimas ekskavatoriais su 0.65 m3 talpos kaušais	10 vnt.	0,03
4 R27P-17-1	Betono plytelių šaligatvio dangos ardymas	100m2	0,9286
5 R23-65	Kelmų ir statybinio laužo išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	16,0
6 R23-66	Transportuojant statybinį laužą ir kelmus už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti	t	16,0
7 88005001	Sąvartyno kaina	t	16,0
8 F1-1-2	Mechanizuotas grunto kasimas, pakraunant ir vežant gruntą 5 km atstumu bei darbas sąvartoje	100 m3	0,13
9 N57P-1102	Griovių kasimas 0,65 m3 kaušo talpos ekskavatoriais , kai gruntas I grupės	t. m3	0,01
10 N1P-1304	Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,65m3 kaušo talpos ekskavatoriumi , kai gruntas I grupės	100m3	0,1
11 H12K-7	Šlaitų tvirtinimas 6 cm dirvožemio sluoksniu, paskleidžiant gruntą ir pasėjant žoles mechanizuotu būdu	100 m2	0,7
12 H12K-5	Šlaitų tvirtinimas 6 cm dirvožemio sluoksniu, paskleidžiant gruntą ir pasėjant žoles rankiniu būdu	100 m2	0,2
13 MN3P-0205	Plastik.drenažo vamzdžių rinktuvų klojimas,kasant tranšėjas vienakauš.eksk.mineraliniuose grunt.daugiau 2m iki 2,5m gyl. , kai vamzdžio vidinis skersmuo 113 mm	100m	0,045
14 MN3-180	Polietileno paslėpto drenažo šulinio PE-ŠP-40 įrengimas	vnt.	1,0
15 MN3-152	100 mm skersmens drenažo rinktuvų prijungimas prie gelžbetoninių ar polietileno vamzdinių	vnt.	1,0

2 Statinių ir jų dalių statyba ir įrengimas

1 F1-1-2	Mechanizuotas grunto kasimas, pakraunant ir vežant gruntą 5 km atstumu bei darbas sąvartoje	100 m3	0,2	71
2 88005002	Pralaidos D 400 įrengimas:	m	4,0	
3 N1P-1401	Žemės darbai, klojant vamzdyną sausuose gruntuose atskiroje tranšėjoje, kai vamzdžio D iki 600mm, neišvežant grunto, kai tranšėjos gylis iki 1,5m	km	0,004	871
4 N57P-4301	Pralaidų iš plastikinių gofruotų vamzdžių montavimas, kai vamzdžių skersmuo 400 mm	m	4,0	
5 88005003	Gofruot plastikiniai vamzdžiai	m	4,0	
6 N57P-4401	Pagrindų iš biriųjų medžiagų pralaidoms įrengimas (smėlio)	m3	0,808	
7 N23-235	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu ekskavatoriumi, sutankinant	m3	2,154	
8 N1P-0701	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sąkasos ekskavatoriumi, kai kaušo talpa 0,40m3	100m3	0,093	
9 N1-381-1	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis	100m3	0,093	
10 H31K-32	0,4m skersmens vandens pralaidos įstrižųjų antgalių įrengimas (1 antgal.)	vnt.	2,0	

Skylėse 2

3 Kiti darbai

1 H16K-1	Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio 26cm storio	m3	30,0	
2 H20K-1	Betoninių bortų BR 100.30.15 įrengimas ant betoninio pagrindo	100 m	0,02	
3 88005004	Kelio bortai 1000x300x15	vnt	2,0	
4 H20K-6	Gazoninių bortelių 100.8.20 įrengimas ant betono pagrindo	100 m	0,92	
5 88005005	Vejos bortai 1000x200x80	vnt	92,0	
6 N27-49	15 cm storio viensl. pagrindo iš granit. skaldos 40-70 mm didesnio kaip 98.1 MPa atsparumo įrengimas	100m2	0,69	
7 N57P-3502	Dolomito pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm)	100m2	0,69	
8 N57P-3240	Grindinio įrengimas iš betono trinkelėlių mechanizuotu būdu, užpilant siūles akmens atsijomis	100m2	0,69	
9 88005006	Grindinio trinkelės GT 2-6 (natūralios spalvos)	m2	69,0	
10 HP5-1-8	Esamos tako dangos atstatymas iš esamų betoninių plytelių	10m2	0,5	
11 H18K-25	Kelio ženklų viensteinėlių metalinių atramų (d=76mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas	vnt.	2,0	
12 H18K-80	Kelio ženklų skydų montavimas prie viensteinėlių atramų rankiniu būdu	vnt.	2,0	

Skylėse 3

Žiniaraštyje 5

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 5

3003,65

4846,61

1017,79

5864,4

Sudarė :

/Pavardė/

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2018 M. _____ MĖN. D.

2018 M. _____ MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė R63 Pėsčiųjų takai (I-IV ruožai) Makniūnų k. prie Mokyklos ir Dzūkų gatvių Raitinikų sen., Alytaus raj. sav.**Statiny** 1 Pėsčiųjų takų Makniūnų km. prie Mokyklos ir Dzūkų gatvių Alytaus raj.sav. rekonstravimas ir Dzūkų g. ruožo nuo 0,00 iki 0,240km rekonstravimas**Žiniaraštis** 6 V ruožas

						Suma žiniaraščiui	26790.50 EUR
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR		
					Vieneto kaina	Iš viso	
1 Paruošiamieji darbai							
1	N57P-0126	Kelio ašinės linijos ir kelio juostos nužymėjimas trasoje	km	0,24	4		
2	R16-159	Asfaltbetonio dangos iki 70 mm storio sluoksnio frezavimas freza W-500, kai frezuojamas plotas iki 5 m2 k4=3.000	100m2	0,54	11		
3	R27P-17-1	Betono plytelių šaligatvio dangos ardymas	100m2	1,714			
4	R23-65	Statybinio laužo išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	25,0			
5	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti	t	25,0			
6	88006001	Sąvartyno kaina	t	25,0			
7	H18K-80	Kelio ženklų skydų demontavimas prie vienstiebių atramų rankiniu būdu	vnt.	3,0			
8	H18K-24	Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas k1=0.60,k3=0.000	vnt.	1,0			
9	F1-1-2	Mechanizuotas grunto kasimas, pakraunant ir vežant gruntą 5 km atstumu bei darbas sąvartoje	100 m3	0,4			
10	H12K-7	Šlaitų tvirtinimas 6 cm dirvožemio sluoksniu, paskleidžiant gruntą ir pasėjant žoles mechanizuotu būdu	100 m2	2,4			
11	H12K-5	Šlaitų tvirtinimas 6 cm dirvožemio sluoksniu, paskleidžiant gruntą ir pasėjant žoles rankiniu būdu	100 m2	0,6			
12	N34-89	Rezervinio polietileningų HDPE 63 mm skersmens vamzdžių paklojimas telekomunikacijoms	100m	1,2			
13	88006002	HDPE D63mm polietileningai vamzdžiai	vnt	24,0			
14	88006003	Dangteliai vamzdžiams	vnt	48,0			

Skyriuje 1**2 Statinių ir jų dalių statyba ir įrengimas**

1	N57P-1106	Grunto kasimas 0,65 m3 kaušo talpos ekskavatoriais, suverčiant gruntą į sankasą, kai gruntas I grupės	t. m3	1,6			
---	-----------	---	-------	-----	--	--	--

2 N1-94	I grupės grunto kasimas ir perstūmimas iki 10m atstumu 55 kW (75AJ) galingumo buldozeriais	t. m3	0,16		5
3 N1-95	Kiekvieniems sekantiems 10m, perstūmiant I grupės gruntą 55kW (75AJ) galingumo buldozeriais pridėti prie N1-94	t. m3	0,16		4
4 88006004	Pralaidos D400 įrengimas	m	25,0		
5 N1P-1401	Žemės darbai, klojant vamzdyną sausuose gruntuose atskiroje tranšėjoje, kai vamzdžio D iki 600mm, neišvežant grunto, kai tranšėjos gylis iki 1,5m	km	0,025	86	3
6 N57P-4301	Pralaidų iš plastikinių gofruotų vamzdžių montavimas, kai vamzdžių skersmuo 400 mm	m	25,0		3
7 88006005	Gofuoti plastikiniai vamzdžiai su apkabomis 400mm vid. skersmens	m	25,0		1
8 N57P-4401	Pagrindų iš biriųjų medžiagų pralaidoms įrengimas (smėlio)	m3	5,05		1
9 N23-237	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu rankiniu būdu, sutankinant	m3	13,463		1
10 N1P-0701	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos ekskavatoriumi, kai kaušo talpa 0,40m3	100m3	0,581		
11 N1-381-1	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštemis	100m3	0,581		
12 H31K-32	0,4m skersmens vandens pralaidos įstrižųjų antgalių įrengimas (1 antgal.)	vnt.	6,0		
13 N23-199	Plastmasinio lietaus kanalizacijos šulinio 425 mm skersmens montavimas	vnt	2,0		
14 88006006	Plastikinis dugnas D 425mm	vnt	2,0		
15 88006007	Stovas 1,2	vnt	2,0		
16 88006008	Incito jungtis D 425mm	vnt	4,0		
17 88006009	Dangtis D425mm	vnt	2,0		
18 N23-152	200 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne -17 sandūrų	100m	0,09		
19 88006010	PVC vamzdžiai, klasė N 200x4.9x1000 (išor. nuotek.)	vnt	9,0		
20 N23-1	Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas	m3	1,08		
21 F1-1-1	Mechanizuotas grunto kasimas, suverčiant į sankasą	100 m3	0,18		
22 F1-1-5	Mechanizuotas tranšėjų ir duobių užpylimas gruntu	100 m3	0,0108		
23 F1-2-4	Grunto tankinimas, užpilant tranšėjas ir duobes	m3	10,8		
24 N1P-1302	Grunto transportavimas 8t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas I grupės	100m3	0,108		

Skyriuje 2

3 Kiti darbai

1 H16K-1	Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio 26cm storio	m3	120,0		
2 H20K-1	Betoninių bortų BR 100.30.15 įrengimas ant betoninio pagrindo	100 m	2,1		
3 88006011	Kelio bortai 1000x300x15	vnt	210,0		
4 H20K-6	Gazoninių bortelių 100.8.20 įrengimas ant betono pagrindo	100 m	2,15		
5 88006012	Vejos bortai 1000x200x80	vnt	215,0		
6 N27-49	15 cm storio viensl. pagrindo iš granit. skaldos 40-70 mm didesnio kaip 98.1 MPa atsparumo įrengimas	100m2	3,0	1	

7 N27P-17-1	0/16Vn ar 0/16Vžv asfaltbetonio viensluoksnės dangos įrengimas (sluoksnis 6.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h)	100m2	0,74	1
8 N27P-19-1	0/11-V asfaltbetonio išlyginamojo dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 4.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h)	100m2	0,25	
9 H16K-369	Nuovažų kelkraščių dangos įrengimas 6cm storio iš grunto	100 m2	0,09	
10 N57P-3502	Dolomito pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm)	100m2	3,0	
11 N57P-3240	Grindinio įrengimas iš betono trinkelų mechanizuotu būdu, užpilant siūles akmens atsijomis	100m2	3,0	
12 88006013	Grindinio trinkelės GT 2-6 (natūralios spalvos)	m2	300,0	
13 N57P-3241	Grindinio įrengimas iš betono trinkelų su juostelių įspėjamaisiais paviršiais (H=6cm) rankiniu būdu, užpilant siūles akmens atsijomis	100m2	0,011	
14 88006014	Betoninės trinkelės su juostelių įspėjamaisiais paviršiais	m2	1,1	
15 N57P-3241	Grindinio įrengimas iš betono trinkelų rankiniu būdu, užpilant siūles akmens atsijomis	100m2	0,004	
16 88006015	Betoninės trinkelės su iškilimų įspėjamaisiais paviršiais3	m2	0,4	
17 H18K-24	Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų (d=60mm) ant monolitinių betoninių pamatų atstatymas k1=0.60,k3=0.000	vnt.	1,0	
18 H18K-80	Kelio ženklų skydų atstatymas prie vienstiebių atramų rankiniu būdu k3=0.000	vnt.	3,0	
19 H18K-25	Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų (d=76mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas	vnt.	3,0	
20 H18K-80	Kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių atramų rankiniu būdu	vnt.	3,0	

Skyriuje 3

Žiniaraštyje 6

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 6

15631,06

22140,91

4649,59

26790,5

Sudarė :

/Pavardė/

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2018 M. MĖN. D.

2018 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė R63 Pėsčiųjų takai (I-IV ruožai) Makniūnų k. prie Mokyklos ir Dzūkų gatvių Raištinikų sen., Alytaus raj. sav.

Statinys 1 Pėsčiųjų takų Makniūnų km. prie Mokyklos ir Dzūkų gatvių Alytaus raj.sav. rekonstravimas ir Dzūkų g. ruožo nuo 0,00 iki 0,240km rekonstravimas

Žiniaraštis 7 Projektavimo ir geodeziniai darbai (3 ruožas)

Suma žiniaraščiui 470.76 EUR						
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Kontrolinės geodezinės nuotraukos ir kadastrinių matavimų atlikimo bylos parengimas						
1	88007001	Kadastrinių matavimų bylos parengimas	kompl.	1,0		
2	88007002	Kontrolinė - geodezinė nuotrauka		1,0		
		Skyriuje 1				
		Žiniaraštyje 7				
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				81,7
		Iš viso žiniaraštyje 7				470,76

Sudarė :

/Pavardė/

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2018 M. MĖN. D.

2018 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė R63 Pėsčiųjų takai (I-IV ruožai) Makniūnų k. prie Mokyklos ir Dzūkų gatvių Raitinikų sen., Alytaus raj. sav.

Statinys 1 Pėsčiųjų takų Makniūnų km. prie Mokyklos ir Dzūkų gatvių Alytaus raj.sav. rekonstravimas ir Dzūkų g. ruožo nuo 0,00 iki 0,240km rekonstravimas

Žiniaraštis 8 Projektavimo ir geodeziniai darbai (VI-V ruožai)

					Suma žiniaraščiui	749.21 EUR
Jam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Kontrolinės geodezinės nuotraukos sudarymas						
1 88008001		Kontrolinės geodezinės nuotraukos sudarymas (IV-V ruožams)	kompl.	2,0		
		Skyriuje 1				
2 Kadastrinių matavimų atlikimas (bylos parengimas)						
1 88008002		Kadastrinių matavimų atlikimas ir bylos parengimas (ruožams IV-V)	kompl.	1,0		
		Skyriuje 2				151,45
		Žiniaraštyje 8				619,18
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				130,03
		Iš viso žiniaraštyje 8				749,21

Sudarė :

/Pavardė/

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2018 M. MĖN. D.

2018 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė **R63 Pėsčiųjų takai (I-IV ruožai) Makniūnų k. prie Mokyklos ir Dzūkų gatvių Raitinikų sen., Alytaus raj. sav.**

Statinsys **1 Pėsčiųjų takų Makniūnų km. prie Mokyklos ir Dzūkų gatvių Alytaus raj.sav. rekonstravimas ir Dzūkų g. ruožo nuo 0,00 iki 0,240km rekonstravimas**

Žiniaraštis **9 Pėsčiųjų takai VI ruožas**

Suma žiniaraščiui **15681.04 EUR**

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

1 Paruošiamieji darbai

1 R27P-17-1	Betono plytelių šaligatvio dangos ardymas	100m2	3,286
2 R23-65	Statybinio laužo išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	46,0
3 R23-66	Transportuojant statybinį laužą už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti	t	46,0
4 88009001	Sąvartyno kaina	t	46,0
5 H12K-7	Šlaitų tvirtinimas 6 cm dirvožemio sluoksniu, paskleidžiant gruntą ir pasėjant žoles mechanizuotu būdu	100 m2	1,1
6 H12K-5	Šlaitų tvirtinimas 6 cm dirvožemio sluoksniu, paskleidžiant gruntą ir pasėjant žoles rankiniu būdu	100 m2	0,2

Skyriuje 1

2 Statinių ir jų dalių statyba ir įrengimas

1 F1-1-2	Mechanizuotas grunto kasimas, pakraunant ir vežant gruntą 5 km atstumu bei darbas sąvartoje	100 m3	1,03
2 H16K-1	Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio 20cm storio	m3	61,0
3 H20K-6	Gazoninių bortelių 100.8.20 įrengimas ant betono pagrindo	100 m	1,25
4 88009002	Vejos bortai 1000x200x80	vnt	125,0
5 N27-49	15 cm storio viensl. pagrindo iš granit. skaldos 40-70 mm didesnio kaip 98.1 MPa atsparumo įrengimas	100m2	2,4
6 N57P-3502	Dolomito pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm)	100m2	2,4
7 N57P-3240	Grindinio įrengimas iš betono trinkelėlių mechanizuotu būdu, užpilant siūles akmenų atsijomis	100m2	24,0
8 88009003	Grindinio trinkelės	m2	240,0

Skyriuje 2

Žiniaraštyje 9

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 9

11424,78

12959,54

2721,5

15681,04

Sudarė :

/Pavardė/

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2018 M. MĖN. D.

2018 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė R63 Pėsčiųjų takai (I-IV ruožai) Makniūnų k. prie Mokyklos ir Dzūkų gatvių Raitinikų sen., Alytaus raj. sav.

Statinsys 1 Pėsčiųjų takų Makniūnų km. prie Mokyklos ir Dzūkų gatvių Alytaus raj.sav. rekonstravimas ir Dzūkų g. ruožo nuo 0,00 iki 0,240km rekonstravimas

Žiniaraštis 10 Kontrolinė - geodezinė nuotrauka (VI ruožui)

					Suma žiniaraščiui	285.72 EUR
Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

1 Kontrolinė geodezinė nuotrauka

1 88010001 Kontrolinė geodezinė nuotrauka kompl. 1,0

Skyriuje 1 236,13

Žiniaraštyje 10 236,13

Pridėtinės vertės mokestis 21.00% 49,59

Iš viso žiniaraštyje 10 285,72

Sudarė :

/Pavardė/

Pėsčiųjų takų Makniūnų kaime prie mokyklos ir Dzūkų gatvių Alytaus rajono savivaldybėje rekonstravimo ir Dzūkų gatvės (AL7061) ruožo nuo 0,00 iki 0,240 km rekonstravimo, įrengiant pėsčiųjų taką dešinėje gatvės pusėje, darbų pirkimo pagal parengtą rekonstravimo supaprastintą projektą

TECHNINĖ UŽDUOTIS

1. Bendroji informacija

- 1.1. Perkančioji organizacija – Alytaus rajono savivaldybės administracija.
- 1.2. Perkamųjų darbų pavadinimas – Pėsčiųjų takų Makniūnų kaime prie mokyklos ir Dzūkų gatvių Alytaus rajono savivaldybėje rekonstravimo ir Dzūkų gatvės (AL7061) ruožo nuo 0,00 iki 0,240 km rekonstravimo, įrengiant pėsčiųjų taką dešinėje gatvės pusėje, darbai pagal parengtą rekonstravimo supaprastintą projektą, numatyti šioje Techninėje užduotyje.
- 1.3. Perkamųjų darbų tikslas – pagal parengtą supaprastintą rekonstravimo projektą atlikti pėsčiųjų takų Makniūnų kaime prie mokyklos ir Dzūkų gatvių Alytaus rajono savivaldybėje rekonstravimo ir Dzūkų gatvės (AL7061) ruožo nuo 0,00 iki 0,240 km rekonstravimo darbus, įrengiant pėsčiųjų taką dešinėje gatvės pusėje.
- 1.4. Pasiūlymų vertinimo kriterijai:
 - mažiausia kaina;
- 1.5. Darbų atlikimo terminas – 3 mėnesiai po sutarties pasirašymo. Galimybė pratęsti 1 mėn.
- 1.6. Sutartis su Rangovu, pasirašoma tik gavus finansavimą iš Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos pagal „Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programą“.
- 1.7. Už laiku neatliktus darbus numatoma 10 000,00 Eur bauda.

2. Perkamų darbų aprašymas

- 2.1. Pėsčiųjų takų Makniūnų kaime prie mokyklos ir Dzūkų gatvių Alytaus rajono savivaldybėje rekonstravimo ir Dzūkų gatvės (AL7061) ruožo nuo 0,00 iki 0,240 km rekonstravimo, įrengiant pėsčiųjų taką dešinėje gatvės pusėje pagal parengtą rekonstravimo supaprastintą projektą pagrindiniai darbai yra šie:
 - 2.1.1. Dzūkų gatvės (D2 kategorija) (AL7061) 0,46 km ilgio pėsčiųjų tako ruožo* įrengimas, nutolęs nuo gatvės važiuojamosios dalies ir 0,191 km ilgio pėsčiųjų tako ruožo* prie gatvės važiuojamosios dalies įrengimas. Betoninių trinkelų dangos su bordiūrais įrengimas, atstatant gatvės važiuojamosios dalies asfaltbetonio dangą prie kelio borto, naujų kelio ženklų pastatymas; kontrolinė-geodezinė nuotrauka, kadastrinių matavimų atlikimas (bylos parengimas).
 - 2.1.2. Mokyklos g. (F2 kategorija) 0,194 km ilgio pėsčiųjų tako ruožo* rekonstrukcija prie gatvės važiuojamosios dalies ir 0,124 km ilgio pėsčiųjų tako ruožo* rekonstrukcija, nutolusi nuo gatvės važiuojamosios dalies. Betoninių trinkelų dangos su bordiūrais įrengimas, demontuojant senų pėsčiųjų takų ir aikštelių dangas; naujų kelio ženklų pastatymas; kontrolinė-geodezinė nuotrauka, kadastrinių matavimų atlikimas (bylos parengimas).
 - 2.1.3. Dzūkų g. (F2 kategorija) 0,215 km ilgio pėsčiųjų tako ruožo* nuo sankryžos su Raitininkų gatve iki Mokyklos gatvės rekonstrukcija. Betoninių trinkelų dangos su bordiūrais įrengimas, demontuojant senų pėsčiųjų takų ir aikštelių dangas; naujų kelio ženklų pastatymas; kontrolinė-geodezinė nuotrauka, kadastrinių matavimų atlikimas (bylos parengimas).
 - 2.1.4. Pėsčiųjų tako rekonstrukcija nuo Mokyklos gatvės iki Makniūnų mokyklos-daugiafunkcinio centro ir aikštelės prie centro. Betoninių trinkelų dangos su bordiūrais įrengimas, demontuojant seną dangą, kontrolinė-geodezinė nuotrauka.
 - 2.2. Informacinės lentos (stendo) pagal „Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programą viešinimo taisyklės“ reikalavimus pastatymas, suderinus su Užsakovu.
- * Žvaigždute pažymėti rodikliai baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus gali turėti neesminių nukrypimų.

3. Projekto apimtis

- 3.1. Pėsčiųjų takų Makniūnų kaime prie mokyklos ir Dzūkų gatvių Alytaus rajono savivaldybėje rekonstravimo ir Dzūkų gatvės (AL7061) ruožo nuo 0,00 iki 0,240 km rekonstravimo, įrengiant pėsčiųjų taką dešinėje gatvės pusėje darbai - 1 kompl.

Tikslesni duomenys yra pridėtuose preliminariniuose žiniaraščiuose ir techniniame projekte. Rangovas turi įvertinti savo nuožiūra ir pajėgumais kitus nenumatytus darbus.

