

SUSITARIMAS NR. 3.
PRIE 2017 M. BALANDŽIO 26 D. PAGRINDINĖS RANGOS DARBŲ SUTARTIES NR. 1-SU-274

2018 m. liepos mėn. 11 d. 1-SU-612

Anykščiai

Anykščių rajono savivaldybės administracija, kodas 188774637, atstovaujama administracijos direktoriaus **Audroniaus Gališankos**, veikiančio vadovaujantis Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2011-11-24 sprendimu Nr. TS-348 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ toliau vadinama **Užsakovu**, ir **UAB „Statybos ir restauravimo darbai“**, įmonės kodas **134741740**, atstovaujama techninio direktoriaus **Sauliaus Kaminsko**, veikiančio pagal įgaliojimą, toliau vadinama **Rangovu**, kartu šioje sutartyje vadinamas „Šalimis“, o kiekviena atskirai - „Šalimi“, sudarė šį susitarimą prie 2017 m. balandžio 26 d. Pagrindinės rangos darbų sutarties Nr. 1-SU-274.

1. Vadovaujantis 2017 m. balandžio mėn. 26 d. pasirašytos Pagrindinės rangos darbų sutarties Nr. 1-SU-274 (toliau - Sutartis), dėl Anykščių rajono savivaldybės baseino pastato rekonstrukcijos darbų atlikimo 5.7 ir 5.8 punktais apmokėti Rangovui – UAB „Statybos ir restauravimo darbai“ už papildomus rekonstrukcijos darbus, nurodytus šio susitarimo priede Nr. 1. Rangovui apmokėti vienetinėmis kainomis, apskaičiuotomis tais pačiais kainų nustatymo pagrindais, kurie priimti grindžiant viešojo pirkimo pasiūlymo kainą, neviršijant – **11648,64 Eur** (Vienuolika tūkstančių šeši šimtai keturiasdešimt aštuoni eurai ir 64 centai) sumos. Apmokama Savivaldybės biudžeto lėšomis. Papildomi rekonstrukcijos darbai turi būti atlikti iki **2018 m. rugsėjo 30 d.**

2. Už atliktus darbus pagal šį Susitarimą Rangovui apmokama 80 proc. per 5 d. po atliktų darbų aktų pasirašymo, o 20 proc. per 5 d. po visų trūkumų ir defektų ištaisymo bei statybos užbaigimo akto gavimo.

3. Žodžiai ir sąvokos šiame papildomame susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir **Sutartyje**.

4. Susitarimas ir jo priedai yra neatskiriama **Sutarties** dalis.

5. Susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais
- po vieną kiekvienai **Šaliai**.

6. Susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal pagrindinę **Sutartį**.

7. Papildomų darbų kainos skaičiavimas sutartinėmis kainomis, priedas Nr. 1.

8. Šalių rekvizitai ir parašai:

UŽSAKOVAS

Anykščių rajono savivaldybės administracija
Įstaigos kodas 188774637
Ne PVM mokėtoja
J. Biliūno g. 23, LT-29111 Anykščiai
Tel. (8 381) 4 23 15, faksas (8 381) 5 80 88
a. s. LT 85 7182 1000 0013 0667
AB Šiaulių bankas
banko kodas 71821

Administracijos direktorius
Audronius Gališanka

Statybos skyriaus
vedėjas

Ramūnas ŽEMAITIS

RANGOVAS

UAB „Statybos ir restauravimo darbai“
Įmonės kodas 134741740
PVM mokėtojo kodas LT347417418
Raudondvario pl. 242, LT-47158 Kaunas
Tel. /fax. (8 37) 384049
a. s. LT757300010002275393
AB bankas „Swedbank“

Techninis direktorius
Saulius Kaminskas