

KE

01.-15-108

R-16-14

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. R-16-14
PRIE 2018 M. GEGUŽĖS MĖN. 10 D. RANGOS DARBŲ VIEŠOJO PIRKIMO-
PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYTOS TARP AB "KLAIPĖDOS ENERGIJA" IR AB
„POŽEMINIAI DARBAI“**

2018 m. lipos 16 d.
Klaipėda

AB „Klaipėdos energija“, juridinio asmens kodas 140249252, kurios registruota buveinė yra Danės g. 8, 92109 Klaipėda, atstovaujama generalinio direktoriaus Antano Katino, veikiančio pagal įmonės įstatus, (toliau – Užsakovas) ir jungtinės veiklos sutarties (2017-12-18) pagrindu veikiantys partneriai:

AB „Požeminiai darbai“, juridinio asmens kodas 133393277, buveinės adresas: Lazdijų g. 20, Kaunas, LT-46393, kuriai pagal įmonės įstatus atstovauja generalinis direktorius Raimondas Baikštys,

UAB „Elektrėnų energetikos remontas“, juridinio asmens kodas 302248093, buveinės adresas: Savanorių pr. 109, Kaunas, LT-44208, kuriai pagal įmonės įstatus atstovauja direktorius Egidijus Ramoška, (toliau – Rangovas), toliau šiame susitarime kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,

Siekdamos bendradarbiauti tarpusavyje, remdamosios Šalių gera valia, atsižvelgdamos į tai, kad Užsakovas, vadovaudamasis Įstatymo, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo, kitų teisės aktų nuostatomis, parengė, patvirtino ir CVP IS (adresu <https://pirkimai.eviesiejiipirkimai.lt>) 2017-12-13 paskelbė viešojo darbų pirkimo Klaipėdos miesto 4P magistralinių šilumos tinklų nuo kameros 4P-24 iki kameros 4P-26 rekonstravimas, pirkimo numeris 358089, vykdyto supaprastinto atviro konkurso būdu, rangos darbų viešojo pirkimo-pardavimo sutarties projektą, sudarė šį papildomą susitarimą Nr. _____ (toliau – Susitarimas) ir susitarė:

1. Papildyti 2018 m. gegužės mėn. 10d. rangos darbų viešojo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. R-04-77-2018 „Klaipėdos miesto 4P magistralinių šilumos tinklų nuo kameros 4P-24 iki kameros 4P-26 rekonstravimas“ bendrųjų sąlygų punktą Nr. 6.3 papunkčiu Nr. 6.3.4. ir išdėstyti jį taip:

„6.3.4. Jei, esant Sutarties vykdymo terminui (kartu su numatytu pratęsimu) ilgesniam nei 12 (dvylika) mėnesių, Statistikos departamento interneto svetainėje adresu <http://www.stat.gov.lt> pateiktas statybos sąnaudų kainos pokytis per metus (skaičiuojant nuo sutarties įsigaliojimo dienos) viršija 5 (penkis) %.

6.3.4.1. Šiuo atveju kainos pokytis skaičiuojamas Rangovo iniciatyva vieną kartą metuose, praėjus 12 mėn. po sutarties įsigaliojimo.

6.3.4.2. Rangovo pateiktame kainos pokyčio skaičiavime numatomi naudoti Statistikos departamento (skelbiamus interneto svetainėje adresu <http://www.stat.gov.lt>) Statybos sąnaudų elementų kainų pokyčius (proc.), palyginamus su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu, pagal nurodytą statinių paskirtį (gyvenamieji pastatai, negyvenamieji pastatai, inžineriniai statiniai).


6.3.4.3. Rangovas praranda teisę reikalauti kainos pokyčio kompensavimo Darbams, kuriuos jis dėl savo kaltės vėlavo atlikti Sutartyje numatytais terminais ir / ar juos netinkamai atliko.

6.3.4.4. Sutarties kaina perskaičiuojama ją didinant atitinkamu kainų pokyčio procentu.“

2. Kitos Sutarties sąlygos lieka nepakeistos.

3. Susitarimas įsigalioja jį pasirašius ir galioja iki visiško Sutarties sąlygų įvykdymo.

Apstus



4. Susitarimas surašytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, kiekvienai Šaliai po vieną.

UŽSAKOVAS:

AB „Klaipėdos energija“
Danės g. 8, LT-92109 Klaipėda
Tel.: +370 46 410850
Faksas: +370 46 410870
A.s. LT80 7044060000708123
AB „SEB bankas“
Juridinio asmens kodas 140249252
PVM mokėtojo kodas LT 402492515

RANGOVAS:

AB „Požeminiai darbai“
Lazdijų g. 20, LT-46393 Kaunas
Tel.: +370 37 298313
faks.: +370 37 390398
A. s. LT627044060003091439
AB „SEB bankas“
Juridinio asmens kodas 133393277
PVM mokėtojo kodas LT333932716

Šalys šią Sutartį perskaitė, suprato ir, kaip visiškai atitinkančią jų valią ir ketinimus, pasirašė:

Užsakovas:

Rangovas:

Generalinis direktorius

Antanas Katinas



A. Katinas

(parašas)

Pasirašymo data:

Generalinis direktorius
Raimondas Baikštys



(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Pasirašymo data:

2018.06.27

2018-07-12
Viešųjų pirkimų grupės
vyresnioji vadybininkė
Skaidra Tunaitienė

Arūnas Smaguris
Šilumos tiekimo tarnybos
vadovas

M. Jonkus
Rėstutis Jonkus
Finansų direktorius

EGT viršininkas
Erlandas Kidolius

Veiklos aptarnavimo
centro vadovas
Egidijus Preibys

Telstininkas
Simonas Vainorius

Puslapis 2 iš 2