

STATYBOS RANGOS SUTARTIS

Sutartis sudaryta 2018 m. liepos 10 d. Nr.

S1-402/.....

Kretinga

Kretingos rajono savivaldybės administracija (toliau vadinama Užsakovu), atstovaujama administracijos direktoriaus Virginijaus Domarko, ir UAB „VVARFF“ (toliau vadinama Rangovu), atstovaujama generalinio direktoriaus Vilmanto Bučiaus, sudarė šią sutartį:

1. Sutarties objektas: Sodų (KT8126) ir Tenžės (KT8128) gatvių, Kretingos mieste, kapitalinio remonto darbai su projektavimu.

2. Rangovas atlieka pagal šios sutarties sąlygas projektavimo ir statybos darbus:

2.1. gauna reikiamus (trūkstantus) privalomuosius dokumentus projektui parengti;

2.2. parengia supaprastintą projektą (toliau - projektas), vadovaujantis technine specifikacija (sutarties 1 priedas);

2.3. atlieka statybos darbus pagal parengtą projektą, užtikrinančius statinio funkcionavimą pagal normų reikalavimus;

2.4. atlieka kitus darbus, numatytus techninėje specifikacijoje.

3. Sutarties kaina, nustatyta skelbiamos apklausos būdu, yra:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Darbų kaina be PVM, Eur
1	2	3
1.	Supaprastinto projekto parengimas	1 000,00
2.	Topografinės nuotraukos, geodezinių-išpildomųjų nuotraukų atlikimas, statinio ir žemės kadastrinių matavimų bylų parengimas	500,00
3.	Kapitalinio remonto darbai	43 800,00
Kaina be PVM		45 300,00
PVM (21)%		9 513,00
Kaina su PVM		54 813,00

Sutarties kaina su PVM 54 813,00 Eur (penkiasdešimt keturi tūkstančiai aštuoni šimtai trylika eurų 00 centų).

3.1. Taikomas kainodaros būdas – fiksuota kaina su peržiūra.

3.2. Visi mokėjimai ir atsiskaitymai pagal sutartį vykdomi Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta – eurai.

4. Sutarties kaina nurodyta su PVM, kitais mokesčiais bei sutarties vykdymo išlaidomis. Sutarties kaina nekinta per visą pirkimo sutarties galiojimo laiką, išskyrus atvejus:

4.1. kai pirkimo kainai įtaką daro pasikeitęs PVM mokestis. Tokiu atveju padidėjus/sumažėjus PVM mokesčiui, pokyčio skirtumu neatliktų darbų kaina gali būti perskaičiuojama, atitinkamai ją padidinant ar sumažinant, šalims pasirašant papildomą susitarimą. Sutarties perskaičiavimas po pasikeitusio PVM mokesčio – per 1 darbo dieną po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, įsigaliojimo dienos. Perskaičiavimo formulė – pasikeitus PVM dydžiui neatliktų darbų kainos keičiamos (mažinamos ar didinamos) proporcingai PVM pasikeitimo dydžiui. Momentas, nuo kurio įsigalioja perskaičiuotos kainos – perskaičiuotos kainos pradedamos taikyti kitą dieną po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, įsigaliojimo dienos. Pasikeitus kitiems mokesčiams ar dėl kainų lygio pasikeitimo, sutarties kaina perskaičiuojama nebus.

4.2. kai reikalingi darbų pakeitimai, būtini darbams užbaigti (darbų pakeitimai gali būti atliekami tik dėl iki Sutarties pasirašymo nenumatytų, nuo Sutarties šalių nepriklausančių, aplinkybių ir gali apimti bet kurio atskiro darbo atsisakymą arba darbo apimties sumažinimą, taip pat bet kurio atskiro darbo

savybių, darbo dalies lygių, pozicijų ir (arba) matmenų pakitimus; nuo sutarties Šalių nepriklausančioms aplinkybėms taip pat priskirtinos ir tokios aplinkybės, kurių atsiradimo rizikos Sutarties šalis nebuvo prisiėmusi ir negalėjo jų protingai numatyti, bei šių aplinkybių nustatymas Sutarties vykdymo metu nepažeidžia Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatytų principų ir tikslų) ir pagal Sutarties 18 punktą įforminus pakeitimą, Sutarties kaina gali būti koreguojama nevykdytinų darbų sumomis sudarant susitarimą dėl Sutarties kainos koregavimo. Nevykdytinų darbų ir Sutartyje nenumatytų darbų kainos apskaičiuojamos žemiau pateikiamais būdais:

a) pritaikant Sutartyje numatytų darbų kainą;

b) vadovaujantis sąmatų skaičiavimo programos (SISTELA) duomenų bazėje nurodytomis darbų kainomis, patvirtintomis laikotarpiu, kada buvo nustatytas papildomų darbų poreikis, o nevykdomų darbų kainoms nustatyti taikomos minėtos sąmatų skaičiavimo programos duomenų bazėje nurodytos Darbų kainos, patvirtintos Sutarties sudarymo laikotarpiu;

c) jei nevykdomų darbų kainos neįmanoma apskaičiuoti pagal (b) punkte nurodytą sąmatų skaičiavimo programą, nevykdomų darbų kaina nustatoma įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudos) bei netiesiogines (pridėtinųjų išlaidų ir pelno) išlaidas, kurios negali būti didesnės už bendrą vidutinę rinkos kainą (įvertinus visas išlaidas – tiesiogines ir netiesiogines), kuri nustatoma pasirinktinai įvertinus ne mažiau kaip trijų kitų rinkoje esančių ūkio subjektų darbų kainas, išskyrus tuos atvejus, kai rinkoje nėra tiek ūkio subjektų. Statybos produktų ir įrengimų kaina nustatoma ne didesnė nei Rangovo patiriamos išlaidos joms įsigyti, o pridėtinųjų išlaidų ir pelno dydis ne didesni nei 5 % tiesioginių išlaidų.

5. Užsakovas už atliktus darbus apmoka Rangovui pagal gautus atsiskaitymo dokumentus (pažymą apie atliktų darbų vertę F-3, atliktų darbų aktus F-2, sąskaitą-faktūrą) per 30 kalendorinių dienų nuo atsiskaitymo dokumentų pateikimo dienos. Rangovas sąskaitas-faktūras privalo pateikti naudodamas „E-sąskaita“ sistemą. Užsakovas turi teisę neapmokėti ne per „E-sąskaita“ gautų sąskaitų-faktūrų.

6. Statybos ir griovimo atliekas, šiukšles rangovas privalės pristatyti atliekų tvarkytojui. Už išvežtas statybos ir griovimo atliekas, šiukšles ir pan. bus apmokama už tuos kiekius, už kuriuos bus pateiktos pažymos iš atliekų tvarkytojo apie pristatytus kiekius.

7. Darbų atlikimo terminai:

7.1. Darbų pradžia – sutarties sudarymo diena.

7.2. Darbų atlikimas per 4 (keturis) mėnesius nuo sutarties sudarymo dienos su galimybe pratęsti 1 (vieno) mėnesio laikotarpį. Iš jų projektą parengti per 2 (du mėnesius) nuo sutarties sudarymo dienos.

8. Sutarties objektui nustatomas pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 41 straipsnį garantinis terminas: penki metai - statiniams, dešimt metų - paslėptiems statinio elementams, dvidešimt metų – jeigu buvo nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų.

9. Vykdydamos šią sutartį, šalys vadovaujasi Viešųjų pirkimų įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projektų ekspertizė“, STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ ir kitais teisės aktais, pirkimo dokumentacija ir šios sutarties sąlygomis.

10. Rangovas įsipareigoja vykdyti visas jam priskirtas pareigas:

10.1 vykdamas projektavimo darbus:

10.1.1. atlikti reikiamus tyrinėjimus (jeigu reikalinga), parengti jų ataskaitas, gauti privalomuosius dokumentus (trūkstamus) projektui parengti, parengti statinio projektinius pasiūlymus, parengti projektą pagal Užsakovo pateiktą techninę specifikaciją, vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, kitais statybos techniniais reglamentais, bei kitais projektavimą ir statybą reglamentuojančiais teisės aktais ir norminiais dokumentais. Rengiant projektą turi būti įvertinti visi techninėje specifikacijoje nurodyti darbai. Projekto sudėtis, apimtis ir detalumas turi atitikti STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projektų ekspertizė“ nustatytus reikalavimus;

10.1.2. pataisyti projektą pagal Užsakovo pastabas, jei jos neprieštarauja norminiams statybos techniniams dokumentams ir norminiams statinio saugos ir paskirties dokumentams;

10.1.3. pataisyti projektą pagal subjektų, jų įgaliotų padalinių ar įstaigų, pagal kompetenciją tikrinančių projektus, pastabas;

10.1.4. projektą, vadovaujantis technine specifikacija, parengti ir perduoti Užsakovui;

10.1.5. atlikti projekto dokumentų sprendimų taisymus, derinimus be papildomo užmokesčio, kai Rangovo parengtas projektas taisomas dėl klaidų projekto dokumentuose, kurios paaiškėjo statybos darbų metu bei garantiniu laikotarpiu;

10.1.6. užtikrinti, kad statinio projekto vadovu būtų paskirtas *Aušrinė Griškevičiūtė-Gečienė*. Jeigu nurodytas asmuo negali būti paskirtu ar atlikti jam numatytas pareigas dėl ligos, išėjimo iš darbo ar kitų lygiaverčių aplinkybių, jis, raštu iš anksto suderinus su Užsakovu, gali būti pakeistas kitu nemažesnės kvalifikacijos statinio projekto vadovu. Rangovas privalo užtikrinti, kad kiti pasitelkti specialistai būtų pakankamos kvalifikacijos ir turėtų visus vykdomą veiklą leidžiančius dokumentus;

10.1.7. parengus projektą, pateikti Užsakovui statybos darbų ir įkainių žiniaraščius, kuriuose nurodyta bendra statybos darbų kaina turi sutapti su sutartyje nurodyta statybos darbų kaina.

10.2 vykdančios statybos darbus:

10.2.1. atlikti objekto statybos darbus, griežtai laikantis parengto ir Užsakovo patvirtinto projekto reikalavimų, esamų normų ir taisyklių, brėžinių ir techninių specifikacijų;

10.2.2. keisti Užsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gavęs raštu projekto vadovo ir Užsakovo sutikimą;

10.2.3. ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 25 d. pateikti Užsakovui atliktų darbų aktus ir pažymas apie atliktų darbų vertę;

10.2.4. ne vėliau kaip prieš 5 dienas raštu pranešti apie objekto užbaigimą, prašydamas organizuoti jo priėmimą;

10.2.5. Sutarties vykdymo metu, kai kiti ūkio subjektai (subtiekejai, subteikėjai, subrangovai) (toliau – subtiekejai) netinkamai vykdo įsipareigojimus Rangovui, taip pat tuo atveju, kai subtiekejai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų Rangovui dėl iškeltos bankroto bylos, pradėtos likvidavimo procedūros ir pan. padėties, Rangovas gali pakeisti subtiekėjus tokia tvarka:

a) apie tai jis turi informuoti Užsakovą, nuroydamas subtiekejo pakeitimo priežastis;

b) jei Rangovas keičia subtiekėją, kurio pajėgumais buvo remiamasi įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį, tuomet Rangovas turi pateikti dokumentus, patvirtinančius pirkimo dokumentuose nurodytus kvalifikacinius reikalavimus (pagal jam ketinamą pavesti darbų atlikimą ar paslaugų teikimą). Užsakovas, patikrinęs naujo subtiekejo atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, parengia susitarimą dėl subtiekejo pakeitimo arba raštu nurodo priežastis, dėl kurių pakeitimas nėra galimas.

10.2.6. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subtiekejai: nėra.

Eil. Nr.	Subrangovo(ų), subtiekėjo(ų), subteikėjo (ų) pavadinimas, kodas ir adresas	Numatomi atlikti darbai	Pirkimo sutarties dalis, kuriai ketinama pasitelkti subrangovus/subtiekėjus/subteikėjus
			%
Subrangovai/subtiekėjai/subteikėjai ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį			
Viso:			
Kiti žinomi subrangovai/subtiekėjai/subteikėjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiama įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį			

10.2.7. prieš pradedant darbus, pateikti Užsakovui darbų atlikimo kalendorinį grafiką ir pagal suderintą su Užsakovu kalendorinį grafiką laiku atlikti projekte numatytus darbus;

10.2.8. vykdančios darbus garantuoti ir atsakyti už darbų saugumą, priešgaisrinę, ekologinę ir gamtos apsaugą bei darbo higieną statybos aikštelėje, taip pat gretimoms aplinkoms ir greta dirbančių ir judančių žmonių apsaugą nuo statybos darbų sukeltų pavojų ir nepažeisti trečiųjų asmenų interesų;

10.2.9. savarankiškai apsirūpinti darbams atlikti reikalingais materialiniais ištekliais, atsakyti už tinkamą medžiagų kokybę;

10.2.10. savo lėšomis pašalinti defektus per 10 dienų nuo defekto nustatymo momento statybos bei garantiniu laikotarpiu;

10.2.11. atliekant statybos darbus, išsaugoti nesugadintus inžinerinius tinklus ar kitus infrastruktūros elementus, geodezinius ženklus, statybos objekte ar šalia jo, o juos pažeidus, savo lėšomis atstatyti jų pirmąją būklę. Jeigu Rangovas nevykdo šio savo įsipareigojimo yra sudaroma komisija, į kurią įeina suinteresuotos šalys, surašomas defektinis aktas, pagal kurį sudaroma sąmata, Užsakovas organizuoja darbų įvykdymą, o sąmatinė darbų vertė išieškoma iš Rangovo;

10.2.12. visą darbų atlikimo laikotarpį tinkamai kaupti, pildyti, saugoti ir tvarkyti visus Rangovo pagal Sutartį privalomus parengti (gauti), pateikti ir jam vykdant Sutartį perduotus darbų dokumentus, kitą dokumentaciją ir medžiagą. Rangovas atsako už parengtuose (užpildytuose) dokumentuose pateikiamų dokumentų teisingumą ir atitiktį faktinėms aplinkybėms. Rangovas, praradęs, sunaikinęs, sugadinęs ar padaręs kitokią žalą tokiai dokumentacijai (medžiagai), privalo ją tinkamai atkurti ir atlyginti tuo padarytus nuostolius;

10.2.13. sutarties vykdymo laikotarpiu tvarkyti statybvietę vadovaujantis „Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatais“, o pabaigus visus darbus sutvarkyti (išvalyti) ir išvežti iš teritorijos, kurioje buvo vykdomi su šia sutartimi susiję darbai, įvairias liekanas, šiukšles ir nuolaužas, paliekant darbo teritoriją bei įrenginius švarius ir saugius;

10.2.14. garantuoti objekte darbo ir priešgaisrinę saugą, aplinkos ekologinę apsaugą, pastatyti kelio ženklus, aptverti darbo vietą kelyje dirbant kelio juostoje;

10.2.15. pateikti pažymą iš atliekų tvarkytojo apie pristatytus statybos ir griovimo atliekų, šiukšlių ir pan., kiekius;

10.2.16. organizuojant Statybos užbaigimą, pateikti reikalingus dokumentus (STR 1.05.01:2017);

10.2.17. atlikti kadastrinius matavimus ir parengti kadastrinių matavimų bylas;

10.2.18. atlikti topografinę nuotrauką, statinio geodezines-išpildomasias nuotraukas;

10.2.19. užbaigti darbus sutarties 7 punkte nurodytu terminu;

10.2.20. užtikrinti, kad statybos darbų vadovu būtų paskirtas *Tomas Kimbirauskas*, matininku būtų paskirtas *Rolandas Šimkus*, geodezininku būtų paskirtas *Rolandas Šimkus*. Jeigu nurodyti asmenys negali būti paskirti ar atlikti jiems numatytų pareigų dėl ligos, išėjimo iš darbo ar kitų lygiaverčių aplinkybių, jie, raštu iš anksto suderinus su Užsakovu, gali būti pakeisti kitas nemažesnės kvalifikacijos specialistais. Rangovas privalo užtikrinti, kad kiti pasitelkti specialistai būtų pakankamos kvalifikacijos ir turėtų visus vykdomą veiklą leidžiančius dokumentus.

11. **Užsakovas įsipareigoja** vykdyti visas jam priskiriamas pareigas ir prisiima atlikti:

11.1. organizuoti ir finansuoti reguliarią techninę priežiūrą;

11.2. pasirašyti kokybiškai atliktų darbų aktus per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo Rangovo prašymo gavimo dienos.

12. Šalių atsakomybė už netinkamą sutarties sąlygų įvykdymą arba už kitokius sutarties pažeidimus:

Užsakovas:

12.1. neatsiskaitęs su Rangovu šios sutarties 5 punkte nustatyta tvarka, moka 0,02 proc. nuo neapmokėtos sumos dydžio delspinigius už kiekvieną praterminuotą dieną.

Rangovas:

12.2. nurodytu laiku nepašalinęs defektų, nustatytų per garantinį laiką, Užsakovo reikalavimu Rangovui gali būti skaičiuojama 1000 (vienas tūkstantis) Eur dydžio bauda. Rangovas atlygina Užsakovui išlaidas, susijusias su defektų šalinimu ir dėl to Užsakovo patirtus nuostolius.

12.3. vienašališkai nutraukęs sutartį, netenka sutarties įvykdymo užtikrinimo Užsakovo naudai ir atlygina dėl sutarties nutraukimo Užsakovo patirtus nuostolius, jei jų nepadengia sutarties įvykdymo užtikrinimas;

12.4. uždelsęs objekto darbus, tai yra neįvykdžius darbų nustatytais darbų atlikimo kalendorinio grafiko terminais, Užsakovo reikalavimu Rangovui gali būti skaičiuojami 0,02 proc. dydžio delspinigiai už kiekvieną uždelstą dieną nuo sutarties kainos ir 50 Eur (penkiasdešimt) dydžio bauda už kiekvieną praterminuotą dieną. Bendra baudų ir delspinigių suma negali viršyti 20 proc. sutartinės objekto kainos;

12.5. netinkamai vykdydamas ar nevykdydamas Sutarties 10 punkte nustatytas pareigas, išskyrus 10.2.3. ir/ar 10.2.4. punktuose nustatytas pareigas, besąlygiškai netenka sutarties įvykdymo užtikrinimo Užsakovo naudai.

13. Rangovui neatlyginama už nenumatytus projekte darbus, kuriuos jis atliko statinio naudotojo, techninio priežiūrėtojo arba projektavimo įmonės pageidavimu, nesuderinus jų nustatyta tvarka su Užsakovu. Užsakovui pareikalavus, rangovas per atitinkamą laiką juos pašalina savo sąskaita;

14. Užsakovas gali vienašališkai nutraukti sutartį, išpėjęs Rangovą prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų:

14.1. jei bus gautas pagrįstas raštiškas pranešimas iš statybos techninio priežiūrėtojo apie netinkamą Rangovo sutartinių įsipareigojimų vykdymą. Šiuo atveju Rangovas besąlygiškai netenka sutarties įvykdymo užtikrinimo Užsakovo naudai;

14.2. kai Rangovas yra likviduojamas, su kreditoriais sudaro taikos sutartį, sustabdo ar apriboja ūkinę veiklą, arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus tampa tokia pati ar panaši; Rangovui iškeliama restruktūrizavimo, bankroto byla, jo atžvilgiu vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jam vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus.

14.3. jei Rangovas nepradeda vykdyti darbų arba dėl Rangovo kaltės vėluoja vykdyti darbus pagal darbų atlikimo kalendorinį grafiką, arba tampa aišku, kad darbus baigti iki darbų atlikimo termino pabaigos neįmanoma. Tuo atveju Rangovas besąlygiškai netenka sutarties įvykdymo užtikrinimo Užsakovo naudai.

15. Užsakovas raštu nurodydamas priežastį (finansavimo sustabdymas, aplinkybės, trukdančios vykdyti darbus ir pan.), gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti darbų arba jų dalies vykdymą. Toks darbų sustabdymas negali trukti ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) dienų. Darbų (jų dalies), kurių vykdymas buvo sustabdytas, terminas, išnykus aplinkybėms, dėl kurių darbų (jų dalies) vykdymas buvo sustabdytas, pratęsiamas tam darbų (jų dalies) atlikimo terminui, kuris pagal sutartį buvo likęs Rangovo darbų (jų dalies) vykdymui iki kol darbų (jų dalies) vykdymas buvo sustabdytas.

16. Užsakovas be atskiro išpėjimo turi teisę išskaičiuoti šios sutarties 12.2. ir/ar 12.4. punktuose nurodytus delspinigius ir baudas iš bet kokių Rangovui atliekamų mokėjimų;

17. Sutarties nuostatos jos galiojimo metu gali būti keičiamos Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatyta tvarka.

18. Keičiant Sutarties kainą Sutarties 4.2 punkte nurodytais pagrindais, Sutarties 3 punkte nurodyta kaina negali būti keičiama daugiau kaip 30 proc. Pakeitimai, nurodyti Sutarties 4.2 punkte forminami tokia tvarka:

18.1. jei dėl nenumatytų aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti iki Sutarties pasirašymo, racionaliai naudojant darbų vykdymui skirtas lėšas, būtina/tikslinga **atsisakyti** atskiro darbo, ar būtina/tikslinga mažinti darbų apimtį, raštu pagrindžiamos aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti darbų pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytinų darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų darbų kainas, apskaičiuotas pagal 4.2 punkte nurodytus darbo kainų nustatymo būdus, ir kurios pagrindu pagal 4.2 punktą koreguojama Sutarties kaina;

18.2. jei dėl nenumatytų, nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, racionaliai naudojant darbų vykdymui skirtas lėšas, Sutartyje numatytą atskirą darbą (ar jo dalį, t.y. Medžiagos/Įranga rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.) būtina **keisti** kitu darbu, raštu pagrindžiamos aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti darbų pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytinų darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų darbų kainas, apskaičiuotas pagal 4.2 punkte nurodytus darbų kainų nustatymo būdus, bei siūlymą dėl keistinių darbų, t.y. vietoje nevykdomų darbų siūlomų atlikti darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal 4.2 punkte nurodytus darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

Atliktų Darbų aktai turi atspindėti pagal Užsakovo nurodymą atliktus Darbų vykdymo pakeitimus.

19. Jeigu yra papildomų nenumatytų darbų, būtinų norint saugiai, patikimai ir tinkamai užbaigti darbus, jie turi būti užsakomi pakeičiant šią sutartį ar įsigijami papildomai Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta tvarka..

20. Bet kokių sankcijų pagal šią sutartį taikymas, neatleidžia šalių nuo įsipareigojimų vykdymo ir/arba pareigos pašalinti pažeidimus bei atlyginti dėl jų Užsakovo patirtus nuostolius.

21. Iškilusius nesutarimus visais sutarties vykdymo klausimais Šalys susitaria spręsti tarpusavio raštišku susitarimu, o nepavykus susitarti, atsižvelgiant į reikalavimo sumą, pagal sutartinio teismingumo taisyklės sprendžia Plungės apylinkės teismo Kretingos rūmai arba Klaipėdos apygardos teismas.

22. Šalys susitaria ir supranta, kad ši Sutartis yra nekonfidenciali ir gali būti skelbiama viešai, kaip tai numatyta Viešųjų pirkimų įstatyme.

23. Sutartis įsigalioja nuo jos sudarymo dienos ir galioja iki visiško įsipareigojimų pagal ją įvykdymo. Ji sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną Užsakovui ir Rangovui.

24. Sutarties priedai:

24.1. Techninė specifikacija.

25. Šalių adresai, telefonų, faksų numeriai, atsiskaitomosios sąskaitos, banko pavadinimas, kodas.

UŽSAKOVO

Kretingos rajono savivaldybės
administracija

Įmonės kodas 188715222

Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga

Tel. 8~445 53 141


A.s. LT734010041800000035

LuminorBank AB

Kodas 40100

Administracijos direktorius

Virginijus Domarkas



RANGOVO

UAB „VVARFF“

Įmonės kodas 169700486

PVM mokėtojo kodas LT697004811

J.Tumo-Vaižganto g. 28A, LT-90125

Plungė

Tel. 8~448 73 080, faks. 8~448 72 216


A.s. LT837300010073911301

AB bankas „Swedbank“

Kodas 73000

Generalinis direktorius

Vilmantas Bučius



TVIRTINU:

Kretingos rajono savivaldybės

administracijos direktorius

Virginijus Domarkas

2018 m. birželio 6 d.



TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. STATYTOJAS	Kretingos rajono savivaldybės įstaigos kodas 188715222, Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga. Kontaktinis asmuo: Kretingos rajono savivaldybės administracijos laikinai einantis Vydmantų seniūnijos seniūno pareigas Rimvydas Šakinis, tel. 8 648 45805, el.paštas: rimvydas.sakinis@kretinga.lt
2. STATINIO PAVADINIMAS	Sodų (KT8057) ir Tenžės (KT8128) gatvių, Kretingos mieste, kapitalinio remonto darbai su projektavimu. (Tikslinti projektavimo metu)
3. STATINIO ADRESAS	Sodų ir Tenžės gatvės, Kretingos m. Kretingos raj. sav.
4. STATINIŲ RŪŠYS PAGAL NAUDOJIMO PASKIRTĮ	Susisiekimo komunikacijos
5. STATYBOS RŪŠIS	Kapitalinis remontas (Tikslinti projektavimo metu)
6. STATINIO KATEGORIJA	Nėsudėtingas statinys II grupės
7. STATINIŲ GRUPĖS	Gatvė – susisiekimo komunikacijos: gatvės
7. PROJEKTO PARENGIMO ETAPAS	Supaprastintas projektas.
8. DARBŲ APIMTYS	<u>Esami statinių duomenys:</u> Sodų gatvė, Kretingos mieste: Gatvės kategorija – atitinka D kategoriją; Gatvės pradžia – sankryža su Palangos gatve KT8117; Gatvės pabaiga – sankryža su Tenžės gatve Gatvės ilgis – apie 0,299 km; Gatvės danga – žvyras; Gatvės plotis – apie 5,0 m; Eismo juostų skaičius – 2; Pėsčiųjų takų – nėra; Lietaus nuotekų kanalizacija – nėra, lietaus vanduo nubėga esamu paviršiumi; Gatvės apšvietimas – yra: gatvės šviestuvai ant esamų orinių elektros perdavimo linijų atramų; Nuovažos – į aplinkinius žemės sklypus, žvyro dangos; Inžineriniai tinklai – gatvę kerta orinės elektros perdavimo linijos; požeminės dujotiekio linijos, vandentiekio ir fekalinės kanalizacijos tinklai (inžineriniai tinklai tikslinami topografinės nuotraukos rengimo metu). <u>Tenžės gatvė, Kretingos mieste:</u> Gatvės kategorija – atitinka D kategoriją; Gatvės pradžia – sankryža su Alksnyno gatve KT8224; Gatvės pabaiga – iki žemės sklypo adresu Tenžės g. 13A pabaigos;

Gatvės ilgis – apie 0,264 km;
 Gatvės danga – žvyras/asfaltas;
 Gatvės plotis – apie 4,5 – 5,0 m;
 Eismo juostų skaičius – 2;
 Pėsčiųjų takų – nėra;
 Lietaus nuotekų kanalizacija – nėra, lietaus vanduo nubėga esamu paviršiumi;
 Gatvės apšvietimas – yra: gatvės šviestuvai ant esamų orinių elektros perdavimo linių atramų;
 Nuovažos – į aplinkinius žemės sklypus, žvyro dangos, asfalto dangos;
 Inžineriniai tinklai – gatvę kerta orinės elektros perdavimo linijos; požeminės dujotiekio linijos, vandentiekio ir fekalinės kanalizacijos tinklai (inžineriniai tinklai tikslinami topografinės nuotraukos rengimo metu).
Projektuojami statinių duomenys:
 Darbų pradžia – sankryža su Palangos gatve, Kretingos m;
 Darbų pabaiga – sankryža su Alksnyno gatve, Kretingos m. ties žemės sklypo dalimi adresu Tenžės g. 1;
 Bendras asfaltuojamos gatvių ilgis – apie 0,415 km. Iš jų Sodų gatvės atkarpa nuo sankryžos su Palangos gatve iki sankryžos su Tenžės gatve apie – 0,315 km., Tenžės gatvės atkarpa nuo sankryžos su Sodų gatve iki žemės sklypo dalies adresu Tenžės gatvė 1 apie – 0,060 km., ir Sodų gatvės akligatvis ties žemės sklypu adresu Sodų gatvė 13 ir 11 apie 0,040 km. Tikslinama projektavimo metu;
 Gatvės juosta tarp raudonųjų linių – 12,0 m arba iki artimiausių suformuotų žemės sklypų;
 Gatvės važiuojamosios dalies plotis – apie 5,0 m., o Sodų gatvės akligatvis – apie 3 – 4 metrai;
 Eismo juostų skaičius – 2;
 Numatyti gatvių atkarpos važiuojamosios dalies įrengimą iš asfalto dangos – 6 cm storio;
 Numatyti nuovažų, patenkančių į gatvės raudonąsias linijas įrengimą iš asfalto dangos;
 Numatyti kelkračio įrengimą iš skaldos, žvyro mišinio;
 Numatyti paviršinių nuotekų nuvedimą į esamu paviršiumi reljefo žemėjimo kryptimi;
 Esant poreikiui, numatyti būtinas eismo saugumo ir reguliavimo inžinerines priemones;
 Esant poreikiui, numatyti želdinių, trukdančių darbams, šalinimą;
 Numatyti darbų vykdymo zonos sutvarkymą pagal privalomų normatyvinių dokumentų reikalavimus;
 Esant poreikiui, įsivertinti į darbų vykdymo zoną patenkančių inžinerinių tinklų iškėlimą/apsaugojimą;
 Atlikti požeminių inžinerinių tinklų šulinių ir perdangų sutvarkymą, pakėlimą į projektinį aukštį;
 Numatyti asfaltbetonio frezavimą freza (dangas sujungti viename aukštyje su esama asfaltbetonio danga)
 Parengti topografinę nuotrauką, statinio kadastrines bylas, žemės sklypo kadastrines bylas, geodezines išpildomasias nuotraukas, statybos darbų žurnalo įsigijimas;
 Rangovas įsipareigoja atlikti visus darbus reikalingus projektui įgyvendinti.
 Važiuojamosios dalies asfalto dangos konstrukcija (tikslinama projektavimo metu):

	- Asfalto dangos įrengimas; - Pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos; - Kelkraščių įrengimas iš skaldos žvyro mišinio; Darbai atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, Statybos techniniais reglamentais, higienos normomis ir kitais galiojančiais teisės aktais. Esant būtinybei statinio duomenys ir parametrai gali būti tikslinami projektavimo metu.
--	---

Laikinais einantis Vydmantų
seniūnijos seniūno pareigas



Rimvydas Šakinis

Sutartinių įsipareigojimų laidavimo draudimas

Atlikimo laidavimo draudimo raštas Nr. 1551/projektas

Galioja tik su draudimo liudijimu: 1551/projektas

Data: 2018-07-10

Naudos gavėjas:

Kretingos rajono savivaldybės administracija
Įmonės kodas: 188715222 Adresas: Savanorių g. 29A, Kretinga
(toliau – Naudos gavėjas)

Draudėjas:

UAB "VVARFF"
Įmonės kodas: 169700486 Adresas: J. Tumo-Vaižganto g. 28a, Plungė
(toliau – Draudėjas)

Sutartis

Data: Numeris:

Objektas:

"Sodų (KT8126) ir Tenžės (KT8128) gatvių, Kretingos mieste, kapitalinio remonto darbai su projektavimu"

(toliau – Sutartis)

Šis laidavimo draudimo raštas galioja kartu su draudimo liudijimu (polisu) Nr. 1551/projektas.

Mums buvo pranešta, kad UAB "VVARFF", įmonės kodas: 169700486, adresas J. Tumo-Vaižganto g. 28a, Plungė (toliau – Draudėjas) yra sudaręs Sutartį, kurioje yra numatyta, kad Draudėjas privalo pateikti sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo laidavimo draudimo raštą.

Šiuo laidavimo draudimo raštu Draudėjas ir laiduotojas ADB „Compensa Vienna Insurance Group“, įmonės kodas: 304080146, adresas Ukmergės g. 280, Vilnius (toliau – Draudimo bendrovė), besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja Kretingos rajono savivaldybės administracijai, įmonės kodas: 188715222, adresas Savanorių g. 29A, Kretinga (toliau – Naudos gavėjas) tinkamai išmokėti pagal šį išduotą laidavimo draudimo raštą 5.481,30 Eur (Penki tūkstančiai keturi šimtai aštuoniasdešimt vienas euras, 30 ct) draudimo sumą. Šis įsipareigojimas yra privalomas Draudimo bendrovei ir jos teisių perėmėjams ir patvirtintas Draudimo bendrovės įgalioto atstovo parašu ir antspaudu 2018-07-10.

KADANGI Draudėjas pagal Sutartį su Naudos gavėju įsipareigojo atlikti darbus Naudos gavėjui,

TODĖL ŠIO LAIDAVIMO DAUDIMO SĄLYGOS YRA TOKIOS:

Naudos gavėjui išmokama ne didesnė kaip 5.481,30 Eur (Penki tūkstančiai keturi šimtai aštuoniasdešimt vienas euras, 30 ct) draudimo suma dėl bet kokių Draudėjo prievolių pagal Sutartį ir jos priedus pažeidimo, dalinio ar visiško jų nevykdymo ar netinkamo vykdymo. Draudimo bendrovė neatsako už netesybų, palūkanų sumokėjimą bei Sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą dėl nenugalimos jėgos aplinkybių (Force Majeure)

Draudimo bendrovė besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja atlyginti Naudos gavėjui per 10 (dešimt) darbo dienų sumokėti Naudos gavėjui ne didesnę nei aukščiau nurodytą draudimo sumą, gavusi Naudos gavėjo pirmą raštišką reikalavimą. Naudos gavėjas neprivalo pagrįsti, kurių Sutarties sąlygų Draudėjas neįvykdė ar jas įvykdė netinkamai, bet turi nurodyti, kurią iš Sutarties sąlygų Draudėjas pažeidė.

Laiduojama suma atitinkamai bus mažinama pagal šį laidavimo draudimo raštą išmokėtomis sumomis.

Draudimo bendrovė įsipareigoja tik Naudos gavėjui, todėl šis laidavimo draudimo raštas yra neperleistas ir nekeistinas.

Draudėjui neįvykdžius savo įsipareigojimų pagal Sutartį arba juos įvykdžius netinkamai, Naudos gavėjas neprivalo pirmiausia nukreipti išieškojimą į Draudėjo turą.

Draudimo bendrovės įsipareigojimai įsigalioja nuo Draudėjo sumokėtos draudimo įmokos už išduotą laidavimo draudimo raštą dienos ir galioja iki 2018-11-10 imtinai. Naudos gavėjui nepareiškus reikalavimo per 3 mėnesius po šio laidavimo rašto pabaigos, jis nustoja galioti ir turi būti grąžintas Draudimo bendrovei.

Draudėjui paprašius pratęsti laidavimo draudimo rašto galiojimo laikotarpį, Draudėjas įsipareigoja pranešti Draudimo bendrovei apie tokį pratęsimą ir šio laidavimo draudimo rašto galiojimas Draudėjo prašymu Draudimo bendrovės gali būti pratęstas. Draudimo bendrovė ir (arba) Draudėjas anksčiau laiko nutraukti sudarytą laidavimo draudimo sutartį ir šį išduotą laidavimo draudimo raštą turi teisę tik gavę raštišką Naudos gavėjo sutikimą.

Šis laidavimo draudimo raštas yra išduotas pagal Draudimo bendrovės Laidavimo draudimo taisykles (2017-04-25 redakcija, galioja nuo 2017-05-01) ir jam taikomos šių taisyklių sąlygos. Esant prieštaravimams tarp šio laidavimo draudimo rašto teksto ir Taisyklių nuostatų, pirmumo teisė bus teikiama šio laidavimo draudimo rašto tekstui.

Šiam laidavimo draudimo raštui yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė, įskaitant, bet neapsiribojant Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.987-6.1018 straipsniais, o ginčai, kilę dėl pareikšto reikalavimo, bus sprendžiami Lietuvos Respublikos teisme pagal Draudiko buveinės vietą.

ADB „Compensa Vienna Insurance Group“

A.V.UADBB "Rizikos cesija" (80341)

Draudimo brokerė Renata Sarnauskaitė

Draudiko atstovo Vardas Pavardė, spaudas bei parašas



ADB „Compensa Vienna Insurance Group“
Ukmergės g. 280
LT-06115 Vilnius
www.compensa.lt

Registruota VĮ Registrų centras
Sąjūdinių asmenų registre 2015-08-11
Kodas 304080146
PVM mokesčio kodas LT 100009653218

Tel. 19111
Tel. +370 5 249 19 11
Faks: +370 5 273 81 80
info@compensa.lt

Laidavimo draudimas

Draudimo liudijimo numeris: 1551/projektas

Draudimo laikotarpis nuo 2018-07-10 00:00 iki 2018-11-10 23:59

Išdavimo data: 2018-07-10

Draudėjas:

UAB "VVARFF"

Įmonės kodas: 169700486

Adresas: J. Tumo-Vaižganto g. 28a, Plungė

Naudos gavėjas:

Kretingos rajono savivaldybės administracija

Įmonės kodas: 188715222

Adresas: Savanorių g. 29A, Kretinga

Sutarties numeris:

Sutarties data:

Sutarties objektas

"Sodų (KT8126) ir Tenžės (KT8128) gatvių, Kretingos mieste, kapitalinio remonto darbai su projektavimu"

(toliau – Sutartis)

Draudimo objektas

Naudos gavėjo turiniai interesai, susiję su Draudėjo sutartinių (darbų atlikimo) įsipareigojimų, numatytų Sutartyje, nelygydymu ar netinkamu įvykdymu.

Draudimo sąlygos

Laidavimo draudimo tipas	Draudimo suma, EUR	Draudimo įmoka, EUR
Atlikimo laidavimo draudimo raštas	5,481.30	45.00

Papildomos sąlygos

Atlikimo laidavimo draudimo raštas Nr. 1551/projektas yra neatskiriama šio draudimo liudijimo dalis.

Bendra draudimo įmoka: 45.00 EUR

Įmokos ir jų mokėjimai:

1. 2018-07-10 – 45.00 EUR;

Draudimo įmokos PVM neapmokestinamos (LR PVM ĮSTATYMAS 27 str.)

Mokėjimą galite atlikti:

AB SEB bankas, banko kodas 70440, a.s. Nr. LT13 7044 0600 0748 6315

AB Swedbank, banko kodas 73000, a.s. Nr. LT14 7300 0101 2465 9839

SVARBUS Pavedimo laukelyje „Mokėjimo paskirtis“ prašome nurodyti: 1551/projektas

Papildoma informacija

Draudikė:
ADB „Compensa Vienna Insurance Group“

Draudimo grupė:
Laidavimo draudimas

Draudimo rūšis:
Laidavimo draudimas

Apdrausta pagal ADB Compensa Vienna Insurance Group sutartinių įsipareigojimų laidavimo draudimo taisyklės, kurios patvirtintos ADB „Compensa Vienna Insurance Group“ valdybos 2017 m. balandžio mėn. 25 d. nutarimu, galiojančios nuo 2017 m. gegužės mėn. 01 d.

Atsakingas už draudimo sutarties sudarymą

A.V. UADBB "Rizikos cesija" (80341)

Draudimo brokerė Renata Samauskaitė

Draudiko atstovo Vardas Pavardė, spaudas bei parašas

Draudėjas:

Sumokėdamas (-a) draudimo įmoką ar pirmąją jos dalį (kai įmoka mokama dalimis) patvirtina, kad draudėjas:

- susipažino su draudimo taisyklėmis;
- susipažino su Privatumo politika dėl asmens duomenų tvarkymo;
- visa draudimo liudijime, jo prieduose bei prašyme sudaryti draudimo sutartį (jei jis papildomas) nurodyta informacija yra teisinga;
- sutinka sudaryti draudimo sutartį nurodytomis sąlygomis.

Draudimo įmokos ar pirmosios jos dalies (kai įmoka mokama dalimis) sumokėjimas yra laikomas patvirtinimu, kad draudėjas:

- sutinka arba nesutinka su asmens duomenų (vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris) tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais (informacijos apie specialius draudimo paslaugų pasiūlymus, akcijas, lojalumo programas teikimas, nuomonės apie paslaugų teikimo kokybę gavimas).

☐ sutinku ☐ nesutinku

Yra informuotas, jog jo asmens duomenys aukščiau nurodytu tikslu bus tvarkomi draudimo liudijimo galiojimo laikotarpiu ir po jo galiojimo pabaigos.

Yra informuotas apie teisę bet kuriuo metu atšaukti šį sutikimą, kad asmens duomenys būtų tvarkomi aukščiau nurodytu tikslu. Nepildamas (-i) J. Draudimo bendrovės klientų aptarnavimo skyrių, telefonu 19111 arba el. paštu tiesiogine rinkodara@compensa.lt

A.V. Direktorius Vilmantas Bučius

Draudėjo (jo atstovo) Vardas Pavardė, parašas

ADB „Compensa Vienna Insurance Group“
Ukmergės g. 280
LT-06115 Vilnius
www.compensa.lt

Registruota VĮ Registrų centras
Juridinių asmenų registre 2015-08-11
Kodas 304080146
PVM mokėtojo kodas LT100008653718

Tel. 19111
Tel. +370 5 249 19 11
Faks. +370 5 273 81 80
info@compensa.lt



UAB „VVARFF“

Įmonės kodas 169700486, PVM mokėtojo kodas LT697004811, buveinės adresas: J.Tumo-Vaižganto g.28A,
LT-90125, Plungė.

Duomenys kaupiami ir saugomi VI Juridinių asmenų registre, Telšių filialas

Kretingos rajono savivaldybės administracijai
teikiama tik CVPIS priemonėmis

**PASIŪLYMAS DĖL
SODŲ (KT8126) ir TENŽĖS (KT8128) GATVIŲ, KRETINGOS MIESTE, KAPITALINIO
REMONTO DARBŲ SU PROJEKTAVIMU ATLIKIMO**

2018-06-26

Nr.

Data

numeris

Plungė

Sudarymo vieta

Tiekėjo pavadinimas./ Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „VVARFF“
Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	J.Tumo-Vaižganto g.28 A, LT-90125, Plungė
Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	Generalinis direktorius Vilmantas Bučius
Telefono numeris	+37044873080
El. pašto adresas	info@vvarff.lt

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, jų aiškinimu (jei toks buvo), tikslinimu (jei pirkimo sąlygos buvo tikslintos).

2. Patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui, o pirkimo sąlygos mums yra tikslios ir aiškios.

3. Mūsų siūloma kaina:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Darbų kaina be PVM, Eur
1	2	3
1.	Supaprastinto projekto parengimas	1 000,00
2.	Topografinės nuotraukos, geodezinių-išpildomųjų nuotraukų atlikimas, statinio ir žemės kadastrinių matavimų bylų parengimas	500,00
3.	Kapitalinio remonto darbai	43 800,00
Pasiūlymo kaina be PVM		45 300,00
PVM (21)%		9 513,00
Pasiūlymo kaina su PVM		54 813,00

Pasiūlymo kaina su PVM 54 813,00 Eur (penkiasdešimt keturi tūkstančiai aštuoni šimtai trylika eurų, 00 ct).

Ši kaina yra su visais mokesčiais ir kitomis tiekėjo bei trečiųjų asmenų išlaidomis, taip pat ir atsiskaitymo dokumentų pateikimo naudojantis informacine sistema „E-sąskaita“ išlaidomis.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo tik kainą be PVM ir toliau paaiškina kokių teisinių pagrindų neprivaloma mokėti PVM.

1. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

	Pateikto dokumento pavadinimas	Kompiuterinės bylos (failo) pavadinimas
1.	Laisvos formos atitikties deklaracija	Laisvos formos atitikties deklaracija
2.	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas	Draudimas
3.	<i>Igaliojimo ar kito dokumento (pvz. pareigybės aprašymo), suteikiančio teisę pasirašyti tiekėjo pasiūlymą, skaitmeninė kopija, kai pasiūlymą parašu patvirtina ne įmonės vadovas, o įgaliotas asmuo</i>	-
4.	<i>Jeigu keli ūkio subjektai kartu teikia bendrą pasiūlymą - jungtinės veiklos sutarties kopija</i>	-
5.	<i>Jei tiekėjas remiasi kitų ūkio subjektų pajėgumais, dokumentai, įrodantys, kad vykdant pirkimo sutartį ūkio subjektų, kurių pajėgumais jis remiasi, išteklių tiekėjui bus prieinami.</i>	-
6.	<i>Ištatai</i>	Ištatai 2016
7.	<i>Specialistų sąrašas (konfidencialu) ir kvalifikacijos atestatai (konfidencialu) bei pažymos (konfidencialu)</i>	Specialistų sąrašas (konfidencialu) ir A. Griškevičiūtės Gečienės kvalifikacijos atestatas (konfidencialu), T.Kimbirausko kvalifikacijos atestatas (konfidencialu) bei R.Šimkaus pažyma apie geodezininko pažymėjimo išdavimą (konfidencialu) ir R.Šimkaus pažyma apie matininko pažymėjimo išdavimą (konfidencialu)
8.	<i>Konfidencialią informaciją pagrindžiantis raštas</i>	Pagrindimas dėl pasiūlyme nurodytos konfidencialios

	informacijos
--	--------------

Atskirą dokumentą pateikti atskiroje kompiuterinėje byloje. Bylų pavadinimus formuoti pagal dokumentų pavadinimus.

2. Mes ketiname dalies Sutartyje numatytų veiklų ar užduočių patikėti kitiems ūkio subjektams (subteikėjams, subrangovams, subtieikėjams) ir pateikiame šią informaciją apie šiuos ūkio subjektus:

Eil. Nr.	Subrangovo(u), subtieikėjo(u), subteikėjo (u) pavadinimas, kodas ir adresas	Numatomi atlikti darbai	Pirkimo sutarties dalis, kuriai ketinama pasitelkti subrangovus/subtieikėjus/subteikėjus %
Subrangovai/subtieikėjai/subteikėjai ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį			
Viso:			
Kiti žinomi subrangovai/subtieikėjai/subteikėjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiam įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį			
Viso:			

3. Mes ketiname dalies Sutartyje numatytų veiklų ar užduočių patikėti kitiems specialistams, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo(u) subrangovo(u), subtieikėjo (u), subteikėjo (u) darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti ir pateikiame šią informaciją apie šiuos specialistus:

Eil.Nr.	Darbai, kurių teikimą numatyta patikėti kitiems specialistams (nurodomas darbų pobūdis bei vertės dalis %)	Specialistas

4. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija²:

Eil.Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas ar informacijos apibūdinimas	Kompiuterinės bylos (failo), kuriame yra konfidenciali informacija, pavadinimas
1	Specialistų sąrašas (konfidencialu)	Specialistų sąrašas (konfidencialu)
2	A. Griškevičiūtės Gečienės kvalifikacijos atestatas (konfidencialu),	A. Griškevičiūtės Gečienės kvalifikacijos atestatas


		(konfidencialu),
3	T.Kimbirausko kvalifikacijos atestatas (konfidencialu)	T.Kimbirausko kvalifikacijos atestatas (konfidencialu)
4	R.Šimkaus pažyma apie geodezininko pažymėjimo išdavimą (konfidencialu)	R.Šimkaus pažyma apie geodezininko pažymėjimo išdavimą (konfidencialu)
5	R.Šimkaus pažyma apie matininko pažymėjimo išdavimą (konfidencialu)	R.Šimkaus pažyma apie matininko pažymėjimo išdavimą (konfidencialu)

²Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialu yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Generalinis direktorius

tiekejo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas parašas



Vilmantas Bučius

vardas ir pavardė

UAB „VVARFF“

ISTATAI

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. UAB „VVARFF“ (toliau – Bendrovė) yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, kuris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu (toliau – Akcinių bendrovių įstatymas), kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, taip pat šiais įstatais.
2. Bendrovės teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė.
3. Bendrovės veiklos laikotarpis neribotas.
4. Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai: sausio 1 d. – gruodžio 31 d.

II SKYRIUS

BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR OBJEKTAS

5. Bendrovės veiklos tikslas yra vystyti ūkinę – komercinę veiklą, siekiant pelno Bendrovei ir Bendrovės akcininkams.

5.1. Bendrovės veiklos objektas yra gamyba, prekyba, paslaugų teikimas, pagrindinės veiklos rūšys pagal EVRK:

- (41.20) Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų statyba;
- (42.11) Kelių ir automagistralių tiesimas;
- (43.21) Elektros sistemų įrengimas;
- (47.30) Automobilių degalų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse;
- (55.10) Viešbučių ir panašių laikinų buveinių veikla;
- (56.10) Restoranų ir pagaminto valgio teikimo veikla;
- (58.13) Laikraščių leidyba;
- (93.29) Kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla.

5.2. Bendrovė gali užsiimti bet kokia kita veikla, kuri neprieštarauja teisės aktams.

III SKYRIUS

BENDROVĖS ĮSTATINIS KAPITALAS, AKCIJOS NOMINALI VERTĖ, AKCIJŲ SKAIČIUS IR SUTEIKIAMOS TEISĖS

6. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 247 380,0 (du šimtai keturiasdešimt septyni tūkstančiai trys šimtai aštuoniasdešimt) eurų.
7. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 8246 (aštuonis tūkstančius du šimtus keturiasdešimt šešias) paprastas vardines akcijas.
8. Bendrovės akcijos nominali vertė yra 30 (trisdešimt) eurų.
9. Bendrovės akcijos yra nematerialios.
10. Kiekviena akcija akcininkui Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia vieną balsą.
11. Bendrovės akcininkų teises ir pareigas nustato Akcinių bendrovių įstatymas ir kiti įstatymai.

IV SKYRIUS

BENDROVĖS VALDYMAS

12. Bendrovės organai:
 - 12.1. visuotinis akcininkų susirinkimas;
 - 12.2. vadovas - generalinis direktorius.
 - 12.3. Bendrovėje stebėtojų taryba, valdyba, nesudaromos.

13. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo sušaukimo tvarka, kitų Bendrovės organų kompetencija, jų rinkimo ir atšaukimo tvarka nesiskiria nuo nurodytųjų Akcinių bendrovių įstatyme..

V SKYRIUS

BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

14. Kai Bendrovės pranešimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami VI Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“.

15. Kiti Bendrovės pranešimai akcininkams ir kitiems asmenims siunčiami registruotu laišku arba įteikiami pasirašytinai. Skubūs pranešimai gali būti perduoti elektroninių ryšių priemonėmis, originalai nedelsiant išsiunčiami adresatui registruotu laišku ar įteikiami pasirašytinai.

16. Akcininkams pranešimai siunčiami jų nurodytu adresu.

17. Už pranešimų išsiuntimą ar jų įteikimą laiku atsako Bendrovės vadovas.

VI SKYRIUS

BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

18. Akcininko rašytinių reikalavimų ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos Bendrovės dokumentai, nesusiję su Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija, akcininkui pateikiami susipažinti Bendrovės darbo valandomis jos buveinėje ar kitoje Bendrovės vadovo nurodytoje vietoje, kurioje dokumentai yra saugomi. Šių dokumentų kopijos akcininkui gali būti siunčiamos registruotu laišku arba įteikiamos pasirašytinai.

19. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys 1/2 ir daugiau akcijų ir pateikę Bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties ir konfidencialios informacijos, turi teisę susipažinti su visais Bendrovės dokumentais.

20. Bendrovės dokumentai, jų kopijos ar kita informacija akcininkams pateikiama neatlygintinai.

VII SKYRIUS

BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMAS IR VEIKLOS NUTRAUKIMAS

21. Bendrovė turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse.

22. Sprendimą steigti Bendrovės filialus ir atstovybes, nutraukti jų veiklą, skirti ir atšaukti Bendrovės filialų ir atstovybių vadovus priima, taip pat filialų ir atstovybių nuostatus tvirtina Bendrovės vadovas, vadovaudamasis teisės aktais.


VIII SKYRIUS

BENDROVĖS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

23. Bendrovės įstatų keitimo tvarka nesiskiria nuo nurodytosios Akcinių bendrovių įstatyme.

2016 m. vasario mėn. 12 d.,
Plungė

Generalinis direktorius



Vilmantas Bučius

(įstatų redakcija patvirtinta 2016-02-12 visuotiniame akcininkų susirinkime protokolas Nr.1.)

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "VVARFF"

Kretingos rajono savivaldybės administracijai

PAGRINDIMAS DĖL PASIŪLYME NURODYTOS KONFIDENCIALIOS INFORMACIJOS

2018-06-26 Nr.154-4-45

Bendrovė teikdama pasiūlymą skelbiamai apklausai dėl „Sodų (KT8126) ir Tenžės (KT8128) gatvių, Kretingos mieste, kapitalinio remonto darbai su projektavimu“ nurodė konfidencialia informacija laikyti tokią informaciją:

1. Specialistų sąrašas;
2. Kvalifikacijos atestatai;
3. Pažymos;

Pagrindžiame informacijos konfidencialumą.

Bendrovės darbuotojų (specialistų) kvalifikacijos atestatuose nurodomi asmens duomenys, kurie susiję su jo privatumu ir asmens duomenų apsauga. Specialistų sąrašuose taip pat nurodomi darbuotojų asmeninė informacija, kas pažeidžia asmens privatumą ir teises.

Generalinis direktorius



Vilmantas Bučius

J.Tumo-Vaižganto g. 28 A, LT- 90125 Plungė Gen. direktorius: 8 698 31174

Įmonės kodas 169700486

PVM mok. k. LT697004811

A.S.LT83 7300 0100 7391 1301

AB bankas "Swedbank", b.k. 73000

Registras: VI Registrų centro Tėsių filialas

Administratorė: (8 448) 73080

Faksas : (8 448) 72216

El.p.: info@vvarff.lt





UAB „VVARFF“

Įmonės kodas 169700486, PVM mokėtojo kodas LT697004811, buveinės adresas: J.Tumo-Vaižganto g.28A,
LT-90125, Plungė.

Duomenys kaupiami ir saugomi VI Juridinių asmenų registre, Telšių filialas

Kretingos rajono savivaldybės administracija

(Adresatas (perkančiosios organizacijos pavadinimas))

**SODŲ (KT8126) ir TENŽĖS (KT8128) GATVIŲ, KRETINGOS MIESTE, KAPITALINIO
REMŲTO DARBŲ SU PROJEKTAVIMU ATLIKIMO
LAISVOS FORMOS ATITIKTIES DEKLARACIJA**

2018-06-26

(Data)

Plungė

(Sudarymo vieta)

Aš, generalinis direktorius Vilmantas Bučius,

(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

tvirtinu, kad mano vadovaujamo (-os) UAB „VVARFF“,

(Tiekėjo pavadinimas)

dalyvaujančio (-ios) Kretingos rajono savivaldybės administracijos

(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)

atliekamame viešajame pirkime „Sodų (KT8126) ir Tenžės (KT8128) gatvių, Kretingos mieste, kapitalinio
remonto darbai su projektavimu“, Nr. 387791,

(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo kodas, pirkimo būdas)

skelbtame <http://www.eviesiejiirkimai.lt/> 2018 m. birželio 19 d. per CVPIS,

(Leidinio pavadinimas, kuriame paskelbtas skelbimas apie pirkimą, data ir numeris ir (arba) nuoroda į CVP IS)
kvalifikacijos duomenys yra tokie (tiekėjas nurodo atitiktį nurodytiems kvalifikacijos reikalavimams
pažymėdamas stulpeliuose „Taip“ arba „Ne“ (atitinkant žymėti „Taip“)):

Nr.	Kvalifikacijos reikalavimai:	Taip	Ne
13.1.	Tiekėjas turi teisę atlikti statybos darbus (statinių grupė – susisiekimo komunikacijos: keliai ir/ar (gatvės))	Taip	

Man žinoma, kad, jeigu perkančioji organizacija nustatytų, kad pateikti duomenys yra neteisingi, pateiktas pasiūlymas bus nenagrinėjamas ir atmestas.

Jei pagal vertinimo rezultatus pasiūlymas galės būti pripažintas laimėjusiu (po pasiūlymų eilės nustatymo), pateiksiu perkančiosios organizacijos nurodytus atitiktį minimaliems kvalifikacijos reikalavimams patvirtinančius dokumentus bei pašalinimo pagrindų nebuvimo įrodančius dokumentus.

Generalinis direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens

pareigų pavadinimas)



(Parašas)

Vilmantas Bučius

(Vardas ir pavardė)

Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė
INDRĖ TUCHTIENĖ
Data: 2018-06-26 11:54:26
Paskirtis: Tvirtinu
Vieta: Vilnius

Aple [vyk] praneškite telefonu 19111
Skambinant iš užsienio +370 5 249 19 11

COMPENSA 
VIENNA INSURANCE GROUP

Sutartinių įsipareigojimų laidavimo draudimas

Pasiūlymo laidavimo draudimo raštas Nr. 1551/9001828

Galioja tik su draudimo liudijimu: 1551/9001828

Data: 2018-06-26

Naudos gavėjas:

Kretingos rajono savivaldybės administracija

Įmonės kodas: 188715222 Adresas: Savanorių g. 29A, Kretinga
(toliau – Naudos gavėjas)

Draudėjas:

UAB "VWARFF"

Įmonės kodas: 169700488 Adresas: J. Tumo-Vaižganto g. 28a, Plungė
(toliau – Draudėjas)

Konkursas

Data: 2018-06-27

Objektas:

"Sodų (KT8126) ir Tenžės (KT8128) gatvių, Kretingos mieste, kapitalinio remonto darbai su projektavimu"

(toliau – Konkursas)

Draudėjas pateikė Naudos gavėjui pasiūlymą, dalyvaudamas Konkurse. Naudos gavėjas reikalauja Draudėjo pateikti Konkurso sąlygose nurodytos sumos dydžio draudimo bendrovės pasiūlymo laidavimo draudimo raštą, kaip užtikrinimą dėl Konkurso sąlygose numatytų Draudėjo įsipareigojimų įvykdymo.

Atsižvelgdamas / aukščiau pažymėtą Naudos gavėjo reikalavimą, ADB „Compensa Vienna Insurance Group“, įmonės kodas: 304080148, Ukmergės g. 280, LT-06115 Vilnius (toliau – Draudikas) pažymi, kad šiuo pagrindu išduoda Naudos gavėjui šį pasiūlymo laidavimo draudimo raštą.

Draudikas besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja, Draudėjui neįvykdžius savo įsipareigojimų pagal Konkurso sąlygas, gavęs Naudos gavėjo pirmą raštišką reikalavimą per 10 (dešimt) darbo dienų išmokėti nurodytą sumą, neviršijant bendros

2,500.00 EUR (Du tūkstančiai penki šimtai eurų, 00 ct)

draudimo sumos. Naudos gavėjas neprivalo pagrįsti savo reikalavimo, tačiau savo raštiškame reikalavime turi pažymėti, kad reikalaujama suma jam priklauso pagal vieną ar kelias žemiau nustatytas sąlygas:

1. Jei Draudėjas atsisako pasiūlymo arba jo dalies (pasiūlyme nurodyto pirkimo objekto, jo kiekio (apimtės), siūlomų kainų, tiekimo ar mokėjimo terminų, kitų pasiūlyme nurodytų sąlygų), nors pasiūlymo galiojimo terminas dar nebus pasibaigęs;
2. Jei Draudėjas, laimėjęs Konkursą, atsisako pasirašyti pirkimo sutartį pagal Konkurso dokumentuose pateiktą sutarties projektą. Jei Naudos gavėjo nurodytu laiku jis neatvyksta pasirašyti sutarties, laikoma, kad Draudėjas atsisakė pasirašyti sutartį;
3. Jei Draudėjas, laimėjęs Konkursą, nepateikia sutarties sąlygų įvykdymo garantijos / laidavimo rašto Konkurso dokumentuose nurodytomis sąlygomis.

Draudikas pagal šį laidavimo draudimo raštą neatsako už baudų, delspinigių ar netesybų, priskaičiuotų pagal Konkurso sąlygas, sumokėjamą ir už Konkurso sąlygų neįvykdymą dėl Nenugalimos Jėgos (Force Majeure).

Draudikui per 3 darbo dienas turi būti pranešta, jei po šio laidavimo draudimo rašto išdavimo atsiranda Konkurso sąlygų ar su juo susijusių dokumentų pakeitimai ar papildymai, dėl kurių padidėja Draudėjo prievolės. Draudikas, gavęs tokį pranešimą, per 5 darbo dienas turi teisę atsisakyti laidavimo draudimo rašto užtikrinti naujai atsiradusių ar padidintų Draudėjo prievolių įvykdymą.

Draudikas pagal šį laidavimo draudimo raštą įsipareigoja tik Naudos gavėjui, todėl šis laidavimo draudimo raštas yra neperleistas ir nekeičiamas. Šis laidavimo draudimo raštas patvirtintas Draudiko parašu ir antspaudu 2018-06-26.

Šis laidavimo draudimo raštas įsigalioja nuo 2018-06-27, tačiau ne anksčiau nei Draudėjui sumokėjus draudimo įmoką už išduotą laidavimo draudimo raštą ir galioja iki 2018-09-27 (imtinai).

Šis laidavimo draudimo raštas yra išduotas pagal Draudiko Laidavimo draudimo taisyklės (2017-04-25 redakcija, galioja nuo 2017-06-01) ir jam taikomos šių taisyklių sąlygos.

Šiam laidavimo draudimo raštui yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė, įskaitant, bet neapsiribojant Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.987-6.1018 straipsnius, o ginčai, kilę dėl pareikšto reikalavimo, bus sprendžiami Lietuvos Respublikos teisra pagal Draudiko buveinės vietą.

ADB „Compensa Vienna Insurance Group“

A.V. UADBB "Rizikos cėsija" (60341)

Draudimo brokerė Renata Samauskaitė

Draudiko atstovo Vardas Pavardė, spauda bei parašas



ADB „Compensa Vienna Insurance Group“
Ukmergės g. 280, LT-06115 Vilnius
www.compensa.lt
Tel. (1911),
Tel. +370 5 249 19 11
Faks. +370 5 273 01 60
info@compensa.lt
Registravimas V. Registruotas
Juridinių asmenų registre 2016-08-11
Kodas 304080148
PVM mokėtojo kodas LT10000553719

Laidavimo draudimas

Draudimo liudijimo numeris: 1551/9001828

Draudimo laikotarpis nuo 2018-06-27 00:00 iki 2018-09-27 23:59

Išdavimo data: 2018-06-26

Draudėjas:

UAB "VVARFF"

Įmonės kodas: 169700486

Adresas: J. Tumo-Vaižganto g. 28a, Plungė

Naudos gavėjas:

Kretingos rajono savivaldybės administracija

Įmonės kodas: 188715222

Adresas: Savanorių g. 29A, Kretinga

Konkurso data: 2018-06-27

Konkurso objektas

"Sodų (KT8128) ir Tenžės (KT8128) gatvių, Kretingos mieste, kapitalinio remonto darbai su projektavimu"

(toliau - Konkursas)

Draudimo objektas

Naudos gavėjo turinčiai interesai, susiję su Draudejo konkursinių įsipareigojimų, numatytų Konkurse, neįvykdymu ar netinkamu įvykdymu.

Draudimo sąlygos

Laidavimo draudimo tipas

Draudimo suma, EUR

Draudimo įmoka, EUR

Pasiūlymo laidavimo draudimo raštas

2,500.00

45.00

Papildomos sąlygos

Pasiūlymo laidavimo draudimo raštas Nr. 1551/9001828 yra neatskiriama šio draudimo liudijimo dalis.

Bendra draudimo įmoka: 45.00 EUR

Įmokos ir jų mokėjimai:

1. 2018-06-26 - 45.00 EUR;

Draudimo įmokos PVM neapmokestinamos (LR PVM ĮSTATYMAS 27 str.).

Mokėjimą galite atlikti:

AB SEB bankas, banko kodas 70440, a.s. Nr. LT13 7044 0600 0740 6315

AB Swedbank, banko kodas 73000, a.s. Nr. LT14 7300 0101 2465 9839

SVARBU! Pavedimo laukelyje „Mokėjimo paskirtis“ prašome nurodyti: 1551/9001828

Papildoma Informacija

Draudikės:
ADB „Compensa Vienna Insurance Group“

Draudimo grupė:
Laidavimo draudimas

Draudimo rūšis:
Laidavimo draudimas

Apdrausta pagal ADB Compensa Vienna Insurance Group sutartinių įsipareigojimų laidavimo draudimo taisyklės, kurios patvirtintos ADB „Compensa Vienna Insurance Group“ valdybos 2017 m. balandžio mėn. 25 d. nutarimu, galiojančios nuo 2017 m. gegužės mėn. 01 d.

Atsakingas už draudimo sutarties sudarymą

A.V. UADB „Rizikos cesija“ (80341)

Draudimo brokerė Renata Samauskaitė

Draudiko atstovo Vardas Pavardė, spaudos bei parašas

Draudėjas:

Sumokėdamas (-a) draudimo įmoką ar pirmąją jos dalį (kai įmoka mokama dalimis) patvirtina, kad draudejas:

- susipažino su draudimo taisyklėmis;
- susipažino su Privatumo politiką dėl asmens duomenų tvarkymo;
- visą draudimo liudijimą, jo priedus bei prašyme sudaryti draudimo sutartį (jei jį papildomai) nurodyta informacija yra teisinga;
- sutinka sudaryti draudimo sutartį nurodytomis sąlygomis.

Draudimo įmokos ar pirmosios jos dalies (kai įmoka mokama dalimis) sumokėjimas yra laikomas patvirtinimu, kad draudejas:

- sutinka arba nesutinka su asmens duomenų (vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris) tvarkymu šio draudimo rinkodaros tikslais (informacijos apie specialius draudimo paslaugų pasiūlymus, akcijas, lojalkumo programas laikimas, nuomonės apie paslaugų teikimo kokybę gavimas).

☒ sutinku ☐ nesutinku

Informuotas, jog jo asmens duomenys aukštiau nurodytu tikslu bus tvarkomi draudimo liudijimo galiojimo laikotarpiu ir po jo galiojimo pabaigos.

Informuotas apie teisę bei kurio nors metu atšaukti šį sutikimą, kad asmens duomenys būtų tvarkomi aukštiau nurodytu tikslu, kreipdamasis (-i) į Draudimo bendrovės klientų aptarnavimo skyrių, telefonu 19111 arba el. paštu tiesiskajamokodars@compensa.lt

A.V. Direktorius Vilmantas Bučius

Draudejo (jo atstovo) Vardas Pavardė, parašas

ADB „Compensa Vienna Insurance Group“

Ukmergės g. 280

LT-06115 Vilnius

www.compensa.lt

Registruota VĮ Registrų centre

Įrašymo įmonės registre 2018-08-11

Kodas 304030146741

PVM mokėtojo kodas LT10000053716

Tel. 19111

Tel. +370 6 249 19 11

Faks. +370 5 273 81 80

email@compensa.lt