

ĮKAINOTŲ VEIKLŲ SĄRAŠAS

ŠALIGATVIŲ, ĮĖJIMO AIKŠTELĖS, LAUKO APŠVIETIMO, MAŽOSIOS ARCHITEKTŪROS ELEMENTŲ ĮRENGIMO IR GERBŪVIO SUTVARKYMO PRIE GYVENAMOJO NAMO VYTAUTO G. 49, MARIJAMPOLĖJE, DARBAI SU PROJEKGINĖS DOKUMENTACIJOS PARENGIMU DARBAI

Etapo Nr.	Darbų grupių (etapų) pavadinimai	Darbų grupės (etapo) kainos išskaidymas mėnesiais pagal Rangovo planuojamą Darbų grupės (etapo) įvykdymą (Eurais)						Darbo (etapo) kaina, [Eur] be PVM
		1 mėn.	2 mėn.	3 mėn.	4 mėn.	5 mėn.	6 mėn.	[Pildo rangovas]
1.	Projektinės dokumentacijos parengimas				2.700,00			2.700,00
2.	Šaligatvių įrengimo darbai					7.000,00	7.605,00	14.605,00
3.	Įėjimo aikštelės įrengimo darbai					1.000,00	1.020,00	2.020,00
4.	Lauko apšvietimo įrengimo darbai					1.000,00	2.810,00	3.810,00
5.	Mažosios architektūros elementų įrengimas					1.000,00	3.920,00	4.920,00
6.	Gerbūvio sutvarkymo darbai						12.440,00	12.440,00
Suma be PVM*:								40.495,00
PVM [tarifas] suma*:								8.503,95
BENDRA SUMA su PVM*:								48.998,95

* - nurodytos sumos privalo sutapti su Pasiūlyme nurodytomis sumomis.

** parengus projektą, kiekvieno etapo darbai, atsižvelgiant į jų pobūdį ir finansavimą, galės būti skaidomi smulkiau, atitinkamai patikslinant Įkainotą veiklų sąrašą.

Pastaba:

- kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio;

- bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą;

- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus rangovui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

UAB "Statybos ritmas" technikos direktorius

Vidmantas Valinčius