

SUSITARIMAS DĖL 2017-10-04 RANGOS SUTARTIES NR. 40410/572421 PAKEITIMO

2018-05-25, Nr. K-657
Vilnius

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Užsakovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale, atstovaujama generalinės direktorės Dalios Andrulionienės ir Tinklų vystymo tarnybos direktoriaus Ovidijaus Martinonio, bendrai veikiančių pagal 2017-11-07 generalinio direktoriaus įsakymą Nr. 768, ir

„Žilinskis Co“, UAB (toliau – Rangovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 304317232, PVM mokėtojo kodas LT100010333316, registruotos buveinės adresas Užtvankos g. 17, Dainiai, LT-74202 Jurbarko r., Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama Direktorius Dr. Žilvino Žilinskio, veikiančio pagal bendrovės įstatus,

toliau Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai vadinamas Šalimi, o bendrai – Šalimis,

atsižvelgdamos į tai, kad:

- Šalys 2017-10-04 sudarė rangos darbų sutartį Nr. 40410/572421 (toliau – Sutartis), pagal kurią Rangovas įsipareigojo nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti: (7612) Tipinių elektros tinklų objektų projektavimo paslauga ir įrengimo darbai, kurių vertė iki 35 000,00 EUR be PVM ir avariniai tinklo remonto ir techninės priežiūros darbai (toliau – Darbai) Vilniaus I regione (4-a pirkimo objekto dalis: Darbai Trakų r. sav., Elektrėnų r. sav. - Elektrėnų sen., Kazotiškių sen., Vievio sen., Pastrėvio sen., Semeliškių sen., Beižionių sen.) ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigojo priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka;
- 2018-04-18 gautas Rangovo raštas Nr. 14-160/874, kuriuo informuojama, kad dėl šiuo metu elektros įrenginius gaminančių įmonių rinkoje susiklosčiusios nepalankios situacijos, įmonės dėl didelių užsakymų kiekio nespėja pagaminti įrenginių. Rangovas prašo papildyti Sutartį gamintojais pagal AB ESO gaminių atitinkančių techninių reikalavimų sąrašą (Susitarimo priedas Nr. 2), kad būtų užtikrintas savalaikis Sutarties vykdymas;
- Užsakovas tokiame pakeitimui neprieštarauja;
- Sutarties pakeitimas nepakeičia pirkimo Sutarties pobūdžio;
- neesminis Sutarties keitimas nepažeis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (toliau – PĮ) įtvirtintų viešųjų pirkimų principų, nes nėra keičiami Darbų įkainiai, dėl tokio Sutarties keitimo nepasikeis ekonominė Sutarties pusiausvyra Rangovo naudai, be to, toks keitimas sąlygotas objektyviai pagrįstomis aplinkybėmis;

vadovaudamosi PĮ 97 straipsnio 1 dalimi 5 punktu,

sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Papildyti Sutarties priedo Nr. 6, 19 punktą, naujais gamintojais: UAB „Elga“ ir UAB „Ozas“.
2. Kitos Sutarties sąlygos lieka galioti nepakitusios.
3. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
4. Susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai.

Susitarimo priedai:

Priedas Nr. 1 – Rangovo raštas.

Priedas Nr. 2 – Gaminių atitinkančių AB ESO techninius reikalavimus sąrašas.

Rangovas
„Žilinskis Co“, UAB

Direktorius
Dr. Žilvinas Žilinskis

Užsakovas
AB „Energijos skirstymo operatorius“

Generalinė direktorė
Dalia Andrulionienė

Tinklų vystymo tarnybos direktorius
Ovidijus Martinonis