

SUSITARIMAS DĖL 2017-05-25 PASLAUGŲ SUTARTIES NR. 40410/471076 PAKEITIMO

2018-06-01, Nr. K-704

Vilnius

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Klientas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruota buveinė Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama generalinės direktorės Dalios Andrulionienės ir Tinklų vystymo tarnybos direktoriaus Ovidijaus Martinonio, bendrai veikiančių pagal 2017-11-07 generalinio direktoriaus įsakymą Nr. 768, ir

„Projektai ir Co“, UAB, (toliau – Paslaugų teikėjas) pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 304317225, PVM mokėtojo kodas LT100010333417, registruotos buveinės adresas Užtvankos g. 17, Dainiai, LT-74202 Jurbarko r., Lietuvos Respublika, apie kurią duomenys kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama Direktorius Tomo Gudaičio, veikiančio pagal bendrovės įstatus,

toliau kartu – Šalys, o kiekviena atskirai – Šalis,

atsižvelgdamos į tai, kad:

- Klientas ir Paslaugų teikėjas 2017-05-25 sudarė paslaugų teikimo sutartį Nr. 40410/471076 (toliau – Sutartis), kuria Paslaugų teikėjas įsipareigojo suteikti techninių projektų parengimo ir projektų vykdymo priežiūros, Lazdijų r. sav., Kalvarijos r. sav., Vilkaviškio r. sav., Marijampolės r. sav., K. Rūdos sav., paslaugas (toliau – Paslaugas) ir perduoti šių Paslaugų rezultatą Klientui, o Klientas įsipareigojo priimti atliktas Paslaugas ir sumokėti už jas Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka;
- 2018-05-10 gautas Paslaugų teikėjo raštas Nr. 10-359/378, kuriuo jis informuoja, kad UAB „Elvas“ ir V. Žiulio firma „KUMPONAS“ atsisako dalyvauti vykdant Paslaugas, todėl prašo leisti pasitelkti MB „Geoaksis“ atlikti šiuos darbus: Geodeziniai darbai, o „Elektra ir Co“ UAB atlikti šiuos darbus: Melioracijos statinių projektavimas ir projekto vykdymo priežiūra;
- Klientas patvirtina, kad MB „Geoaksis“ ir „Elektra ir Co“ UAB kvalifikacija atitinka kvalifikacinius reikalavimus, kurie buvo kelti viešojo pirkimo procedūrų metu;
- Subtiekiejo pakeitimo galimybė numatyta Sutarties 8 dalyje;

Šalys, vadovaudamosi Sutarties 8.3.2 ir 8.3.3 punktais, sudarė šį Susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Pakeisti Sutarties priedo Nr. 3 lentelę, išbraukiant iš Subtiekiejų sąrašo UAB „Elvas“ ir V. Žiulio firma „KUMPONAS“, įrašant MB „Geoaksis“ ir „Elektra ir Co“ UAB ir išdėstant ją taip:

Eil. Nr.	Subrangovo pavadinimas	Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subrangovui, aprašymas
1.	MB „Geoaksis“	Geodeziniai ir topografiniai darbai
2.	UAB „Inžinerija LT“	Geodeziniai ir topografiniai darbai
3.	J. Kučiausko IĮ	Geodeziniai ir topografiniai darbai
4.	LiMAP, UAB	Geodeziniai ir topografiniai darbai
5.	UAB „Renaida Geo“	Geodeziniai ir topografiniai darbai
6.	VĮ Valstybės žemės fondas	Geodeziniai ir topografiniai darbai
7.	UAB „Žemės matavimo centras“	Geodeziniai ir topografiniai darbai
8.	„Žilinskis ir Co“ UAB	Archeologiniai tyrinėjimai
9.	UAB „Ramus Baltic“	Dalis projektavimų paslaugų
10.	„Elektra ir Co“ UAB	Melioracijos statinių projektavimas, projekto vykdymo priežiūra

2. Kitos Sutarties sąlygos lieka nepakeistos ir galioja visa apimtimi.

3. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja visą Sutarties galiojimo laikotarpį, jei Šalys raštu nesusitars kitaip.
4. Susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.
5. Susitarimas ir visi jo priedai laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.

Klientas
AB „Energijos skirstymo operatorius“

Generalinė direktorė
Dalia Andrulionienė

Tinklų vystymo tarnybos direktorius
Ovidijus Martinonis

Paslaugų teikėjas
„Projektai ir Co“, UAB

Direktorius
Tomas Gudaitis